

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico N.H. 900.201.011-2
---	--	--	--

Página 34

es de entidad pública o privada. Se adjunta al presente informe el oficio de respuesta. Ver Anexo No. 10 Oficios.

3.1.6 Ajustes del proyecto

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del año en curso, no se presentaron acciones de ajuste al Proyecto de referencia, razón por la cual no se entrega reporte de este punto en el presente informe.

3.2 ASPECTO FINANCIERO DEL PROYECTO

3.2.1 Frente al Contrato

- **Pago de anticipo y su amortización.** No aplica
- **Pagos parciales:** No aplica

3.2.2 Frente al Proyecto

- Infivalle realizó pagos parciales en el mes de enero de 2019.
- **Actividades Cantidad y Valor.** Se relacionan los trece (13) entregables revisados por la interventoría en el mes de enero de 2019.

Entregable No.	Actividad	Valor	
		SGR	Contrapartida
3	"Elaboración de los documentos actualizados: articulación del programa Formatic con la industria e inventario de necesidades"	\$ 3.200.000	\$ 800.000
4	"Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales"	\$ 34.728.493	\$ 10.682.000
33	"Formación de capital humano para presentar exámenes de certificaciones profesionales (Finishing school) – Arquitectura de SW."	\$ 17.787.709	\$ 5.062.444
52	"Formación de capital humano en diseño de nuevos productos y metodologías de innovación (Design Thinking) – Talleres de Generación de Modelos de Negocios"	\$ 29.384.067	\$ 9.156.000

A continuación, se relacionan los pagos realizados por el ejecutor al operador desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe. Esta información fue solicitada al ejecutor mediante oficio el 07 de mayo de 2018, la cual fue contestada el 25 de septiembre de 2018. Para los siguientes meses se solicitó actualización de estos pagos

3.2.3 Pagos Realizados

Entregable	No.	Actividad	Valor	
			SGR	Contrapartida
59		"Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios – Nuevas tecnologías"	\$ 37.989.401	\$ 11.837.400
61		"Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios – Nuevas tecnologías"	\$ 41.977.238	\$ 13.080.000
74		"Gestión de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementación por parte de 28 estudiantes de maestría de soluciones tecnológicas. 12 empresas interactuando con el ecosistema. 4 grupos/ centros de investigación participando en procesos con empresas del ecosistema TIC."	\$13.927.680	\$ 0
75		"Gestión de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementación por parte de 28 estudiantes de maestría de soluciones tecnológicas. 12 empresas interactuando con el ecosistema. 4 grupos/ centros de investigación participando en procesos con empresas del ecosistema TIC."	\$13.927.680	\$ 0
100		"Gestión de Liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de una Plataforma Tecnológica"	\$ 13.017.024	\$ 0
107		"Gestión para fomentar la innovación y el relacionamiento de actores del sector TIC cuyos resultados se montarán en la plataforma de innovación".	\$ 0	\$ 9.328.985
120		"Infraestructura de procesamiento de datos para el Desarrollo de la Plataforma"	\$ 106.567.631	\$ 0
132		"Gestión de comunicación efectiva para divulgar las publicaciones 7 por año, los resultados y avances del proyecto – Informe No. 8"	\$ 7.810.214	\$ 0
154		"Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales"	\$ 45.677.478	\$ 0

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico NIT 900.251.011-2
---	--	--	---

Página 36

mediante un oficio el pasado 19 de noviembre y 13 de diciembre de 2018; solicitud que fue atendida el 18 de enero de 2019. A continuación, la información de los pagos realizados:

RELACION PAGOS EFECTUADOS	
FECHA	TOTAL
29-sep-17	115.826.548
7-nov-17	76.523.480
5-dic-17	73.052.412
20-dic-17	482.130.535
28-dic-17	882.428.785
20-mar-18	277.511.153
25-abr-18	456.923.125
19-jul-18	327.714.979
24-sep-18	133.828.861
26-oct-18	224.329.452
26-oct-18	16.109.403
21-dic-18	152.737.398
21-dic-18	10.968.280
16-ene-19	213.764.620
16-ene-19	15.350.729
TOTAL	3.459.199.760

3.2.4 Resumen avance financiero

- Información financiera del proyecto

INFORMACION DE PROYECTO (\$)	
SGR	6.528.626.975
CONTRAPARTIDA	1.789.563.351
TOTAL CONTRATO	8.318.190.325
INTERVENTORIA	574.235.238
ADMINISTRACION INTEGRAL	209.200.000
TOTAL PROYECTO	9.101.625.563

- Movimiento financiero del presente mes.

DETALLE	SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL
TOTAL EJECUTADO	3.607.702.974	449.004.255	4.056.707.229
TOTAL FACTURADO	93.705.603	28.381.844	122.087.447
TOTAL ACUMULADO	3.701.408.577	477.386.099	4.178.794.676

- Avance financiero frente al proyecto,

DETALLE	AVANCE ACUMULADO	AVANCE DEL MES	AVANCE TOTAL	GESPROY
AVANCE FINANCIERO FRENTE AL PROYECTO	48,77%	2,33%	51,10%	32%

Durante el mes de enero de 2019, presento un avance financiero del 2,33%, para un avance financiero total del 51,10%. Con referencia a lo anterior el software Gesproy muestra al corte de este informe un avance financiero del 32%, lo cual evidencia que no se encuentra actualizado.

3.2.5 Balance presupuestal del convenio

Se resume a continuación, el saldo del ejecutado del proyecto por cada actividad. La información registrada esta con base en las aprobaciones que efectúa la interventoría a los entregables presentados por el contratista, al corte de este informe.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019	 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico N° 11.900.201.011-2
---	--	---

Página 38

ACTIVIDADES	VALOR ACTIVIDAD	TOTAL EJECUTADO	SALDO
Elaboracion de los documentos: articulacion del programa Formatic con la industria e inventario de necesidades	28.000.000	28.000.000	-
Elaboracion del documento plan de implementacion	12.000.000	12.000.000	-
Elaboracion de los documentos actualizados: articulacion del programa Formatic con la industria e inventario de necesidades	4.000.000	4.000.000	-
Formacion de capital humano en competencias especificas para certificaciones internacionales	1.062.753.426	411.094.417	651.659.009
Formacion de capital humano para presentar exámenes de de certificaciones profesionales (Finishing school)	727.142.997	359.107.146	368.035.851
Formacion de capital humano en aspectos relativos de la gestion de la industria del conocimiento	398.875.628	59.831.344	339.044.284
Formacion de capital humano en diseño de nuevos productos y metodologas de innovacion (Design Thinking)	630.261.513	241.473.247	388.788.266
Formacion de capital humano en nuevas tecnologas para desarrollo de nuevos negocios	777.128.227	156.362.557	620.765.670
Gestion de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementacion por parte de 28 estudiantes de maestria de soluciones tecnologicas. 12 empresas interactuando con el ecosistema. 4 grupos/ centros de investigacion participando en procesos con empresas del ecosistema TIC	167.132.160	111.421.440	55.710.720
Involucramiento y acompañamiento por parte de 14 doctores a los 28 estudiantes de maestria en la implementación de soluciones tecnologicas	543.456.000	97.045.715	446.410.285
Desarrollo de la implementación de soluciones tecnologicas por parte de 28 estudiantes de maestria	1.378.198.717	1.378.198.717	-
Protección del conocimiento generado en los proceos de implementación de soluciones tecnologicas por parte de 28 estudiantes de maestria	78.715.440	52.476.960	26.238.480
Gestión de Liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de una Plataforma Tecnologica	167.132.160	102.047.040	65.085.120
Gestión para fomentar la innovación y el relacionamiento de actores del sector tic cuyos resultados se montaran en la plataforma de innovación.	46.644.926	18.657.971	27.986.955
Desarrollo de la Plataforma de innovación.	518.611.390	363.027.973	155.583.417
Soporte y Mantenimiento de la Plataforma con el fin de que este implementada y en funcionamiento	229.567.664	151.776.001	77.791.663
Infraestructura de procesamiento de datos para el Desarrollo de la Plataforma	41.741.246	12.965.278	28.775.968
Divulgacion de las publicaciones y resultados del Proyecto en Pantallas Ciudad	129.569.225	-	129.569.225
Gestion de comunicación efectiva para divulgar las publicaciones 7 por año, los resultados y avances del proyecto.	75.209.472	43.968.616	31.240.856
Elaboracion de las 14 Publicaciones del resultado de las investigaciones realizadas por los estudiantes de maestria y 2 eventos generales de difusion.	113.107.120	56.553.560	56.553.560
Asesorar y acompañar a las empresas en la implementacion de buenas practicas productivas, de diseño, operacion y mantenimiento, usando como referente las normas técnicas, los estándares y/o modelos internacionales (especie)	906.880.000	279.040.000	627.840.000
Arquitectura, Especificaciones, Diseño Plataforma de innovación	187.336.326	187.336.326	-
Elaboracion de las 4 Publicaciones del resultado de las investigaciones realizadas por los estudiantes de maestria que van a ser indexadas.	32.316.320	-	32.316.320
Elaboracion del Portal para divulgacion de resultados del proyecto y de las 7 publicaciones por año.	16.570.368	16.570.368	-
Involucramiento de 4 doctores en la definicion de portafolio de proyectos de investigacion.	35.840.000	35.840.000	-
Generacion del banco de 28 proyectos de innovacion perfilados.	10.000.000	-	10.000.000
Totales	8.318.190.325	4.178.794.676	4.139.395.649

3.2.6 Seguimiento al cronograma de ejecución

En el seguimiento se presenta la información de ejecución del convenio por actividad (mes) vs el valor planeado.

Ver anexo No 9 Seguimiento al cronograma

3.3 ASPECTO TECNICO DEL PROYECTO

3.3.1 Entregables recibidos por parte del operador

Durante el periodo del presente informe el operador, radicó para revisión, trece (13) entregables: No. 03, 04, 33, 52, 59, 61, 74, 75, 100, 107, 120, 132 y 154.

Entregable	No.	Meta
Realizar dos (2) estudios de articulación con la industria, realizar dos (2) inventarios de necesidades y un (1) plan de implementación	03	Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas
Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas	04	Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas
Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas	33	Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas
Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas	52	Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas
Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas	59	Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas
Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas	61	Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas
28 estudiantes de maestría (14 por año) implementando soluciones tecnológicas.	74	28 estudiantes de maestría (14 por año) implementando soluciones tecnológicas.
28 estudiantes de maestría (14 por año) implementando soluciones tecnológicas.	75	28 estudiantes de maestría (14 por año) implementando soluciones tecnológicas.
Diseñar e implementar una plataforma tecnológica para la gestión de la innovación.	100	Diseñar e implementar una plataforma tecnológica para la gestión de la innovación.
Diseñar e implementar una plataforma tecnológica para la gestión de la innovación.	107	Diseñar e implementar una plataforma tecnológica para la gestión de la innovación.
Diseñar e implementar una plataforma tecnológica para la gestión de la innovación.	120	Diseñar e implementar una plataforma tecnológica para la gestión de la innovación.
Realizar dieciocho (18) publicaciones de los proyectos desarrollados en el marco del proyecto, realizar 2 eventos generales de difusión con sus respectivas memorias y difusión en pantallas ubicadas en zonas públicas.	132	Realizar dieciocho (18) publicaciones de los proyectos desarrollados en el marco del proyecto, realizar 2 eventos generales de difusión con sus respectivas memorias y difusión en pantallas ubicadas en zonas públicas.
Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas	154	Formar a 1890 personas en competencias tecnológicas

Entregable	Indicador	
	Valor	Unidad de Medida
03	2	Documentos entregados
04	54	Cantidad de personas capacitadas
33	18	Cantidad de personas capacitadas

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019	 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico RIS-RO, 201, 011-2
---	--	--

52	14	Cantidad de personas capacitadas
59	23	Cantidad de personas capacitadas
61	22	Cantidad de personas capacitadas
74	1	Informes de avance bimestrales. Informe No. 9
75	1	Informes de avance bimestrales. Informe No. 10
100	1	Informes de avance bimestrales. Informe bimestral No. 8
107	1	Informes de avance 3
120	1	Equipos, infraestructura para plataforma tecnológica.
132	1	Informes bimensuales de los servicios de comunicación del avance y resultados del proyecto. Informe No.8
154	27	Cantidad de personas capacitadas

3.3.2 Cumplimiento de entregables

En el siguiente cuadro se puede evidenciar, el cumplimiento frente a cada uno de los entregables.

Entregable No.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	% Alcanzado
03	Actualización del documento articulación del programa FormaTIC con la industria e inventario de necesidades	Junio 2018	Nov 2018	100%
04	Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales – Gobierno de TI.	Febrero 2018	Enero 2019	100%
33	Formación de capital humano para presentar exámenes de certificaciones profesionales (Finishing school) - Arquitectura de SW	Julio 2018	Enero 2019	100%
52	Formación de capital humano en diseño de nuevos productos y metodologías de innovación (Design Thinking)	Nov 2017	Feb 2019	Se solicitaron ajustes al entregable
59	Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios - Entorno de Aplicaciones Web	Mayo 2018	Dic 2018	100%
61	Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios - Herramientas de desarrollo en plataformas móviles	Junio 2018	Dic 2018	Se solicitaron ajustes al entregable
74	Gestión de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementación por parte de 28 estudiantes de maestría de soluciones tecnológicas. 12 empresas	Oct 2018	Dic 2018	En proceso de informe para aprobación de pago

			interactuando con el ecosistema. 4 grupos/ centros de investigación participando en procesos con empresas del ecosistema TIC.			
75	Gestión de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementación por parte de 28 estudiantes de maestría de soluciones tecnológicas. 12 empresas interactuando con el ecosistema. 4 grupos/ centros de investigación	Dic 2018	Enero 2019	En proceso de informe para aprobación de pago		
100	Gestión de Liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de una Plataforma Tecnológica	Sept 2018	Nov 2018	En proceso de informe para aprobación de pago		
107	Gestión para fomentar la innovación y el relacionamiento de actores del sector TIC cuyos resultados se montarán en la plataforma de innovación.	Junio 2018	Dic 2018	Se solicitaron ajustes al entregable		
120	Infraestructura de procesamiento de datos para el Desarrollo de la Plataforma	Enero 2018	Enero 2019	En proceso de informe para aprobación de pago		
132	Gestión de comunicación efectiva para divulgar las publicaciones 7 por año, los resultados y avances del proyecto.	Agosto 2018	Enero 2019	En proceso de informe para aprobación de pago		
154	Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales para Gerencia de proyectos PMI	Oct 2018	Feb 2019	Se solicitaron ajustes al entregable		

3.3.3 Información de los entregables

En el mes de enero de 2019, el operador radicó para revisión, trece (13) entregables, los cuales corresponden a los: No 03, 04, 33, 52, 59, 61, 74, 75, 100, 107, 120, 132 y 154. De los cuales los entregables No 52, 75, 107, 120 y 154, se reciben para la primera revisión, los demás entregables vienen de meses anteriores.

La inventoría efectuó observaciones que fueron subsanadas por el operador a los entregables No 03, 04, 33, 59, 74, 75, 100, 120 y 132.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019	 Fundapacífico Fundación Social e Inversión del Pacífico RIS 900, 201, 011-2
---	--	---

Entregable No. 3	Actualización del Documento de Articulación del programa Forma TIC con la industria e Inventario de Necesidades:
Descripción	El entregable de "Actualización de la articulación del programa FormaTIC con la industria e inventario de necesidades", muestra el estado actual de los programas ofrecidos en los 5 componentes en que se divide la actividad de FormaTIC y la alternativa existente para cambiar los cursos de más baja aceptación por los profesionales de las de las empresas TIC del Departamento del Valle del Cauca; lo anterior está demostrado con la realización de las encuestas en el inventario de necesidades, las cuales se aplicaron a 89 empresas del ecosistema TIC del departamento del Valle del Cauca, con lo cual establecen las necesidades a nivel de formación, para ofrecer contenidos que estén acorde con la realidad regional y global en el área de las TIC .
Calidad de las Actividades ejecutadas	El documento "Actualización de la articulación del programa FormaTIC con la industria e inventario de necesidades", es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormaTIC e InnovaTIC Valle del Cauca- Occidente", y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW).
Cantidad de las actividades ejecutadas	Un (1) documento de Articulación del programa Forma TIC con la Industria y un (1) documento de inventario de necesidades
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia
Impacto en el proyecto	De acuerdo con el avance del proyecto se evidencia que corresponde segundo (2) entregable de dos (2), (2/2), alcanzando un porcentaje de avance físico de la actividad del 100%.
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en junio de 2018 y terminar en noviembre de 2018; el operador lo radicó el 10 de diciembre de 2018, no cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.
Descripción de la necesidad planteada	El dinamismo con el que evolucionan las tecnologías le exige al talento humano adquirir de forma continua nuevas competencias con las que pueda atender la problemática real que enfrentan las

empresas del sector. La oferta en educación de posgrado, sector TIC, avanza y se actualiza más lentamente que los desarrollos tecnológicos que exige el mercado empresarial: las personas no tienen las competencias tecnológicas vigentes que las empresas necesitan por eso es necesaria la constante actualización en los procesos de formación. Baja innovación en las empresas del sector colombiano, las cuales, son más proclives a comprar tecnología que a innovar en soluciones TIC: existe una muy baja inter relación entre los agentes del ecosistema y si aún el talento humano nacional no cuenta con la formación para atender la problemática real actual de las empresas, se dificulta gestar procesos de innovación.

Entregable No.04	Formación de Capital Humano en Competencias Específicas Para Certificaciones Internacionales – Gobierno de TI
Descripción	Este documento describe la realización del curso Gobierno de TI, que se desarrolló en la Universidad ICESI, el cual tuvo una intensidad horaria de 100 horas; contiene el programa académico, la convocatoria que se realizó para el curso, el docente, el salón donde se llevó a cabo las sesiones de clase y la asistencia tomada en cada sesión. Además, se otorgó certificación de asistencia a 28 participantes. Cabe anotar que esta actividad va soportada con recursos del SGR y Contrapartida.
Calidad de las Actividades ejecutadas	El documento "Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales" – Gobierno de TI, es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormaTIC e InnovaTIC Valle del Cauca-Occidente", y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW).
Cantidad de las actividades ejecutadas	Entrega un (1) documento de uno (1), (1/1).
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.
Impacto en el proyecto	Se identificó que 28 estudiantes de este curso, cumplieron con el mínimo requerido del 60% de asistencia. De acuerdo con el avance del proyecto se constató que en el objetivo No 1 del proyecto, se obtuvo un avance de 28 estudiantes formados de 1890 alcanzando el 1,48% (28/1890).

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social & Ambiental del Pacífico BOL 900, 201, 011-2
--	--	--	--

Página 44

	En cuanto al componente, "Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales" – Gobierno de TI", se tiene un avance en la actividad de 28 estudiantes formados alcanzando el 5,18% (28/540)
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en febrero de 2018 y terminar en enero de 2019; el operador lo radicó el 21 de diciembre de 2018, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.
Descripción de la necesidad planteada	Debido a la falta de competencias profesionales en el sector de las TIC, se hace necesario la realización de cursos y talleres para la preparación en el área de las tecnologías, como lo es el curso de Gobierno de TI.

Entregable No. 33	Formación de Capital Humano Para Presentar Exámenes de Certificaciones Profesionales (Finishing school) - Arquitectura de SW
Descripción	Este documento describe la realización del curso Arquitectura de Software que se desarrolló en la universidad San Buenaventura, el cual tuvo una intensidad horaria de 40 horas; contiene el programa académico, la convocatoria que se realizó para el curso, el docente, el salón donde se llevó a cabo las sesiones de clase y la asistencia tomada en cada sesión. Además, se otorgó certificación de asistencia a 19 participantes; esta actividad va soportada con recursos del SGR y Contrapartida.
Calidad de las Actividades ejecutadas	El documento "Formación de capital humano para presentar exámenes de certificaciones profesionales (Finishing School)". – Arquitectura de SW, es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormaTIC e InnovaTIC Valle del Cauca- Occidente", y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW).
Cantidad de las actividades ejecutadas	Entrega un (1) documento de uno (1), (1/1).

Población beneficiada	Impacto en el proyecto	Análisis del plazo de ejecución de cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones de esas variaciones	Descripción de la necesidad planteada
La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.	Se identificó que 19 estudiantes de este curso, cumplieron con el mínimo requerido del 60% de asistencia De acuerdo con el avance del proyecto, se evidencia que en el Objetivo No 1 del proyecto, realizaron un avance 19 de estudiantes de 1890 en total para formar. 19 /1890 corresponde al 1,00%. En cuanto al componente, "Formación de capital humano para presentar exámenes de certificaciones profesionales (Finishing School) - Arquitectura de Software", se tiene un avance en la actividad de 19 estudiantes. 19/630 el cual es de 3.01%.	Este entregable estaba programado para iniciar en febrero de 2018 y terminar en enero de 2019; el operador lo radicó el 21 de diciembre de 2018, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.	Debido a la falta de competencias profesionales en el sector de las TIC, se hace necesario realizar unos cursos y talleres para la preparación en el área de las tecnologías, como lo es el curso de Arquitectura de SW.

Entregable No. 52	Formación de capital humano en diseño de nuevos productos y metodologías de innovación (Design Thinking) - Taller de Generación de Modelos de Negocios	Descripción	Calidad de las Actividades ejecutadas
		Este documento describe la realización del Taller de Generación de Modelos de Negocios, que se desarrolló en ParqueSoft. La intensidad de los talleres es de ciento veinte (120) horas en total por toda la subactividad, desarrolladas en sesiones personalizadas, la duración fue de tres (3) horas por persona, contiene el programa académico, la convocatoria que se realizó para el curso, los docentes (2), el salón de clases, donde se llevó a cabo las sesiones del taller y la asistencia tomada. Además, se otorgó certificación de asistencia a 14 participantes, esta actividad va soportada con recursos del SGR y Contrapartida.	La interventoría emitió observaciones al documento para que sean subsanadas por el contratista, a fin de que el entregable tenga un contenido de buena calidad.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORIA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social & Ambiental del Pacífico 001-000-00-001-2
--	--	--	---

Página 46

Cantidad de las actividades ejecutadas	Entrega un (1) documento de uno (1), (1/1).
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.
Impacto en el proyecto	De acuerdo con el avance del proyecto se evidencia que a este curso cumplieron 14 estudiantes, con requerido del 60% de asistencia equivalente a 72 horas. De acuerdo con el avance del proyecto se evidencia que en el Objetivo 1 del proyecto, realizaron un avance de 14 estudiantes de 1890 en total para formar. 14/1890 corresponde al 0,74%. En cuanto al componente, "Formación de capital humano en diseño de nuevos productos y metodologías de innovación (Design Thinking) - Generación de Modelos de Negocios", se tiene un avance en la actividad de 14 estudiantes. 14/270 el cual es de 5,18%.
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en noviembre de 2017 y terminar en febrero de 2019; el operador lo radicó en enero de 2019, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y al operador.
Descripción de la necesidad planteada	Debido a la falta de competencias profesionales en el sector de las TIC, se hace necesario realizar unos cursos y talleres para la preparación en el área de las tecnologías.

Entregable No. 59	Formación de Capital Humano en Nuevas Tecnologías Para Desarrollo de Nuevos Negocios - Entorno de Aplicaciones Web
Descripción	Este documento describe la realización del Entorno de Aplicaciones Web, que se desarrolló en la universidad San Buenaventura, el cual tuvo una intensidad horaria de 120 horas; contiene el programa académico, la convocatoria que se realizó para el curso, el docente, el salón donde se llevó a cabo las sesiones de clase y la asistencia tomada en cada sesión. Además, se otorgó certificación de asistencia a 25 participantes; esta actividad va soportada con recursos del SGR y Contrapartida.

Calidad de las actividades ejecutadas	El documento "Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios" – Entorno de Aplicaciones Web", es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormatIC e InnovaTIC Valle del Cauca-Occidente", y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW). Entrega un (1) documento de uno (1), (1/1).
Cantidad de las actividades ejecutadas	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.
Impacto en el proyecto	Se identificó que 25 estudiantes de este curso, cumplieron con el mínimo requerido del 60% de asistencia De acuerdo con el avance del proyecto, se evidencia que en el Objetivo No 1 del proyecto, realizaron un avance 25 de estudiantes de 1890 en total para formar. 25/1890 corresponde al 1,32%. En cuanto al componente, Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios - Entorno de Aplicaciones Web. se tiene un avance en la actividad de 25 estudiantes. 25/288 el cual es de 8,68%.
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en mayo de 2018 y terminar en diciembre de 2018; el operador lo radicó el 19 de diciembre de 2018, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.
Descripción de la necesidad planteada	Debido a la falta de competencias profesionales en el sector de las TIC, se hace necesario realizar unos cursos y talleres para la preparación en el área de las tecnologías, como lo es el curso de Entorno de Aplicaciones Web.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico 0111900-20-01-2
---	--	--	---

Página 48

Entregable No. 61	Formación de Capital Humano en Nuevas Tecnologías Para Desarrollo de Nuevos Negocios - Herramientas de Desarrollo en Plataformas Móviles
Descripción	Este documento describe la realización del curso Herramientas de desarrollo en plataformas móviles, que se desarrolló en la universidad San Buenaventura, el cual tuvo una intensidad horaria de 120 horas; contiene el programa académico, la convocatoria que se realizó para el curso, los docentes (2), el salón donde se llevó a cabo las sesiones de clase y la asistencia tomada en cada sesión. Además, se otorgó certificación de asistencia a 19 participantes. Es de anotar que esta actividad va soportada con recursos del SGR y Contrapartida.
Calidad de las Actividades ejecutadas	La interventoría emitió observaciones al documento para que sean subsanadas por el contratista, a fin de que el entregable tenga un contenido de buena calidad.
Cantidad de las actividades ejecutadas	Entrega un (1) documento de uno (1), (1/1).
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.
Impacto en el proyecto	Se identificó que 20 estudiantes de este curso, cumplieron con el mínimo requerido del 60% de asistencia De acuerdo con el avance del proyecto, se evidencia que en el Objetivo 1 del proyecto, realizaron un avance 20 de estudiantes de 1890 en total para formar. 20/1890 corresponde al 1,05%. En cuanto al componente, Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios - Herramientas de desarrollo en plataformas móviles, se tiene un avance en la actividad de 20 estudiantes. 20/288 el cual es de 6,94%.
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en junio de 2018 y terminar en diciembre de 2018; el operador lo radicó en diciembre de 2018, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y al operador.
Descripción de la necesidad planteada	Debido a la falta de competencias profesionales en el sector de las TIC, se hace necesario realizar unos cursos y talleres para la preparación en el área de las tecnologías. como lo es el curso de Herramientas de desarrollo en plataformas móviles

Entregable No. 74 Descripción Este documento es el noveno (9) informe de doce (12), describe el alcance de las actividades del proyecto en el bimestre comprendido entre el 01 de septiembre de 2018 al 31 de octubre de 2018. En su descripción refiere el desarrollo de las actividades, con su avance y observaciones; se encuentra el indicador de desempeño y los incidentes del periodo, seguidamente se encuentra la relación de los entregables logrados, aprobados, radicados y facturados ante Infivalle. Finalmente se detallan los entregables que están en proceso y los compromisos pendientes. El documento "Gestión de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementación por parte de 28 estudiantes de maestría de soluciones tecnológicas. 12 empresas interactuando con el ecosistema. 4 grupos/ centros de investigación participando en procesos con empresas del ecosistema TIC", es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormatIC e InnovATIC Valle del Cauca-Occidente", y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW). Calidad de las actividades ejecutadas Entrega un (1) documento, el cual es el noveno (9) de doce (12), (9/12).	Población beneficiada La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.	Impacto en el proyecto De acuerdo con el avance del proyecto, se evidencia el 75% de avance en los entregables en esta actividad.	Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones Este entregable estaba programado para iniciar en octubre de 2018 y terminar en diciembre de 2018; el operador lo radicó el 10 de diciembre de 2018, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.
---	---	--	---

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico NIT 900.251.011-2
--	--	--	--

Página 50

Descripción de la necesidad planteada	El país cuenta con un desarrollo incipiente en Investigación y Desarrollo Tecnológico en TIC, cuyos productos se orientan más hacia actividades académicas que hacía apoyo a la productividad empresarial. El país presenta un déficit de recurso humano de alto nivel y de incentivos para fortalecer e incrementar los programas de doctorados nacionales en el área. La relación de las Universidades y CDT con las empresas es aún incipiente y debe ser fortalecida como una de las estrategias para el desarrollo de la industria nacional TIC.
---	--

Entregable No. 75	“Gestión de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementación por parte de 28 estudiantes de maestría de soluciones tecnológicas. 12 empresas interactuando con el ecosistema. 4 grupos/ centros de investigación participando en procesos con empresas del ecosistema TIC”. Informe No.10.
Descripción	Este documento es el décimo (10) informe de doce (12), describe el alcance de las actividades del proyecto en el bimestre comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. En su descripción refiere el desarrollo de las actividades, con su avance y observaciones; se encuentra el indicador de desempeño y los incidentes del período, seguidamente se encuentra la relación de los entregables logrados, aprobados, radicados y facturados ante InfiValle. Finalmente se detallan los entregables que están en proceso y los compromisos pendientes.
Calidad de las Actividades ejecutadas	El documento “Gestión de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementación por parte de 28 estudiantes de maestría de soluciones tecnológicas. 12 empresas interactuando con el ecosistema. 4 grupos/ centros de investigación participando en procesos con empresas del ecosistema TIC”, es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión “<i>Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormaTIC e InnovaTIC Valle del Cauca-Occidente</i>”, y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW).
Cantidad de las actividades ejecutadas	Entrega un (1) documento, el cual es el décimo (10) de doce (12), (10/12).
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.

Impacto en el proyecto	De acuerdo con el avance del proyecto, se evidencia el 83.33% de avance en los entregables en esta actividad.
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones de esas razones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en diciembre de 2018 y terminar en enero de 2019; el operador lo radicó el 14 de enero de 2019, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.
Descripción de la necesidad planteada	El país cuenta con un desarrollo incipiente en investigación y Desarrollo Tecnológico en TIC, cuyos productos se orientan más hacia actividades académicas que hacia apoyo a la productividad empresarial. El país presenta un déficit de recurso humano de alto nivel y de incentivos para fortalecer e incrementar los programas de doctorados nacionales en el área. La relación de las Universidades y CDT con las empresas es aun incipiente y debe ser fortalecida como una de las estrategias para el desarrollo de la industria nacional TIC.

Entregable No.100	Gestión de Liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de una Plataforma Tecnológica
Descripción	Este entregable contiene el informe bimensual del avance de la "Gestión de Liderazgo en el diseño y desarrollo e implementación de una Plataforma Tecnológica", del periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de agosto de 2018. En tal sentido, se relacionan aspectos como el indicador de desempeño, los incidentes, los hitos y los riesgos del periodo, los compromisos del periodo siguiente. Asimismo, el seguimiento integral del desarrollo de la plataforma donde describen aspectos como los intereses, comunicaciones, alcance, talento humano, compras, riesgos, comunicaciones, costo, tiempo e integración.
Calidad de las Actividades ejecutadas	El documento "Gestión de liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica", es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormaTIC e InnovaTIC Valle del Cauca- Occidente", y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW).

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social & Ambiental del Pacífico NIT 900.201.011-2
--	--	--	--

Página 52

Cantidad de las actividades ejecutadas	Este entregable es el octavo (8) informe de doce (12), (8/12).
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.
Impacto en el proyecto	De acuerdo con el avance del proyecto, se evidencia el 66,67% de avance en los entregables en esta actividad.
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en septiembre de 2018 y terminar en noviembre de 2018; el operador lo radicó en noviembre de 2018, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.
Descripción de la necesidad planteada	El alcance del proyecto plantea dos retos en el alcance de Investigación Aplicada e Innovación, retos estrechamente ligados como proyectos que benefician el Ecosistema TI y de Innovación del Valle del Cauca. El primer reto es desarrollar hasta perfilar 28 proyectos de Investigación Aplicada por parte de 28 Estudiantes de Maestría, desarrollando investigación e innovación en Empresas generando soluciones TI que empoderen nuevas empresas TI o las ya existentes. El Segundo reto es crear un espacio virtual donde se puedan generar retos de Innovación TI y hacerle su respectivo seguimiento hasta que se transformen en herramientas TI para soportar los modelos de negocios propuestos.

Entregable No.107	Gestión para fomentar la innovación y el relacionamiento de actores del sector tic cuyos resultados se montarán en la plataforma de innovación. Tercer Informe.
Descripción	El Entregable "Gestión para fomentar la innovación y el relacionamiento de actores del sector TIC, cuyos resultados se montarán en la plataforma de innovación" contiene las evidencias de las actividades realizadas de promoción y divulgación de la plataforma de innovación con actores del ecosistema TIC de la región. Cabe agregar que describe las diferentes actividades realizadas y sus respectivos soportes. De otra parte, se relacionan los compromisos del periodo siguiente y por ultimo las conclusiones.

Calidad de las Actividades ejecutadas	La interventoría emitió observaciones al documento para que sean subsanadas por el contratista, a fin de que el entregable tenga un contenido de buena calidad.
Cantidad de las actividades ejecutadas	Este entregable es el tercer (3) informe de cinco (5), (3/5).
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.
Impacto en el proyecto	De acuerdo con el avance del proyecto se evidencia el 60% de avance en los entregables en esta actividad.
Análisis del plazo de ejecución	Este entregable estaba programado para iniciar en junio de 2018 y finalizar en diciembre de 2018; el operador lo radicó en enero de 2019, no cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y al operador.
Descripción de la necesidad planteada	Debido a la creación de un espacio virtual donde se pueden generar retos de innovación TI y hacerle su respectivo seguimiento hasta que se transformen en herramientas TI para soportar los modelos de negocios propuestos, se hace necesario la articulación entre las empresas y las universidades, con el fin de identificar proyectos de innovación en el proyecto "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormatIC e InnovaTIC Valle del Cauca- Occidente".

Entregable No.120	Infraestructura de procesamiento de datos para el Desarrollo de la Plataforma
Descripción	Este entregable contiene las cotizaciones realizadas por el operador para la compra de la infraestructura necesaria para alojar la plataforma de innovación en el DataCenter de la gobernación.
Calidad de las Actividades ejecutadas	El entregable "Infraestructura de procesamiento de datos para el Desarrollo de la Plataforma", es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormatIC e InnovaTIC Valle del Cauca- Occidente", y cumple con los

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico NIT 900.201.011-2
---	--	--	---

Página 54

	criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW).
Cantidad de las actividades ejecutadas	Entrega el segundo (2) documento de dos (2), (2/2).
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.
Impacto en el proyecto	De acuerdo con el avance del proyecto, se evidencia en la actividad MGA un avance de dos (2) documentos de dos (2); (2/2) mostrando un avance físico del 100%. Es preciso mencionar que el indicador de esta actividad mencionada anteriormente, paso de tener la entrega de tres (3) a dos (2) informes, asociados a los entregables 119 y 120. Lo anterior en razón al ajuste aprobado por la Secretaría Técnica del Fondo CTel-SGR mediante oficio con radicado 20181900436771.
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en enero de 2018 y terminar en enero de 2019; el operador lo radicó en enero de 2019, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Además, la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por el operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.
Descripción de la necesidad planteada	Debido a la falta de la infraestructura necesaria para alojar la plataforma de Innovación en el DataCenter de la gobernación, se hace necesario la adquisición del Hardware y software requerido.

Entregable No.132	Gestión de comunicación efectiva para divulgar las publicaciones 7 por año, los resultados y avances del proyecto.
Descripción	Este entregable contiene el informe de actividades desarrolladas durante el bimestre de "Gestión de comunicación efectiva para divulgar las publicaciones 7 por año, los resultados y avances del proyecto"; en este documento relaciona el control de las actividades del plan de trabajo en el cual se registra la actividad, el avance real de período y las observaciones.
Calidad de las Actividades ejecutadas	El entregable "Gestión de comunicación efectiva para divulgar las publicaciones 7 por año, los resultados y avances del proyecto", es un documento con un contenido de buena calidad, dado que está acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión

	Cantidad de las actividades ejecutadas		Población beneficiada	Impacto en el proyecto	Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones	Descripción de la necesidad planteada
"Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormatIC e InnovaTIC Valle del Cauca- Occidente", y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW). Entrega un (1) documento, el cual es el octavo (8) de once (11), (8/11). Informe No.8		La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia. De acuerdo con el avance del proyecto se evidencia el 72,72% de avance en los entregables en esta actividad.	Este entregable estaba programado para iniciar en agosto de 2018 y terminar en enero de 2019; el operador lo radicó en octubre de 2018, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y subsanadas por operador y radicado nuevamente en el mes de enero de 2019.			La necesidad de tener una buena gestión de contenido del portal y comunicación del proyecto en las redes sociales, se debe establecer un plan de trabajo del apoyo de los profesionales que realizan esta tarea.

Entregable No. 154	Descripción	Calidad de las Actividades ejecutadas
Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales – Gerencias de Proyectos PMI	El documento "Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales", describe la realización del curso Gerencia de Proyectos PMI, que se desarrolló en la Universidad ICESI, el cual tuvo una intensidad horaria de 90 horas; contiene el programa académico, la convocatoria que se realizó para el curso, el docente, el salón donde se llevó a cabo las sesiones de clase y la asistencia tomada en cada sesión. Además, se otorgó certificación de asistencia a 29 participantes. Cabe anotar que esta actividad va soportada con recursos del SGR y Contrapartida.	La interventoría emitió observaciones al documento para que sean subsanadas por el contratista, a fin de que el entregable tenga un contenido de buena calidad.

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019	 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico NIT 900.201.011-2
--	--	--

Página 56

Cantidad de las actividades ejecutadas	Entrega un (1) documento de uno (1), (1/1).
Población beneficiada	La población beneficiada corresponde a 15.000 personas ubicadas en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde las empresas de los sectores a intervenir estén ubicadas y tengan su área de influencia.
Impacto en el proyecto	Se identificaron que 29 estudiantes de este curso cumplieron con el mínimo requerido del 60% de asistencia. De acuerdo con el avance del proyecto se constató que en el objetivo No 1 del proyecto, se obtuvo un avance de 29 estudiantes formados de 1890 alcanzando el 1,53% (29/1890). En cuanto al componente, "Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales" – Gerencia de Proyectos PMI", se tiene un avance en la actividad de 29 estudiantes formados alcanzando el 5,37% (29/540)
Análisis del plazo de ejecución frente al cronograma aprobado en el proyecto, si se está cumpliendo con lo planeado, y si hay variaciones las razones de esas variaciones	Este entregable estaba programado para iniciar en octubre de 2018 y terminar en enero de 2019; el operador lo radicó en enero de 2019, cumpliendo con los tiempos estipulados en la reprogramación del cronograma. Seguidamente la interventoría identificó oportunidades de mejora, que fueron informadas y al operador.
Descripción de la necesidad planteada	Debido a la falta de competencias profesionales en el sector de las TIC, se hace necesario realizar unos cursos y talleres para la preparación en el área de las tecnologías.

3.3.4 Entregables atrasados

En las verificaciones adelantadas por la interventoría, al corte del presente informe, se evidenció que presentan siete (7) entregables con atraso; dado que el operador no cumplió con los tiempos estipulados en la reprogramación del proyecto, para los siguientes entregables:

Entregable	Descripción	Mes	Observaciones
10	Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales	Dic 2018	No ha sido radicado por el operador

Entregable	Descripción	Mes	Observaciones
61	Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios	Dic 2018	Se solicitaron acciones de mejora.
107	Gestión para fomentar la innovación y el relacionamiento de actores del sector tic cuyos resultados se montarán en la plataforma de innovación.	Dic 2018	Se solicitaron acciones de mejora.
38	Formación de capital humano en aspectos relativos de la gestión de la industria del conocimiento	Enero 2019	No ha sido radicado por el operador
91	Protección del conocimiento generado en los procesos de implementación de soluciones tecnológicas por parte de 28 estudiantes de maestría	Enero 2019	No ha sido radicado por el operador
101	Gestión de Liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de una Plataforma Tecnológica	Enero 2019	No ha sido radicado por el operador
116	Desarrollo de la Plataforma de innovación.	Enero 2019	No ha sido radicado por el operador

3.3.5 Calidad de los productos

En conclusión, estos documentos tienen un contenido de buena calidad, dado que los entregables están acorde con el documento técnico del Proyecto De Inversión "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: FormatIC e InnovaTIC Valle del Cauca- Occidente", y cumple con los criterios de aceptación establecidos en el documento de gestión del proyecto EDT (SOW).

3.3.5 Resumen avance físico

A continuación, se presenta el cuadro resumen del avance físico del proyecto.

DETALLE	AVANCE ACUMULADO	AVANCE DEL MES	AVANCE TOTAL	GESPROY
AVANCE FISICO	53,17%	1,79	54,96%	51%

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fmdapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico H14-001-2017-001-2
---	--	--	---

En el mes de enero de 2019, el proyecto presento un avance físico del 1.79%, para un avance físico total del 54.96%. Cabe agregar que el software Gesproy muestra al corte de este informe un avance físico del 51%, lo cual evidencia que no se encuentra actualizado.

3.4 GESTION DE LA INTERVENTORIA

3.4.1 Indicadores del proyecto

- **Beneficiarios**

No. BENEFICIARIOS	CONCEPTO INTERVENTORÍA
1890	Se han capacitado hasta el momento 796 personas; asimismo se han realizado 25 capacitaciones.
13	Del componente de FormATIC 2, se obtuvo un avance de ocho (8) empresas asesoradas de 13; alcanzando un avance físico del 30,77%, (4/13). Cabe resaltar que está pendiente la actividad del acompañamiento de las empresas.

• Productos

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO INTERVENTORIA
Administración integral	Pesos	1	La interventoría realizó la solicitud a Infiavalle de la relación de pagos ejecutados al operador, de lo cual no se ha recibido respuesta.
Articulación del programa FormatTIC con Industria: 2 documentos. Inventario de necesidades: 2 documentos. Plan de implantación: 1 documento	Número	5	El operador realizó un documento de inventario de necesidades, un documento de articulación del programa FormatTIC con la industria y el plan de implementación. Los cursos programados, no fueron interés para los profesionales de las empresas, por lo cual no se completaron los cupos para iniciar algunas de estas capacitaciones. Para alcanzar la meta planteada en la realización de los cursos, el operador realizó la actualización de los documentos de inventario de necesidades y de articulación.
Interventoría Integral	Pesos	1	La interventoría recibió un primer desembolso 12-mar-18, un segundo el 26-oct-2018 y un tercer desembolso en diciembre de 2018.
Número total de empresas intervenidas	Número	13	Del componente de FormatTIC 2, se obtuvo un avance de ocho (8) empresas asesoradas de 13; alcanzando un avance físico del 30,77%, (4/13). Cabe resaltar que está pendiente la actividad del acompañamiento de las empresas.
Total de profesionales con doctorado involucrados	Número	18	Se evidencia el acompañamiento de los doctores en los proyectos de soluciones tecnológicas realizadas por los 28 estudiantes de maestría.

	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		
---	--	--	---

Página 60

• Seguimiento a indicadores MGA

INDICADOR	META	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTAD	% EJECUCIÓN	CONCEPTO INTERVENTORÍA
Personas Beneficiadas con Las Transferencias Tecnologicas	1890	Número	796	42,12%	Hasta el momento se han realizado 25 capacitaciones. Cabe resaltar que el operador no ha podido iniciar con algunos cursos, debido a que los cursos ofrecidos no son interesantes para los profesionales; para lo cual el operador desarrolló un plan de acción para resolver esta situación, utilizando la actualización del inventario de necesidades y el documento de articulación.
Empresas atendidas	13	Número	8	30,77%	Del componente de Formatic 2, se obtuvo un avance de ocho (8) empresas asesoradas de 13; alcanzando un avance físico del 30,77%, (4/13). Cabe resaltar que está pendiente la actividad del acompañamiento de las empresas.
Publicaciones Realizadas (manuales, Documentos, Revistas, Etc)	5	Número	5	100,00%	Se han desarrollado cinco (5) documentos
Evaluaciones Realizadas Por Pares	2	Número	0	0%	Se generara el indicador al cierre del proyecto
Cumplimiento Satisfactorio De Los Procesos Y Procedimientos Evaluados En La Administracion.	2	Porcentaje	0	0%	Se generara el indicador al cierre del proyecto

- Seguimiento a actividades MGA

ACTIVIDAD	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
Elaboración de los documentos actualizados: articulación del programa Formativ con la industria e inventario de necesidades	1	100.0%	0.24%
Elaboración de los documentos actualizados: articulación del programa Formativ con la industria e inventario de necesidades	2	100.0%	0.04%
Elaboración de los documentos actualizados: articulación del programa Formativ con la industria e inventario de necesidades	0	100.0%	0.01%
Elaboración del documento plan de implementación (especie)	1	100.0%	0.14%
-Formación de capital humano en competencias específicas para certificaciones internacionales (especie)	58	46.1%	1.37%
-Formación de capital humano para presentar exámenes de certificación profesionales (Fishing school)	260	52.9%	3.61%
-Formación de capital humano para presentar exámenes de certificación profesionales (Fishing school) (especie)	80	57.7%	1.11%
-Formación de capital humano en aspectos relativos de la gestión de la industria del conocimiento	19	15.3%	0.56%
-Formación de capital humano en aspectos relativos de la gestión de la industria del conocimiento (especie)	6	15.7%	0.18%
-Formación de capital humano en diseño de nuevos productos Y metodologías de innovación (Design Thinking)	95	46.0%	2.66%
-Formación de capital humano en diseño de nuevos productos Y metodologías de innovación (Design Thinking) (especie)	29	45.7%	0.81%
-Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios	48	21.92%	1.56%
-Formación de capital humano en nuevas tecnologías para desarrollo de nuevos negocios (especie)	16	23.2%	0.51%
-Soporte Y Mantenimiento de la Plataforma con el fin de que este implementada y en funcionamiento	2	100.0%	2.76%
-Estructura de procesamiento de datos para el Desarrollo de la Plataforma	1	50.0%	0.25%
-Divulgación de las publicaciones y resultados del Proyecto en Pantallas Ciudad	-	0.0%	0.00%
Gestión de Liderazgo, seguimiento y control del proceso de implementación por parte de 28 estudiantes de maestría con el ecosistema: 4 grupos centros de investigación participando soluciones tecnológicas. 12 empresas interactuando con el ecosistema.	8	66.7%	1.34%
Involucramiento de 4 doctores en la definición de portafolio de proyectos de investigación.	4	100.0%	0.43%
Desarrollo de la implementación de soluciones tecnológicas por parte de 28 estudiantes de maestría	28	100.0%	16.57%
Protección del conocimiento generado en los procesos de implementación de soluciones tecnológicas por parte de 28 estudiantes de maestría	4	66.7%	0.63%
Gestión de Liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de una Plataforma Tecnológica	7	58.3%	1.17%
Desarrollo de la Plataforma de innovación.	3	75.0%	4.67%
Gestión de comunicación efectiva para divulgar las publicaciones 7 por año, los resultados y avances del proyecto.	7	63.6%	0.57%
Elaboración del Portal para divulgación de resultados del proyecto y de las 7 publicaciones por año.	1	100.0%	0.20%
Arquitectura Especificaciones Diseño Plataforma de innovación	3	100.0%	2.25%
Involucramiento y acompañamiento por parte de 14 doctores investigadores de la implementación de la implementación de soluciones tecnológicas (especie)	5	35.7%	2.33%
Gestión para fomentar la innovación y el relacionamiento de actores del sector tic cuyos resultados se montaran en la plataforma de innovación	2	40.0%	0.22%
Elaboración de las 14 Publicaciones del resultado de las investigaciones realizadas por los estudiantes de maestría y 2 eventos generales de difusión.	9	64.3%	0.90%
Elaboración de las 4 Publicaciones del resultado de las investigaciones realizadas por los estudiantes de maestría que van a ser indexadas.	-	0.0%	0.00%
Generación del banco de 28 proyectos de innovación perfilados.	-	0.0%	0.00%
Asesorar y acompañar a las empresas en la implementación de buenas practicas productivas, de diseño, operación Y mantenimiento, usando como referente las normas técnicas.	2	20.5%	1.68%
Asesorar y acompañar a las empresas en la implementación de buenas practicas productivas, de diseño, operación Y mantenimiento, usando como referente las normas técnicas. (especie)	2	61.5%	1.68%
EJECUCION FISICA ACUMULADA			64.96%

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico NIT 900.201.011-2
--	--	--	--

Página 62

3.4.2 Gestión del valor ganado

Descripción	Variable	Resultado
Valor Planeado	PV	54%
Valor Ganado	EV	53%
Costos Actuales	AC	50%
Variación del cronograma	SV	-1%
Variación del Costo	CV	6%
Índice de Rendimiento del Cronograma	SPI	1
Índice de Rendimiento del Costo	CPI	1

3.4.3 Informes de aprobación de pago

La interventoría emitió concepto favorable para pago ante Infivalle, mediante el informe de interventoría No 18, del 21 de enero de 2019, sobre los entregables No. 03, 04, 33 y 59. El entregable asociado al informe descrito, fue revisado y fueron atendidas todas las observaciones realizadas a la Corporación PacifiTIC.

Ver Anexo No. 7 Informe de interventoría para pago No 18.

3.4.4 Visitas de seguimiento

En el seguimiento realizado a los cursos de FormaTIC, durante el mes de enero se observó la participación de los estudiantes del curso y un alto nivel de compromiso para con las actividades de los cursos, lo cual se evidencia mediante los listados de asistencia.

A continuación, detallamos cada una de las visitas realizadas en el transcurso del mes:

30-enero-2019

Se realizó la visita de campo en la universidad ICESI con el fin de realizar seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes en el curso AWS Amazon Web Service, en el edificio M, salón 204.

Ver anexo No. 3 Seguimiento FormaTIC.

3.4.5 Reuniones y socializaciones

Seguimiento a la plataforma del 15 de enero de 2019

Se abre la reunión con la Ing. Isabel quien presenta el avance de la plataforma, se indica que todas las funcionalidades de la plataforma ya están listas, se está adecuando el servicio de mensajería de la plataforma, se hace una revisión iniciando con el registro de usuario, se toma como usuario de prueba al señor Oswaldo Gutiérrez. Se crea al usuario y se confirma que el usuario aparece en el sistema. Se evidencia que se pueden hacer alianzas entre las empresas, por solicitud de la interventoría se hace revisión del acuerdo a que se llegó en el tema de armonización de expectativas de la Gobernación. Se evidencio en el aplicativo la forma en que se ha atendido los acuerdos de armonización. La interventoría solicita el sugerir a la Gobernación de cumplir con la ley de Habeas Data 1581. Se aclara a la interventoría que la plataforma tiene implementado una capa de seguridad que está de acuerdo a lo que se planteó en el entregable de diseño (Entregable No. 115).

Seguimiento a los 28 proyectos de investigación el 22 de enero de 2019

Se realizó una reunión en la Universidad San Buenaventura para hacer seguimiento a los resultados de los 28 proyectos de investigación desarrollados por estudiantes de maestría. Se contó con la presencia del secretario de las TIC y el Líder de Economía Digital de la Gobernación del Valle del Cauca. En esta reunión cada uno de los estudiantes presentó un resumen de cada uno de los proyectos desarrollados.

Seguimiento a FormatITC el 29 de enero de 2019

Se realizó una reunión para hacer seguimiento a las publicaciones que realiza PacifITC en las redes sociales respecto a los cursos que publican, se discutió acerca del estado de los entregables y los que estaban pendientes para el mes de enero.

Resumen actas de seguimiento

Tipo	Participantes	Rol	Propósito
Reunión avance plataforma innovaTIC	1. Juan Carlos 2. Rafael Martínez 3. Jeison Molina 4. Isabel 5. Oscar 6. Carlos Lian 7. Oswaldo Gutierrez	1. Area Técnico 2. Director Interventoría 3. Sapienxis 4. Use It 5. ParqueSoft 6. ParqueSoft 7. Líder innovaTIC	Avance desarrollo de la plataforma.
Reunión de los proyectos de investigación. 22/01/2019	1. Rafael Martínez 2. Juan Carlos Tascon 3. Oswaldo Gutiérrez 4. Frank Ramirez	1. Director Interventoría 2. Area Técnico 3. Líder innovaTIC 4. Secretario del Valle del Cauca	Reunión seguimiento de estudiantes de maestría

	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		
---	--	--	---

Página 64

	5. Henry Rey 6. Estudiantes	5. Líder de Economía Digital Gobernación Valle del Cauca 6. Estudiantes de maestría financiados por el proyecto.	
Seguimiento FormaTIC 29/01/2019	1. Rafael Martínez 2. Maribel Guerrero 3. Monica Triana	1. Director interventoría 2. Área administrativa y contable Interventoría. 3. Líder FormaTIC	Seguimiento FormaTIC

3.4.6 Registro fotográfico

Ver Anexo No. 4 Registró fotográfico mes de enero 2019.

3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El equipo de intervención en cumplimiento de sus funciones conforme a la cesión del contrato No 0400-18-11-1437 de fecha 24/01/2018, realizó un análisis integral basado en criterios (técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables) de los entregables Nos. (03, 04, 33, 52, 59, 61, 74, 75, 100, 107, 120, 132 y 154), radicados el mes de enero de 2019, por el Contratista.
- Por encontrar situaciones que requerían mejora o modificaciones por parte del contratista, se remitieron los entregables (52, 61, 74, 75, 100, 107, 120, 132 y 154) nuevamente a PacifitIC, para que, conforme a las observaciones realizadas, en los oficios de fechas 16, 18, 24 y 25 de enero del año en curso, se hagan los ajustes pertinentes.

- Dado que los entregables Nos. (03, 04, 33 y 59), ajustables en derecho a los lineamientos establecidos en el Convenio CI-15 de 2016, conforme al Proyecto de referencia, se emitió y radico ante Infivalle el informe para pago No 18.
- Después de haber acatado las observaciones y recomendaciones realizadas por la Interventoría y por encontrarse los entregables Nos. (74, 75, 100, 120 y 132), ajustables en derecho a los lineamientos establecidos en el Convenio CI-15 de 2016, conforme al Proyecto de referencia, se ha dado visto bueno por parte del equipo de Interventoría para proceder a la elaboración de su correspondiente informe de aprobación de pago.

- Al corte de este informe se encuentra pendientes por subsanar las observaciones por parte del operador a los entregables Nos. (52, 61, 107 y 154).
- El compromiso del contratista para el mes de enero 2019 era la radicación de nueve (9) entregables de los cuales cumplió solo con la radicación de cinco (4, 33, 75, 120 y 132) quedando al pendiente la radicación de los entregables No 38, 91, 101 y 116.

- Durante el mes de enero del año en curso el contratista presenta un retraso en la radicación de siete entregables (10, 61, 38, 107, 91, 101 y 116), de los cuales el No. 61 y 107, ya fueron radicados ante la interventoría en el transcurso del mes, pero por considerar necesario implementar mejoras en su estructura y contenido, fueron remitidos nuevamente a PacifitIC, para su corrección, hasta la fecha se encuentra pendiente su radicación por segunda vez, su revisión final y aprobación para pago

- En el mes de enero 2019, el proyecto presentó un avance físico del 1.79%, para un avance físico total del 54.96%. Asimismo, el proyecto mostro un avance financiero del 2.33%, para un avance financiero total del 51.10%.
- Se realizaron reuniones de seguimiento al desarrollo de la plataforma, evidenciado un avance del 91.82% al día 15 de enero de 2019 y el cual está registrado en el acta de la


 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	INTERVENTORÍA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-115-2016 SUSCRITO ENTRE INFIVALLE Y CORPORACIÓN PACIFITIC INFORME MENSUAL N° 20 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019		 Fundapacífico Fundación Social y Ambiental del Pacífico RVA 000.201.011-2
---	--	--	--

Página 66

reunión del día en mención; asimismo se recomendó al operador realizar las pruebas en el servidor virtual que les proporcionará la Gobernación.

- Se recomienda al operador, radicar los entregables atrasados en el menor tiempo posible, para que el indicador del proyecto no presente un mayor atraso y se cumpla con el plan de acción presentado ante el DNP.
- Debido a que el operador PacifiTIC, no está radicando ante la interventoría los entregables en los tiempos estipulados para la revisión, está repercutiendo en los lapsos en que se debe radicar oportunamente el informe para pago, ante el ejecutor Infivalle. Se recomienda al operador PacifiTIC, radicar ante la interventoría, los entregables de acuerdo con los tiempos establecidos en el "Enunciado de Trabajo EDT (SOW)"

Atentamente,



CARLOS ALBERTO MEDINA BETANCOURTH.
Director Ejecutivo
FUNDAPACIFICO

