



Fecha reporte

Wednesday March 13 2019 12:19 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		FORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TIC DE LA REGIÓN: FORMATIC E INNOVATIC, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE										
Código BPIN		2014000100051			Sector reclasificado SMSE			Ciencia y Tecnología - Innovación				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		1,890		
		VALLE DEL CAUCA		Todo El Departamento								
Plazo inicial (meses)	52.00	Plazo transcurrido (meses)	50.00	Plazo estimado (meses)	61.16	Fecha Inicio	01/02/2015	Fecha Final	31/05/2019			
Productos							Unidad		Cantidad			
Admnsitracion integral							Pesos		1			
Admnsitracion integral							Pesos		1			
Admnsitracion integral							Pesos		1			
Admnsitracion integral							Pesos		1			
Articulación del programa FormaTIC con Industria: 2 documentos. Inventario de necesidades: 2 documentos. Plan de implantación: 1 documento							Número		5			
Articulación del programa FormaTIC con Industria: 2 documentos. Inventario de necesidades: 2 documentos. Plan de implantación: 1 documento							Número		5			
Articulación del programa FormaTIC con Industria: 2 documentos. Inventario de necesidades: 2 documentos. Plan de implantación: 1 documento							Número		5			
Articulación del programa FormaTIC con Industria: 2 documentos. Inventario de necesidades: 2 documentos. Plan de implantación: 1 documento							Número		5			
Interventoria Integral							Pesos		1			
Interventoria Integral							Pesos		1			
Interventoria Integral							Pesos		1			
Interventoria Integral							Pesos		1			
Número total de empresas intervenidas							Número		13			
Número total de empresas intervenidas							Número		13			
Número total de empresas intervenidas							Número		13			
Número total de empresas intervenidas							Número		13			
total de profesionales con doctorado involucrados							Número		18			
total de profesionales con doctorado involucrados							Número		18			
total de profesionales con doctorado involucrados							Número		18			
total de profesionales con doctorado involucrados							Número		18			

APROBACIÓN

Ocad	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION
Entidad Ejecutora		Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca- INFIVALLE		Entidad Interventora	VALLE DEL CAUCA
Acuerdo		Fecha		Ocad	
036		22/01/2015		Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	
36		22/01/2015		Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	

Ajustes

No.	Número	Tipo	Ocad	Acuerdo	Fecha
1	842404	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO EJECUTOR	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias		
1	402572	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 37 EJECUTOR	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias		
1	318608	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 37 EJECUTOR	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		7,312,062,212	67.95	20,742,480,912	3,588,199,760	3,723,862,452



Fecha reporte


Wednesday March 13 2019 12:19 PM

Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	VALLE DEL CAUCA	7,312,062,212	67.95	20,742,480,912	3,588,199,760	3,723,862,452
SUBTOTAL OTRAS FUENTES APROBADAS		3,449,557,477	32.05	0	0	3,449,557,477
Propios	MARES GROUP SAS	129,569,225	1.20	0	0	129,569,225
Propios	Parquesoft	499,387,519	4.64	0	0	499,387,519
Propios	Pontificia Universidad Javeriana	423,518,400	3.94	0	0	423,518,400
Propios	Universidad Icesi	1,022,610,667	9.50	0	0	1,022,610,667
Propios	Universidad de San Buenaventura	784,954,333	7.29	0	0	784,954,333
Propios	Universidad del Valle	589,517,334	5.48	0	0	589,517,334
TOTAL FUENTES APROBADAS		10,761,619,689	100.00	20,742,480,912	3,588,199,760	7,173,419,929
TOTAL FUENTES		10,761,619,689	100.00	20,742,480,912	3,588,199,760	7,173,419,929

EJECUCIÓN


Estado:

CONTRATADO EN EJECUCIÓN



CONTRATACIÓN


N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
9	Ejecución inversión	25,536,970,974	3,588,199,760	14.05
1	Interventoría	574,199,990	0	.00
		26,111,170,964	3,588,199,760	13.74



INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Personas Beneficiadas Con Las Transferencias Tecnologicas	2100	Número	0	.00
Empresas atendidas	13	Número	0	.00
Publicaciones Realizadas (manuales, Documentos, Revistas, Etc)	5	Número	3	60.00
Evaluaciones Realizadas Por Pares	2	Número	0	.00
Cumplimiento Satisfactorio De Los Procesos Y Procedimientos Evaluados En La Administracion.	2	Porcentaje	0	.00


% Ejecución de Indicadores del Proyecto






Fecha reporte

Wednesday March 13 2019 12:19 PM

CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS		CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL							
Programación Consistente		<table><tr><td>Proporción de retraso (%)</td><td>.00</td></tr><tr><td>Rendimiento (%)</td><td>81.75</td></tr><tr><td>Plazo estimado de terminación (meses)</td><td>61.16</td></tr></table>		Proporción de retraso (%)	.00	Rendimiento (%)	81.75	Plazo estimado de terminación (meses)	61.16
Proporción de retraso (%)				.00					
Rendimiento (%)				81.75					
Plazo estimado de terminación (meses)				61.16					
JUSTIFICACIÓN									

TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL	RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO																				
Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación	Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR																					
<table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valores (Meses)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Proyecto</td><td>5</td></tr><tr><td>Entidad</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio Nacional</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Categoría	Valores (Meses)	Proyecto	5	Entidad	5	Promedio Nacional	4	<table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valores (Meses)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Proyecto</td><td>1</td></tr><tr><td>Entidad</td><td>1</td></tr><tr><td>Promedio Nacional</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Categoría	Valores (Meses)	Proyecto	1	Entidad	1	Promedio Nacional	1	<table border="1"><tr><td>Relación avance financiero vs avance físico</td><td>.61</td></tr><tr><td>Valor indicador</td><td>100.00</td></tr></table>	Relación avance financiero vs avance físico	.61	Valor indicador	100.00
Categoría	Valores (Meses)																					
Proyecto	5																					
Entidad	5																					
Promedio Nacional	4																					
Categoría	Valores (Meses)																					
Proyecto	1																					
Entidad	1																					
Promedio Nacional	1																					
Relación avance financiero vs avance físico	.61																					
Valor indicador	100.00																					
Fuente: GESPROY-SGR	Fuente: GESPROY-SGR																					

PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN



# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
1	2015-feb	.00	.00	.00	.00
2	2015-mar	.00	.00	.00	.00
3	2015-abr	.00	.00	.00	.00
4	2015-may	.00	.00	.00	.00
5	2015-jun	.00	.00	.00	.00
6	2015-jul	.00	.00	.00	.00
7	2015-ago	.00	.00	.00	.00
8	2015-sep	.00	.00	.00	.00
9	2015-oct	.00	.00	.00	.00
10	2015-nov	.00	.00	.00	.00
11	2015-dic	.00	.00	.00	.00
12	2016-ene	5.62	.00	.00	.00
13	2016-feb	8.77	.00	.00	.00
14	2016-mar	11.92	.00	.00	.00
15	2016-abr	15.07	.00	.00	.00
16	2016-may	18.21	.00	.00	.00
17	2016-jun	33.46	.00	.00	.00
18	2016-jul	36.61	.00	.00	.00
19	2016-ago	39.75	.00	.00	.00
20	2016-sep	47.86	.00	.00	.00
21	2016-oct	51.00	.00	.00	.00



Fecha reporte

Wednesday March 13 2019 12:19 PM

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
22	2016-nov	54.15	.00	.00	.00
23	2016-dic	57.30	.00	.00	.00
24	2017-ene	72.35	.00	.00	.00
25	2017-feb	75.50	.00	.00	.00
26	2017-mar	78.65	.00	.00	.00
27	2017-abr	81.80	.00	.00	.00
28	2017-may	84.94	.00	.00	.00
29	2017-jun	100.00	.00	.00	.00
30	2017-jul	100.00	.00	.00	.00
31	2017-ago	100.00	.00	.00	.00
32	2017-sep	100.00	1.37	1.47	1.28
33	2017-oct	100.00	2.42	2.48	1.33
34	2017-nov	100.00	3.42	3.99	2.56
35	2017-dic	100.00	20.80	21.05	16.79
36	2018-ene	100.00	20.80	21.05	16.82
37	2018-feb	100.00	24.18	24.43	16.82
38	2018-mar	100.00	24.18	24.70	19.70
39	2018-abr	100.00	29.67	30.81	24.33
40	2018-may	100.00	35.05	35.30	24.46
41	2018-jun	100.00	35.05	35.64	24.76
42	2018-jul	100.00	37.82	39.30	28.66
43	2018-ago	100.00	37.82	39.30	28.68
44	2018-sep	100.00	42.58	42.82	30.10
45	2018-oct	100.00	44.32	43.77	32.98
46	2018-nov	100.00	49.50	52.50	33.98
47	2018-dic	100.00	51.13	52.58	35.73
48	2019-ene	100.00	55.67	55.51	38.13
49	2019-feb	100.00	67.33	63.43	38.41
50	2019-mar	100.00	77.59	63.43	38.41
51	2019-abr	100.00	86.65		38.41
52	2019-may	100.00	100.00		38.41

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información inconsistente-II	GESPROY-SGR	1
	OCAD	0
	SUBTOTAL	1
	TOTAL	1