



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
– BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO**

Página 1 de 3

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
MR50502001	Ejecutar acciones para mantener en los 42 municipios del Valle del Cauca los índices de desempeño municipal, eficacia y desempeño fiscal en niveles satisfactorios

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
Unidad Administrativa Especial de Catastro	PI27-101705	2021003760092	Actualización, formación, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito del gestor del Valle del Cauca

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME POR TRIMESTRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$ 2.413.000.000	\$ 804.000.000	\$ 263.200.000	\$ 263.200.000	\$1.600.000.000

META DE PRODUCTO No. 1 (Principal)

COD. Y DESCRIPCIÓN DE LA META DE PRODUCTO: MP505020100110. Actualizar el 100% de la base catastral de los municipios que lo requieran.

OBJETIVO ESPECIFICO: Actualizar la información física, jurídica y económica predial con enfoque multipropósito

NOMBRE DEL PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
0406016. Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito	040601600. Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	Número: Hectáreas	77.983	0	0%
	040601601. Predios catastralmente actualizados con enfoque multipropósito	Número: Predios	65.942	0	0%

META DE PRODUCTO No. 2 (Secundario)

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar la producción cartográfica y predial con enfoque multipropósito

NOMBRE DEL PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
0406010. Información	040601000. Área con información	Número: Hectáreas	77.983	0	0%



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
– BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO**

Página 2 de 3

cartográfica
actualizada

cartográfica
actualizada

META DE PRODUCTO No. 3 (Secundario)

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar las capacidades administrativas y técnicas para el levantamiento de la información predial

NOMBRE DEL PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
0406004. Servicio de información catastral actualizado	040600400. Sistema de información actualizado	Número: Cantidad	0,33	0,33	100%

INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE	AVANCE DE META VIGENTE	% DE AVANCE
0200G065. Registros de la base de datos actualizados	Número: Registros Prediales	65.942	0	0%
0900G107. Hectáreas Monitoreadas	Número: Hectáreas	77.983	0	0%
0600G160. Gestiones Prediales Realizadas	Número: Mutaciones	2.200	253	11,5%
0400G034. Equipos adquiridos	Número: Equipos	18	0	0%

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera:

La Unidad Administrativa Especial de Catastro realizó durante el primer trimestre del 2022 la ejecución de la actividad “Realizar los procesos catastrales de conservación y difusión en los municipios del Valle del Cauca que lo requieran” para dar inicio a la contratación del recurso humano necesario para desarrollo de las actividades de gestión catastral, relacionadas con apoyo a la gestión administrativa, la jurídica y la atención de trámites catastrales, por un valor de \$804.000.000. Dicha actividad es medida a través del indicador de gestión “0600G160. Gestiones Prediales Realizadas” presentando un avance físico del 11,5%, y a su vez garantiza el cumplimiento del producto “0406004. Servicio de información catastral actualizado” que requiere garantizar un nivel de servicio del 100% en el sistema de información catastral SICAM.

De igual forma, desde el 3 de marzo se realizó la reanudación de los contratos de actualización catastral para los municipios de Dagua, Guacarí y La Cumbre, financiados con recursos vigencias futuras ordinarias (\$3.425.046.054), luego de hacer todos los trámites previos pertinentes para hacer efectiva la incorporación de recursos al proyecto. De acuerdo a la ejecución de actividades, se tiene previsto para el mes de junio, el segundo pago previo a la entrega de las obligaciones contractuales suscritas con el operador catastral Valle Avanza S.A.S., y de esta manera, lograr un avance



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
– BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 3 de 3

significativo en el cumplimiento de las metas de producto e indicadores de gestión establecidos en el proyecto.

Por último, se vienen realizando labores precontractuales con el fin de determinar, priorizar y cuantificar aquellos equipos tecnológicos a adquirir para dar cumplimiento a la actividad “Realizar la adquisición de los suministros necesarios para los procesos de gestión catastral”. Se tiene previsto dar inicio al proceso de contratación y ejecución en el segundo trimestre de la vigencia.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Inicia (ENERO) – Final (MARZO) de la vigencia 2022.

Fecha elaboración: (31-03-2022)

Atentamente,

Luis Fernando Vidal Muñoz

Cargo: Profesional contratista

Correo electrónico: lfvidal@valledelcauca.gov.co

Vo.Bo. Diana Lorena Vanegas Cajiao

Cargo: Gerente

Correo electrónico: dlvanegas@valledelcauca.gov.co