



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE GESTIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN SPI Y SAP	Código: FO-M1-P1-28
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: Pendiente
		Página 1 de 3

DEPENDENCIA					
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación					
COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO			
PI43101986	2021003760271	Asistencia al fortalecimiento de una Red Departamental de Gestores de Paz en el Valle del Cauca.			
VIGENCIA	2023	INFORME PRIMER SEMESTRE		INFORME DE CIERRE	X

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO			
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MP204010200101. Operativizar 1 red de gestores de paz, anualmente en el periodo de gobierno.		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	100%	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	100%
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA	
MP204010200101. Operativizar 1 red de gestores de paz, anualmente en el periodo de gobierno.	Operativizar 1 red de gestores de paz, anualmente en el periodo de gobierno.	100%	
Breve descripción del Proyecto:			
<p>La Red Departamental de Gestores de Paz es una iniciativa de articulación de esfuerzos en pos de la construcción de Paz. Surge como resultado del Diplomado de Paz Territorial convocado por el PNUD, Univalle y la Gobernación del Valle realizado el 17 de noviembre del 2017, el cual tuvo como propósito formar capacidades locales e intercambiar experiencias que posibiliten iniciativas de construcción de paz y transformación pacífica de conflictos. La Red de Gestores de Paz, está conformada por Instituciones, Organizaciones, y/o personas con interés de promover diálogos y espacios para la construcción de paz y la reconciliación.</p>			
¿Cuál es la necesidad/oportunidad que está cubriendo?			
Operativizar una Red de Gestores de Paz en el Valle del Cauca.			

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE GESTIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN SPI Y SAP	Código: FO-M1-P1-28
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: Pendiente
		Página 2 de 3

¿Quiénes son los beneficiados y por qué ha sido importante su ejecución?:

Los principales líderes y líderes que conforman la Red de Gestores de Paz Departamental, así como también las Víctimas del Conflicto Armado.

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado):

Se realizaron diplomados para fortalecer a 50 mujeres de Buenaventura en Formulación de Proyectos, así como también se realizó un diplomado en habilidades blandas, se realizó actividad de cine al parque en 6 municipios del Valle del Cauca, los cuales son: Candelaria, Andalucía, Dagua, Sevilla, Yumbo Y Cali. Se realizaron presentaciones musicales (Conciertos por la Paz) en 8 municipios los cuales son: Caicedonia, Sevilla, Jamundí, La unión, Roldanillo, Palmira, Dagua y Cali. Se llevaron a cabo laboratorios de inclusión en 4 municipios del Valle del Cauca. Se realizó jornada de Laboratorios Interculturales con la comunidad del territorio en Juntas- Dagua el día 4 de noviembre del 2023. Así como también se llevó a cabo jornada de Laboratorios Interculturales con la comunidad del territorio en Juntas- Dagua el día 11 de noviembre del 2023. Se realizaron Laboratorios Interculturales con la comunidad del territorio en Juntas- Dagua el día 18 de noviembre del 2023. Se realizó la jornada de clausura de los Laboratorios Interculturales con la comunidad del territorio en Juntas- Dagua el día 25 de noviembre del 2023. Se realizó jornadas del 6 al 11 de noviembre de los Laboratorios de Inclusión Artística en la ciudad de Cali. Se realizaron jornadas del 13 al 18 de noviembre de los Laboratorios de Inclusión Artística en la ciudad de Cali. Se realizaron jornadas del 20 al 25 de noviembre de los Laboratorios de Inclusión Artística en la ciudad de Cali.

Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido):


En qué lugares se ha desarrollado (Todo el Departamento, municipios específicos o lugar puntual).

Candelaria, Andalucía, Dagua, Sevilla, Yumbo Caicedonia, Sevilla, Jamundí, La unión, Roldanillo, Palmira Y Cali

Evidencias (soportes estadísticos, documentos, evidencias fotográficas):

Informes de gestión y supervisión de las cuotas 1,2 y 3.

* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE GESTIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN SPI Y SAP</p>	<p>Código: FO-M1-P1-28</p>
<p>Versión: 01</p>		
<p>Fecha de aprobación: Pendiente</p>		
<p>Página 3 de 3</p>		

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Inicia (ENERO) – Final (DICIEMBRE) de la vigencia (2023)

Fecha elaboración: (22-12-2023)

Atentamente,

KIZZY JOHANA RIVERA CAICEDO

Cargo: Profesional Universitario

Correo electrónico: krivera@valledelcauca.gov.co

ORLANDO RIASCOS OCAMPO

Cargo: Secretario de despacho

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co