



**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**





BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Subdirección de Inversión Pública

METODOLOGÍAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN MGA WEB Y SUIFP TERRITORIO



Introducción

El objetivo del curso es conocer el proceso de formulación y viabilización de los proyectos de inversión pública en lo que respecta a las metodologías del DNP como la MGA WEB y SUIFP Territorial el cual está incluido en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación Departamental y por lo tanto hace parte de la articulación de los módulos de PPM y PS SAP.

SUIFP

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS



Marco jurídico

Artículo 49 de la Ley 152 de 1994, especialmente el numeral 3 establece:
“Las entidades territoriales, a través de sus organismos de planeación, organizará y pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la planeación”.

El Departamento Nacional de Planeación organizará las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento”.





Marco jurídico

En el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.6.2.1 : " Las entidades territoriales, a través de sus organismos de planeación, organizará y pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la planeación. El Departamento Nacional de Planeación organizará las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento".





Marco jurídico

Resolución Unificada 4788 de 2016: “Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de la inversión pública de las entidades territoriales”, dispone al **Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP.**





Marco jurídico

Resolución de Contraloría General de la República 0032 de 19 de julio 2019: “Para el seguimiento de la inversión pública territorial, los departamentos, los distritos, los municipios y los resguardos indígenas, remitirán a la Contraloría General de la República, la información de los proyectos de inversión, cualquiera que sea la fuente de financiación, **en la forma establecida por el DNP**, y concordante con la información presupuestal reportada a través del CHIP.”





Marco jurídico

Decreto 1-17-1278 del 07 de noviembre del 2023 de la Gobernación del Valle:

ARTÍCULO 3: BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO - BPPD.

Es un instrumento de planeación que apoya el ciclo de la inversión pública, donde se registran los proyectos de inversión considerados viables, previamente verificados y revisados social, técnica y económicamente, de tal forma que se logre la asignación eficiente de recursos y el fortalecimiento de la programación integral, así como el seguimiento y la evaluación de la inversión pública.





Marco jurídico

- Parágrafo 1. Sin perjuicio de la implementación del Banco Único de Programas y Proyectos del Departamento Nacional de Planeación, éste no reemplaza los bancos de proyectos de cada una de las entidades territoriales.
- Parágrafo 2. El Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca es administrado por la Subdirección de Inversión Pública adscrita al Departamento Administrativo de Planeación, y su funcionamiento, operación y repositorio de información se realiza a través del Sistema de Gestión Financiero Territorial – SGFT SAP.





Marco jurídico

ARTÍCULO 6: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

- Se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Un proyecto de inversión pública debe contemplar actividades limitadas en el tiempo, en las que se utilice total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Además, debe ser único, limitado en el tiempo, tener un ámbito geográfico específico, unas actividades específicas, beneficiarios definidos y tener identificados en forma concreta los objetivos conforme a su cadena de valor.





Marco jurídico

- Parágrafo: Todo proyecto de inversión debe ser formulado de conformidad con las metodologías y lineamientos que defina el DNP en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 49 de la Ley 152 de 1994 y el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, que en su condición de entidad Departamental de planeación acogerá e implementará dichos lineamientos.





Formulación de proyectos

Para la presentación de los proyectos en el Banco de programas y proyectos de la Gobernación de Valle los proyectos se deben formular en la MGA WEB, cargar los documentos soporte como la carta de radicación, verificación de requisitos, documento técnico, viabilidad sectorial, presupuesto detallado y anexos.





MGA WEB: Metodología General Ajustada

Herramienta creada para registrar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública de Colombia. Ayuda a presentar los proyectos a entidades nacionales o territoriales o enviarlos a viabilidad a los bancos de proyectos.


Ofrecer una herramienta, de fácil diligenciamiento, guardando la base conceptual de formulación y evaluación, ex ante de proyectos adoptada por el DNP.



Metodología general ajustada



Metodología general ajustada



Iniciar sesión



El formulador debe estar inscrito a la entidad como formulador oficial



* Campos requeridos



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Iniciar sesión

Tipo de documento de identificación *

Seleccione

Número de documento de identificación *

16893301

Contraseña *

.....

Ingresar

[Usuarios DNP](#)

[Registro de usuario](#)
[¿Olvidó su contraseña?](#)



Nuevo proyecto

Para cargar un nuevo proyecto dar clic

							Valle del Cauca						
							3068	2017000030017 - SGR	Fortalecimiento Organizativo, agroempresarial y tecnológica a productores frutícolas en 29 municipios del Valle	08/02/2017	Archivado	Valle del Cauca - SUIFP	

Nuevo proyecto

Nuevo proyecto utilizando proyecto tipo

Proyectos enviados a la entidad

Seleccione



Criterio de búsqueda

Buscar BPIN/Nombre





Nuevo proyecto

Editar proyecto

Editar el nombre del proyecto y debe iniciar con un proceso como: fortalecimiento, formación, formulación, etc.

* Campos requeridos

Nombre compuesto del proyecto *

Estudios Y DISEÑOS DE PREFECTABILIDAD DE LOS TRAMOS AFECTADOS EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS INTEGRADOS

Datos básicos del nuevo proyecto

Proceso *

Estudios

Objeto *

Y DISEÑOS DE PREFECTABILIDAD DE LOS TRAMOS AFECTADOS EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS INTEGRADOS A LA RPG CENVALLE



Localización y tipo Inversión

Elegir la localización de donde se va realizar el proyecto

Localización *

	Región	Departamento	Municipio
 	Occidente	Valle del Cauca	San Pedro
 	Occidente	Valle del Cauca	Tuluá
 	Occidente	Valle del Cauca	Sevilla
 	Occidente	Valle del Cauca	Riofrío
 	Occidente	Valle del Cauca	El Dovio
 	Occidente	Valle del Cauca	Bugalagrande
 	Occidente	Valle del Cauca	Andalucía

 Adicionar

Tipo de inversión proyecto *

Territorial

Tipología de proyecto * 

General - MGA esquema SUIFPs

Tipo de proyecto Nacional o Territorial



Producto principal

Recordar: Seleccionar el producto principal el cual define el sector del proyecto

Producto principal del proyecto *

Estudios de preinversión para la red vial regional

✓ **Selecione**

Sector *

Transporte

* Campos requeridos

 **Aceptar**

 **Cancelar**



Capítulo de Identificación: Plan de Desarrollo



FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO COMO CENTRO DINAMIZADOR DE LA APROPIACIÓN DE LA CULTURA, LAS ARTES Y LA CIENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

Contribución a la política pública

- ✓ 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
- ✓ 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
- ✓ 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
- ✓ 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Recordar: Se debe completar la información en cada capítulo y así mismo por cada modulo de manera ordenada, al completarse la información se cargara con un color verde.

* Campos requeridos

* Campos requeridos



Contribución a la Política Pública

Recordar: Contribución del Plan de Desarrollo Nacional, el programa dependerá del sector escogido en el nombre del proyecto.

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

Contribución a la política pública ?

✓ 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo ⊖

Programa* (Este campo depende del sector escogido en el nombre del proyecto)

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Plan Nacional de Desarrollo

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

2. Seguridad humana y justicia social

Pilar

03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

Catalizador

2. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz



Contribución a la Política Pública

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

Contribución a la política pública

- ✓ 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 
- ✓ 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 "Valle Invencible"

Estrategia

LT1. Turismo, patrimonio territorial e identidad vallecaucana

Programa

Pg10302. Desarrollo Artístico y Cultural Vallecaucano

Recordar: Contribución del Plan de Desarrollo Departamental, se debe diligenciar el nombre del PD, la línea estratégica, el programa y el subprograma con su respectivo código, teniendo en cuenta anteponer PR ejemplo: PR3010016



Contribución a la Política Pública

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

- ✓ 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo (+)
- ✓ 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial (+)
- ✓ 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal (-)

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo 2020-2023 "Cali Unida Por La Vida"

Estrategia

204 Distrito Educador

Programa

204004 Construyendo un Distrito Lector

Recordar: Contribución del Plan de Desarrollo Municipal; si el proyecto aplica para municipios específicos citar el PD Municipal y si no, es necesario llenar los campos con no aplica NA, no se deben dejar espacios vacíos.



Problemática

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

Identificación y descripción del

Problema central*

Disminución en la asistencia de usuarios a las bibliotecas públicas pertenecientes a la Red Departamental de Bibliotecas Públicas

Recordar: Dar clic en el lápiz y describir la situación problema.

Efecto directo

Bajo nivel de alfabetización: La baja asistencia a las bibliotecas públicas puede contribuir a un bajo nivel de alfabetización y ...

+ Efecto indirecto

Efecto indirecto

Menos oportunidades de aprendizaje: Si los bibliotecarios y el personal no están adecuadamente ...

Efecto directo

Poca difusión de la cultura: Las bibliotecas públicas son importantes para difundir la cultura y el conocimiento en l...

+ Efecto indirecto

Efecto indirecto

Mayor desigualdad social: Si algunos miembros de la comunidad no tienen acceso a los recursos de las biblioteca...

Efecto directo

Poca utilización de los recursos: Si los recursos y servicios de las bibliotecas públicas no son utilizados, es

Efecto indirecto

Reducción en la calidad de la colección: Si las bibliotecas públicas no están adquiriendo nuevos materiales para su

* Campos requ

Recordar: En Efecto y Causa directa dar clic en el primer símbolo (+ (Círculo blanco) escribirlo; y para el Efecto indirecto se despliega con el símbolo +



Descripción de la situación existente con respecto al problema – Magnitud actual del problema e indicadores de referencia

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

	personas no pueden tener los recursos económicos para comprar libros o pagar multa...	Si los bibliotecarios y el personal de las bibliotecas públicas no están debidamen...
➕ Efecto directo	➕ Causa directa	➕ Causa indirecta

Descripción de la situación existente con respecto al problema *

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en su rol de coordinadora de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, se enfrenta a diversos desafíos y problemáticas en su labor de promover el acceso a la información, la lectura y la cultura en el departamento.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta es la escasez de recursos y financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades como coordinadores de la Red. Tanto la Biblioteca Departamental y las demás bibliotecas que conforman la Red requieren de inversiones en tecnología, adquisición de libros y materiales bibliográficos, así como en la formación y capacitación del personal. La escasez de recursos dificulta el cumplimiento de sus objetivos y limita la oferta de servicios y programas que podrían beneficiarse a la comunidad.

Otro desafío importante es la falta de visibilidad y conocimiento por parte de la comunidad sobre los servicios y recursos que ofrece la biblioteca. Aunque la Biblioteca Departamental y las demás bibliotecas de la Red cuentan con una variedad de programas y actividades, muchas veces la población desconoce su existencia o no comprende su importancia y utilidad. Esto dificulta el alcance de un público más

Magnitud actual del problema e indicadores de referencia *

La magnitud de este problema radica en el impacto negativo que tiene en el desarrollo personal, educativo y cultural de la comunidad y en la propia viabilidad de las bibliotecas como instituciones clave en el fomento de la lectura y el acceso a la información.

La magnitud de este problema es considerable, ya que afecta tanto a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero como a todas las bibliotecas pertenecientes a la Red Departamental de Bibliotecas Públicas. La falta de recursos limita la capacidad de estas instituciones para ofrecer una amplia gama de servicios y recursos a la comunidad. Además, la no asistencia de los usuarios a las bibliotecas indica una falta de interés y conocimiento sobre los beneficios que estas instituciones pueden proporcionar. Esto se traduce en una baja afluencia de usuarios, lo que impide que se aprovechen al máximo los recursos y servicios disponibles en las bibliotecas. A su vez, esto afecta la sostenibilidad de las bibliotecas y su capacidad para cumplir su función de promover el acceso a la información, la educación y la cultura en la comunidad.

Recordar: Se debe describir la situación existente respecto a la problemática con sus antecedentes como afecta a la comunidad y demás información. Para describir la magnitud del problema se hace con un indicador de referencia.



Participantes: Identificación de los participantes

Recordar: Dar clic en el modulo de participantes y complementar la información.

Recordar: Para la identificación de los participantes se debe seleccionar el participante, seleccionar si pertenece a una entidad y cual es la posición en el proyecto, el interés o la expectativa en el proyecto y la contribución o Gestión al mismo.

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

Identificación y análisis de participantes ?

✓ 01 - Identificación de los participantes -

	Actor	Entidad	Posición	Intereses o Expectativas	Contribución o Gestión
 	Distrital	Todos	Cooperante	Autoridades locales y regionales	Son las entidades gubernamentales y locales que tienen competencia en la gestión de la biblioteca y en la promoción de políticas culturales en la región. Su apoyo puede ser fundamental para garantizar el éxito del proyecto.
 	Otro	Empresas Públicas y Privadas	Cooperante	Aliados estratégicos	Pueden ser otras instituciones o entidades que trabajen en temas relacionados con la educación, la cultura o la promoción de la lectura, y que puedan colaborar en la implementación del proyecto. Estos aliados pueden ser universidades, escuelas, bibliotecas de



Participantes: Análisis de los participantes

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

Identificación y análisis de participantes ?

- ✓ 01 - Identificación de los participantes +
- ✓ 02 - Análisis de los participantes -

Indicar el tipo de consulta y coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes

Un análisis de los participantes involucrados en el fortalecimiento de las bibliotecas públicas del Valle del Cauca:

1. Aliados: Son aquellas organizaciones o instituciones que apoyan el fortalecimiento de las bibliotecas públicas del Valle del Cauca. Estos aliados pueden ser entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas o fundaciones. Algunos de los aliados que pueden participar en este proceso son:

- Ministerio de Cultura: Puede apoyar el fortalecimiento de las bibliotecas públicas del Valle del Cauca mediante la adquisición de recursos financieros y técnicos, la adquisición de recursos bibliográficos y la capacitación del personal.
- Gobernación del Valle del Cauca: Como entidad gubernamental, puede apoyar el fortalecimiento de las bibliotecas públicas mediante la adquisición de recursos económicos y técnicos, la adquisición de recursos bibliográficos y la capacitación del personal.
- Alcaldía Distrital de Santiago de Cali: Como entidad distrital, puede apoyar el fortalecimiento de las bibliotecas públicas mediante la adquisición de recursos económicos y técnicos, la adquisición de recursos bibliográficos y la capacitación del personal.
- Fundaciones: Estas fundaciones pueden apoyar el fortalecimiento de las bibliotecas públicas del Valle del Cauca mediante la adquisición de recursos económicos y técnicos, la adquisición de recursos bibliográficos y la capacitación del personal.

2. Cooperantes: Son aquellas personas o bibliotecas que contribuyen con recursos económicos, técnicos o humanos para el fortalecimiento de las públicas del Valle del Cauca. Los cooperantes pueden ser personas naturales, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Algunos de los cooperantes que pueden participar en este proceso son:

- Empresas privadas: Pueden contribuir con recursos financieros para la adquisición de recursos bibliográficos y la capacitación del personal de las bibliotecas públicas del Valle del Cauca.
- Personas naturales: Pueden contribuir con recursos financieros, bibliográficos o de otro tipo para el fortalecimiento de las bibliotecas

Recordar: Para el análisis de participantes se debe mencionar como y que tipo de relación tienen los participantes.



Población afectada y objetivo

Campos requeridos

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

Población afectada y objetivo ?

✓ 01 - Población afectada por el problema -

Tipo de población *

Personas

Número *

4.475.886

Fuente de la información *

DANE. Encuesta 2018

Localización

	Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	E
 	Occidente	Valle del Cauca				

Recordar: Dar clic en el modulo de población y complementar la información.



Población afectada y objetivo

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

✓ 02 - Población objetivo de la intervención

Utilizar población afectada

Tipo de población *

Personas

Número *

690.000

Fuente de la información *

Proyección para año 2023, de acuerdo a estadísticas de la Llave del Saber. Construcción Propia

Localización

	Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo
 	Occidente	Valle del Cauca			

Recordar: Si la población objetivo es igual a la población afectada dar clic en “utilizar población afectada”, de esta manera la información ya estaría completa, pero si es otra cifra por favor complete la información necesaria y la localización .



Caracterización demográfica

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

	Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
	Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años		
	Etapa del ciclo de vida	Infancia 6 – 11 años		
	Etapa del ciclo de vida	Adolescencia 12- 18 años		
	Etapa del ciclo de vida	Juventud 14 – 26 años		
	Etapa del ciclo de vida	Adulthood 27 – 59 años		
	Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más		
	Etaria (Edad)	0 a 14 años		
	Etaria (Edad)	15 a 19 años		
	Etaria (Edad)	20 a 59 años		
	Etaria (Edad)	Mayor de 60 años		
	Grupos étnicos	Pueblos Indígenas		
	Grupos étnicos	Comunidades Afrocolombianas		
	Grupos étnicos	Comunidades Raizales		

Recordar: Para la caracterización de la población es obligatorio completar la información de manera responsable indicando la fuente de información y teniendo en cuenta la cantidad de la población objetivo, de otra parte es requerida para adelantar el proceso en SPI.



Objetivos: Objetivo General e Indicadores de Seguimiento

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ **Objetivos**
- ✓ Alternativas

✓ 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Disminución en la asistencia de usuarios a las bibliotecas públicas pertenecientes a la Red Departamental de Bibliotecas Públicas

Objetivo general - Propósito*

Mejorar el acceso a la información, la educación y la cultura de la comunidad a través del fortalecimiento de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, fomentando la lectura, el aprendizaje y el desarrollo cultural de los usuarios

Indicadores para medir el objetivo general*

	Indicador objetivo	Medido a través de	Meta	Tipo fuente	Fuente de verificación
 	Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura	Número	690.000,00	Documento oficial	Informes de Gestión

Recordar: El problema central lo trae automáticamente, el objetivo general se debe describir. Con relación a los indicadores para medir el objetivo general, se debe especificar un indicador del objetivo con su unidad de medida y meta.



Objetivos: Objetivos específicos

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ **Objetivos**
- ✓ Alternativas

✓ 02 - Relaciones entre las causas y los objetivos ⊖

		Tipo de Causa	Causa relacionada	Objetivos específicos
⊖	✎	Causa directa	Falta de conocimiento: Muchas personas no pueden saber de la existencia de bibliotecas públicas en su área o no conocen los servicios que ofrecen.	Fomentar la lectura y la formación de nuevos lectores en el Valle del Cauca
⊖	✎	Causa indirecta	Estigma social: En algunas comunidades, puede existir un estigma social asociado con la visita a las bibliotecas públicas, lo que puede disuadir a algunos usuarios potenciales de visitarlas.	- Implementar programas de animación a la lectura dirigidos a diferentes públicos (niños, jóvenes, adultos, etc.).- Realice actividades de promoción de la lectura en la biblioteca y en otros espacios públicos.- Ofrecer servicios de formación de usuarios en el uso de la biblioteca y las tecnologías de información.
⊖	✎	Causa directa	Dificultades de acceso: Si las bibliotecas públicas están ubicadas en áreas remotas o no son accesibles por transporte público, las personas pueden encontrar difícil llegar a ellas.	Fortalecer los recursos de las Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca
⊖	✎	Causa indirecta	Competencia con dispositivos tecnológicos: La creciente popularidad de los libros electrónicos y la facilidad de acceso a la información en línea pueden hacer que algunas personas prefieran leer en línea en lugar de visitar una biblioteca pública.	- Capacitar al personal de la biblioteca en el uso de nuevas tecnologías y estrategias de fomento a la lectura y el aprendizaje.- Establecer sistemas de gestión de la información y estadísticas de uso de la biblioteca para la toma de decisiones.- Implementar sistemas de evaluación y mejora continua de la calidad de los servicios y recursos de la biblioteca.

Recordar: El sistema configura un cuadro que relaciona las causas directas e indirectas y se debe completar la información con los objetivos específicos relacionados.



Alternativas

* Campos requeridos

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

Alternativas de la solución

✓ 01 - Alternativas de la solución

Alternativas

	Alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
	Mejorar el acceso a la información, la educación y la cultura de la comunidad a través del fortalecimiento de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, fomentando la lectura, el aprendizaje y el desarrollo cultural de los usuarios.	Si	completo
	Fortalecimiento de los servicios y recursos en línea: Una alternativa de solución es mejorar la presencia de la biblioteca en línea, a través de la creación de una plataforma en línea que permita la consulta de los recursos y servicios de la	No	Vacío
	Implementación de un programa de alfabetización informativa: Se trata de un programa educativo dirigido a los usuarios de la biblioteca, con el objetivo de enseñarles habilidades para identificar, evaluar y utilizar la información disponible en ...	No	Vacío

+ Adicionar

Recordar: Se debe describir la información de las alternativas de solución e indicar cual pasa a ser evaluada por la herramienta.



Alternativas

- ✓ Plan de desarrollo
- ✓ Problemática
- ✓ Participantes
- ✓ Población
- ✓ Objetivos
- ✓ Alternativas

 	Contratar una entidad externa para capacitar, asesorar y dar asistencia técnica	No	Vacío
 	Capacitar, asesorar y asistir técnicamente con personal de la SIP a las 33 entidades centralizadas y descentralizadas del orden departamental y a los 42 entes territoriales en el manejo planificado de la inversión pública.	Si	completo

< >

 **Adicionar**

Evaluaciones a realizar

- Rentabilidad
- Costo - Eficiencia y Costo mínimo
- Evaluación multicriterio

Recordar: Para cada alternativa se debe completar las opciones e indicar las evaluaciones a realizar:
-Rentabilidad
-Costo-eficacia



Capítulo de Preparación: Necesidades

* Campos requeridos

Seleccione la alternativa:

Mejorar el acceso a la información, la educación y la cultura de la comunidad a través del fortalecimiento de la Biblioteca Di

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Estudio de necesidades ?

✓ 01 - Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer +

Necesidades: Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

✓ 01 - Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer

		Bien o servicio	Medido a través de	Descripción	Descripción de la oferta	Descripción de la demanda	Inicio historia	Final historia	Último año
⊖	 	Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura	Número	Provisión de ayuda y asesoramiento técnico especializado en cuestiones relacionadas con la gestión de bibliotecas públicas y la promoción de la lectura, la cultura y la ciencia.	Asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura, proporcionada por profesionales en el campo de la bibliotecología, que tengan experiencia en la gestión de bibliotecas públicas y en el fomento de la lectura, la cultura y la ciencia.	- Bibliotecas públicas del Valle del Cauca quienes soliciten este servicio de manera directa, ya sea porque están interesadas en mejorar sus procesos de gestión o porque necesitan apoyo para la implementación de nuevas tecnologías o programas de lectura. - Usuarios de las bibliotecas públicas, quienes podrían sugerir o	2023	2023	2023

Recordar: En el modulo de necesidades se debe describir el bien o servicio que se va entregar con la realización del proyecto, indicando su unidad medida y el historial de la necesidad.

Necesidades: Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

✓ 01 - Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer

	Bien o servicio	Medido a través de	Descripción	Descripción de la oferta	Descripción de la demanda	Inicio historia	Final historia	Último año
	Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura	Número	Provisión de ayuda y asesoramiento técnico especializado en cuestiones relacionadas con la gestión de bibliotecas públicas y la promoción de la lectura, la cultura y la ciencia.	Asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura, proporcionada por profesionales en el campo de la bibliotecología, que tengan experiencia en la gestión de bibliotecas públicas y en el fomento de la lectura, la cultura y la ciencia.	- Bibliotecas públicas del Valle del Cauca quienes soliciten este servicio de manera directa, ya sea porque están interesadas en mejorar sus procesos de gestión o porque necesitan apoyo para la implementación de nuevas tecnologías o programas de lectura. - Usuarios de las bibliotecas públicas, quienes podrían sugerir o	2023	2023	2023
		Año	Oferta	Demanda	Déficit			
		2023	690.000,00	2.073.245,00	-1.383.245,00			

Recordar: En el modulo de necesidades se debe describir el bien o servicio que se va entregar con la realización del proyecto, indicando su unidad medida y el historial de la necesidad.



Análisis técnico de la alternativa

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Análisis técnico de la alternativa ?

✓ 01 - Análisis técnico de la alternativa -

Resumen de la alternativa *

El objetivo descrito busca mejorar el acceso a la información, la educación y la cultura de la comunidad, mediante el fortalecimiento de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Para ello, se propone fomentar la lectura, el aprendizaje y el desarrollo cultural de los usuarios, lo que implica la implementación de una serie de estrategias y acciones que contribuyen a mejorar la calidad y la diversidad de los recursos y servicios que ofrece la biblioteca, así como promover su uso y apropiación por parte de la comunidad. Este objetivo se enfoca en la idea de que la biblioteca es un espacio fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de las personas, y que su fortalecimiento contribuye al desarrollo de la comunidad en términos culturales, educativos y sociales. Así, se busca promover la formación de usuarios críticos, capaces de identificar, evaluar y utilizar la información de manera efectiva, así como fomentar la lectura y el acceso a la cultura como herramientas para el desarrollo personal y colectivo.

Para alcanzar este objetivo, se pueden implementar diversas estrategias y acciones, como la actualización y diversificación del acervo bibliográfico, la implementación de tecnologías para mejorar el acceso y la gestión de la información, la realización de actividades de fomento a la lectura y la cultura, la formación de usuarios en el uso de los recursos y servicios de la biblioteca, entre otras.

El objetivo también busca generar un impacto social positivo, al permitir el acceso a la información y la cultura a personas que no tienen los recursos para acceder a ellos de otra manera. Asimismo, contribuya al fortalecimiento de la identidad cultural y la pérdida

Recordar: Describir el análisis técnico de la alternativa, teniendo en cuenta definir los requisitos o el alcance de cada uno de los bienes y/o servicios definidos de acuerdo con el estudio de necesidades.



Localización de la alternativa

Campos requeridos

Seleccione la alternativa:

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Localización de la alternativa ?

✓ 01 - Localización de la alternativa -

Utilizar localización de la población objetivo

Localización

	Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	Específica
	Occidente	Valle del Cauca				

Recordar: Para la localización de la alternativa del proyecto se puede utilizar la localización de la población objetivo y de requerirse completar la información.





Factores analizados de la localización de la alternativa

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- Préstamos
- Depreciación

✓ 02 - Factores analizados -

Factores

<input checked="" type="checkbox"/> Aspectos administrativos y políticos	<input type="checkbox"/> Cercanía a la población objetivo
<input type="checkbox"/> Cercanía de fuentes de abastecimiento	<input type="checkbox"/> Comunicaciones
<input type="checkbox"/> Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)	<input type="checkbox"/> Costo y disponibilidad de terrenos
<input type="checkbox"/> Estructura impositiva y legal	<input type="checkbox"/> Disponibilidad y costo de mano de obra
<input type="checkbox"/> Impacto para la Equidad de Género	<input type="checkbox"/> Factores ambientales
<input type="checkbox"/> Orden público	<input type="checkbox"/> Medios y costos de transporte
<input type="checkbox"/> Topografía	<input checked="" type="checkbox"/> Otros

Seleccionar todo **Deseleccionar todo**

Recordar:
Seleccionar los factores que se tuvieron en cuenta en la localización de la alternativa.



Cadena de Valor

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Cadena de valor ?

✓ 1. Objetivo específico 1 ⊖

Costo: \$ 927.956.804,00

Fomentar la lectura y la formación de nuevos lectores en el Valle del Cauca

+ Adicionar producto

1.1 Producto 1: Servicios bibliotecarios (Producto principal del proyecto)

Indicador principal : Usuarios atendidos

Unidad de Medida : Número usuarios

Cantidad : 8,0000

Costo \$ 927.956.804,00

+ Adicionar actividad

1.1.1 Actividad 1: Ejecutar programas de animación a la lectura adaptados para cada grupo de interés en espacios propios y no convencionales.

Costo : \$ 463.978.402,00

Etapa : Inversión

Ruta Crítica : Si

+ Programar costos

1.1.2 Actividad 2: Programar jornadas de formación de usuarios en el uso de los servicios de la Biblioteca y las tecnologías de la información.

Costo : \$ 463.978.402,00

Etapa : Inversión

Ruta Crítica : No

+ Programar costos

Recordar: Completar la información en la cadena de valor, se debe tener en cuenta que la cadena inicia con el objetivo específico y el producto principal del proyecto que ya lo trae establecido. Se describen las actividades asociadas al producto y su costo por periodo de acuerdo al insumo.



Cadena de Valor

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

1.1.2 Actividad 2: Programar jornadas de formación de usuarios en el uso de los servicios de la Biblioteca y las tecnologías de la información.
Costo : \$ 463.978.402,00
Etapa : Inversión
Ruta Critica : No

Adicionar actividad Programar costos

✓ 2. Objetivo específico 2 ⊖ Costo:\$ 593.892.354,00

Fortalecer los recursos de las Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca

Adicionar producto

2.1 Producto 2: Servicio de acceso a materiales de lectura
Indicador principal : Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales
Unidad de Medida : Número de materiales de lectura
Cantidad : 4,0000
Costo \$ 593.892.354,00

Adicionar actividad Programar costos

2.1.1 Actividad 3: Dotar con recursos bibliográficos, mobiliarios y tecnológicos a las Bibliotecas Públicas en el Valle de Cauca.
Costo : \$ 593.892.354,00
Etapa : Inversión
Ruta Critica : Si

Adicionar producto Programar costos

✓ 3. Objetivo específico 3 ⊖ Costo:\$ 463.978.402,00

Ampliar la oferta cultural y educativa de las Bibliotecas Públicas en el Valle del Cauca

Adicionar producto

Recordar: El objetivo específico viene definido desde el modulo de objetivos de acuerdo a la causa directa, se le adiciona el producto secundario del proyecto, para ello es importante conocer los productos asociados de acuerdo al catálogo de productos de la MGA, seleccionar la unidad de medida y la cantidad.



Cadena de Valor

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

2.1 Producto 2: Servicio de acceso a materiales de lectura
Indicador principal : Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales
Unidad de Medida : Número de materiales de lectura
Cantidad : 4,0000
Costo \$ 593.892.354,00

Adicionar actividad

2.1.1 Actividad 3: Dotar con recursos bibliográficos, libros y tecnológicos a las Bibliotecas Públicas en el Valle del Cauca.
Costo : \$ 593.892.354,00
Etapa : Inversión
Ruta Critica : Si

Programar costos

✓ 3. Objetivo específico 3 ⊖ Costo:\$ 463.978.402,00

Ampliar la oferta cultural y educativa de las Bibliotecas Públicas en el Valle del Cauca

Adicionar actividad

3.1 Producto 3: Servicio de promoción de actividades culturales
Indicador principal : Eventos de promoción de actividades culturales realizados
Unidad de Medida : Número de eventos de promoción
Cantidad : 1,0000
Costo \$ 463.978.402,00

Adicionar actividad

3.1.1 Actividad 4: Estructurar nuevos espacios para la realización de actividades culturales y educativas, con la adquisición de nuevos recursos didácticos y la concertación de alianzas entre entidades.
Costo : \$ 463.978.402,00
Etapa : Inversión
Ruta Critica : Si

Programar costos

✓ 4. Objetivo específico 4 ⊖ Costo:\$ 798.042.851,00

Recordar: Al seleccionar el producto secundario se pueden adicionar el número de actividades que se requieran. También cuenta con la opción de eliminar o editar.



Cadena de Valor

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Actividad:

Estructurar nuevos espacios para la realización de actividades culturales y educativas, con la adquisición de nuevos recursos didácticos y la concertación de alianzas entre entidades.

Etapa: Inversión- (Permite incluir los valores en todos los periodos)

Insumo	Periodo 0	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Mano de obra calificada				
Mano de obra no calificada				
Materiales	\$ 463.978.402,00			
Servicios domiciliarios				
Terrenos				
Edificios				
Maquinaria y Equipo				
Mantenimiento maquinaria y equipo				
Transporte				
Servicios de venta y de distribución				
Servicios de alojamiento comidas y bebidas				

Recordar: Para agregar los costos de la actividad dar clic en programar, encontrara una tabla con diferentes insumos y periodos en la cual debe ubicar el costo de la actividad.



Riesgos

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Análisis de riesgos ?

✓ 01 - Análisis de riesgos −

	Tipo de riesgo ▾	Descripción del riesgo ▾	Probabilidad	Impacto ▾	Efectos
+	1-Propósito (Objetivo general)				
+	2-Componente (Productos)				
+	3-Actividad				

+ Adicionar riesgo

* Campos requeridos

📎 Documentos de soporte

💬 Ver historial

🖨️ Imprimir

📄 Generar XML

✓ 📁 Guardar

👤 Compartir

Recordar: La herramienta solicita completar una matriz de análisis de riesgos, de acuerdo al objetivo general, productos y actividades, se debe describir el riesgo, la probabilidad, el impacto, efectos y medidas de mitigación.



Riesgos

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Análisis de riesgos ?

✓ 01 - Análisis de riesgos −

	Tipo de riesgo ▾	Descripción del riesgo ▾	Probabilidad ▾	Impacto ▾	Efectos
+	1-Propósito (Objetivo general)				
+	2-Componente (Productos)				
+	3-Actividad				

+ Adicionar riesgo

Recordar: Tener en cuenta que si desea realizar la matriz de riesgos con todos los productos y actividades lo puede hacer dando clic en adicionar riesgo.

* Campos requeridos

📎 Documentos de soporte

💬 Ver historial

🖨️ Imprimir

📄 Generar XML

✓ 📁 Guardar

👤 Compartir



Ingresos y beneficios

Seleccione la alternativa:

Mejorar el acceso a la información, la educación y la cultura de la comunidad a través del fortalecimiento de la Biblioteca Di

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Ingresos y beneficios ?

✓ 01 - Ingresos y beneficios -

Ingresos y beneficios

		Tipo	Descripción	Medido a través de	Bien producido	RPC	Descripción cantidad	Descripción valor unitario
+		Beneficios	Mejoras en el nivel educativo, desarrollo de habilidades, desarrollo cultural, fomento de la lectura y fortalecimiento de la comunidad	Número	Otros	0,8000	Usuarios atendidos	Gastos de funcionam

+ Adicionar

Recordar: Tener en cuenta que cada alternativa debe presentar un beneficio o ingreso, el cual se debe describir con su unidad de medida y cantidad. Describir su valor unitario y escoger el bien producido.



Ingresos y beneficios

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

	Tipo	Descripción	Medido a través de	producido	RPC	Descripción cantidad	valor
	Beneficios	Mejoras en el nivel educativo, desarrollo de habilidades, desarrollo cultural, fomento de la lectura y fortalecimiento de la comunidad	Número	Otros	0,8000	Usuarios atendidos	Gas fund
	Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total			
	00						
	01	690.000,00	\$ 4.400,00	\$ 3.036.000			
	02						
	03						
	04						
	05						
	06						
	07						
	08						
	09						

Recordar: Al dar clic en aceptar el sistema dará una matriz en la que debemos digitar la cantidad del ingreso o beneficio y el valor unitario. Para el campo de cantidad debemos tener en cuenta la columna de descripción de la cantidad y el medido a través de. Para el campo de valor unitario se debe tener en cuenta la columna de descripción del valor unitario.



Ingresos y beneficios

- ✓ Necesidades
- ✓ Análisis técnico
- ✓ Localización
- ✓ Cadena de valor
- ✓ Riesgos
- ✓ Ingresos y beneficios
- ✓ Préstamos
- ✓ Depreciación

Recordar: Para los módulos de Préstamos y Depreciación, se diligencia si el proyecto lo requiere .



Capítulo de Evaluación: Flujo Económico

✓ Ver flujo económico

✓ Indicadores y decisión

Flujo económico ?

✓ 01 - Flujo económico -

	Periodo 0	Periodo 1
+ Beneficios e ingresos	\$ 0,00	\$ 101.416.620,00
+ Créditos	\$ 0,00	\$ 0,00
- Costos de preinversión	\$ 0,00	\$ 0,00
- Costos de inversión	\$ 121.700.000,00	\$ 0,00
- Costos de operación	\$ 0,00	\$ 0,00
- Amortización	\$ 0,00	\$ 0,00
- Intereses de los créditos	\$ 0,00	\$ 0,00
+ Valor de salvamento		\$ 0,00
Flujo neto de caja	-\$ 121.700.000,00	\$ 101.416.620,00

Recordar: Verificar el flujo económico y que la información este correcta.



Capítulo de Evaluación: Indicadores y Decisión



Identificación Preparación Evaluación Programación Presentar y transferir Olga Giraldo Formulator oficial

FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO COMO CENTRO DINAMIZADOR DE LA APROPIACIÓN DE LA CULTURA, LAS ARTES Y LA CIENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA

* Campos requeridos

Ver flujo
Indicadores y decisión

Indicadores de decisión

- ✓ 01 - Evaluación económica
- ✓ 02 - Evaluación multicriterio
- ✓ 03 - Decisión

* Campos requeridos

Documentos de soporte Ver historial Imprimir Generar XML Guardar

Recordar: Verificar los indicadores de decisión, es importante que el valor presente neto, la tasa interna de retorno, relación beneficio costo y los demás indicadores sean positivos.



Capítulo de Programación: Indicadores de Producto



Identificación

Preparación

Evaluación

Programación

Presentar y transferir

Olga Giraldo
Formulador oficial



FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO COMO CENTRO DINAMIZADOR DE LA APROPIACIÓN DE LA CULTURA, LAS ARTES Y LA CIENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA

* Campos requeridos

- Indicadores de producto
- Indicadores de gestión
- Fuentes de Financiación
- Resumen del proyecto

Indicadores de producto

Objetivo 1

Fomentar la lectura y la formación de nuevos lectores en el Valle del Cauca

Producto: Servicios bibliotecarios (Producto principal del proyecto)

Unidad de Medida: Número usuarios

Meta total: 8,0000

Indicador: Usuarios atendidos

Unidad de Medida: Número

Meta total: 8,0000

Es acumulativo: No



Capítulo de Programación: Indicadores de Producto

- ✓ Indicadores de producto
- ✓ Indicadores de gestión
- ✓ Fuentes de Financiación
- ✓ Resumen del proyecto

Indicadores de producto ?

! Objetivo 1 ⊖

Fomentar la lectura y la formación de nuevos lectores en el Valle del Cauca

Producto: Servicios bibliotecarios (Producto principal del proyecto)

Unidad de Medida: Número usuarios

Meta total: 8,0000

Costo \$ 927.956.804,00

[+ Asociar otro indicador](#)

Indicador: Usuarios atendidos

Unidad de Medida: Número

Meta total: 8,0000

Es acumulativo: No

Es Principal Si

Programar

! Objetivo 2 ⊖

Recordar: En el modulo de indicadores de producto, se relaciona la cadena de valor con el objetivo específico, el producto seleccionado el cual presenta su respectivo indicador.



Capítulo de Programación: Indicadores de Producto

Objetivo

Indicador: Usuarios atendidos

Fórmula:

Meta total: 8,0000

Es acumulativo: No

	Periodo	Meta por periodo
	0	
	1	8,0000

Aceptar Cancelar

er los recursos de las Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca

Recordar: Se debe programar la meta del indicador por periodo, para ello dar clic en el recuadro azul en la palabra programar.



Capítulo de Programación: Indicadores de Producto

- ✓ Indicadores de producto
- ✓ Indicadores de gestión
- ✓ Fuentes de Financiación
- ✓ Resumen del proyecto

Indicadores de producto ?

! Objetivo 1 -

Fomentar la lectura y la formación de nuevos lectores en el Valle del Cauca

Producto: Servicios bibliotecarios (Producto principal del proyecto)

Unidad de Medida: Número usuarios

Meta total: 8,0000

Costo \$ 927.956.804,00

Asociar otro indicador

Indicador: Usuarios atendidos

Unidad de Medida: Número

Meta total: 8,0000

Es acumulativo: No

Es Principal Si

Programar

Recordar: Para completar la información de los indicadores diligenciar la fuente de verificación, para ello dar clic en el icono del lápiz, editar y guardar la información.

! Objetivo 2 -



Capítulo de Programación: Indicadores de Gestión

VALLE DEL CAUCA

* Campos requeridos

- ✓ Indicadores de producto
- ✓ Indicadores de gestión
- ✓ Fuentes de Financiación
- ✓ Resumen del proyecto

Indicadores de gestión

			Indicador	Medido a través de	Código	Fórmula
Programar			Usuarios atendidos	Número	0500G099	No. de usu atendidos

Adicionar indicador del BIS

Recordar: En el modulo de indicadores de gestión (por sectores) se debe dar clic en adicionar indicador, se selecciona, se debe diligenciar el tipo de fuente y la fuente de verificación.



Capítulo de Programación: Indicadores de Gestión

Programar indicador

Indicador: Actividades De Capacitacion

Fórmula: $Ac = Ace * 100 / Acp$

	Periodo	Meta
	0	75,0000
	1	
	Total	75,0000

✓ Aceptar

⊘ Cancelar

Recordar: Se debe programar la meta de los indicadores por periodos, dar clic en guardar.



Capítulo de Programación: Resumen del Proyecto

- ✓ Indicadores de producto
- ✓ Indicadores de gestión
- ✓ Fuentes de Financiación
- ✓ Resumen del proyecto

Resumen del proyecto ?

✓ 01 - Matriz de resumen ⊖

Editar matriz

Resumen narrativo	Descripción	Indicador		
		Nombre	Medido a través de	Meta
Propósito (Objetivo General)	Mejorar el acceso a la información, la educación y la cultura de la comunidad a través del fortalecimiento de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, fomentando la lectura, el aprendizaje y el desarrollo cultural de los usuarios	Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura	Número	690.00
Componentes (Productos)	1.1 Servicios bibliotecarios (Producto principal del proyecto)	Usuarios atendidos	Número usuarios	8,0
	2.1 Servicio de acceso a materiales de lectura	Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales	Número de materiales de lectura	4,0
	3.1 Servicio de promoción de actividades culturales	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número de eventos de promoción	1,0

Recordar: La matriz que presenta la herramienta con la información resumen del proyecto, se puede completar si se requiere.



Capítulo de Presentar y Transferir

* Campos requeridos

Presentar Proyecto

Presentar a la Entidad 

Tipo de entidad *

Departamentos

Departamento *

Valle del Cauca

✓ Presentar a la Entidad

Campos requeridos



Sistema unificado de inversiones y finanzas Públicas SUIFP



SUIFP

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

INICIO MIS PROYECTOS BPIN - ART BPIN REPORTES

Rol:

martes, 15 de agosto de 2023

OLGA GIRALDO PATRICIA BEDOYA

Salir | Rol | Clave | Consultar Ayuda |

Bienvenido a Suifp.



NOTI SUIFP

Colección de Documentos del Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas



INSTRUCTIVOS Y
MANUALES DE
USUARIO



OFERTAS Y
CAPACITACIONES




PREGUNTAS
FRECUENTES

Ciclo del proyecto en los sistemas de información






Roles y Flujos del Proyecto en la Gobernación del Valle





Configuración del Banco Único SUIFP Territorio





Inicio del Registro del Proyecto en SUIFP Territorio

Escoger o Cambiar de Rol

- Control Posterior Viabilidad
- Formulador
- Secretaría Técnica
- Verificación SPM
- Viabilidad OCAD

Aceptar



FORMULADOR



PROCESO DE COMPLETAR INFORMACIÓN

Cuando el proyecto ha sido transferido al SUIFP ya tiene un código BPIN asignado, ingresar al SUIFP con el rol de “Formulador” para iniciar con el proceso de “Completar Información” (para proyecto nuevo). Ingrese por la opción de menú “MIS PROYECTOS”. En pantalla se mostrará el buscador de proyectos, seleccione la entidad a la cual pertenece el proyecto, digite el BPIN y haga clic sobre el icono de “Buscar” (Binóculos).





Proceso de completar información

INICIO **MIS PROYECTOS** Rol: Formulador

MIS PROYECTOS

Buscar mis proyectos

lunes, 17 de julio de 2017

Administrador Suifp-Territorial

Salir | Rol | Clave | Consultar Ayuda

VCENTAURODB SUIFP_REG_MY

Entidad Plan001-Secretaria de Planeacion y desarrollo Social Filtro secret

Nombre del proyecto = CódigoBPIN = 2017734080051
Estado Proyecto = Seleccione un elemento de la lista Estado Solicitud = Seleccione un elemento de la lista



Nombre del proyecto	Entidad	CódigoBPIN	Estado del Proyecto	Estado de la Solicitud
Inversiones en mantenimiento, construcción, adecuación e intervención de infraestructura física en bienes de uso deportivo en Lérica	73408-LERIDA	2017734080051	Formulado Para Registrar	Proceso de Aplicación No. 380241 En actualización enviado por: ASGR con el rol: Administrador General-Usuarios 2017-06-22 11:29:39



Proceso de completar información

Ingresa al proyecto dando clic en el ícono del lápiz, el sistema mostrará los datos básicos del proyecto.

The screenshot shows the SUIFP (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas) web application. The user is logged in as 'Formulador'. The main menu includes 'INICIO', 'MIS PROYECTOS', and 'BPIN'. A red box highlights the 'COMPLETAR INFORMACION' link under 'MIS PROYECTOS', with a red arrow pointing to it. The page title is 'Administrador Suifp-Territorial' and the date is 'viernes, 9 de junio de 2017'. The project details are as follows:

Información Básica del proyecto	
Proyecto	Fortalecimiento de las actividades de control de inundaciones en la Margen izquierda del río Cauca en el municipio de Guaranda, Departamento de Sucre
Entidad	SUCRE
Vigencia Inicial	2017
Vigencia Final	2020
Sector	Ambiente y Desarrollo Sostenible
Estado Proyecto	Formulado Para Registrar
BPIN	2017002700011
Recursos	Fase proyecto: FACTIBILIDAD - FASE 3
Cargado por:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Estado Solicitud	En actualización

[Ir a la Mga Web a ver el Proyecto...](#)

Vr Total Proyecto	38,000,000.00	Vr Total SGP	0.00	Vr Total PGN		Vr Total SGR	0.00	Vr Total Propios	38,000,000.00
Valor Total Inversión	38,000,000.00	Valor Total Preinversión	0.00	Valor Total Operación	0.00				

Información del Proceso de Viabilidad

Proceso de Viabilidad	320982
Fecha	3/13/2017 4:32:20 PM
Tipo de Solicitud	Proceso de Viabilidad *



Menú “BPIN” - Completar información

COMPLETAR INFORMACION

- ⇒ Programar costos de las actividades
- ⇒ Asociar Políticas Transversales
- ⇒ Criterios de Focalización
- ⇒ Validar / Enviar

Completar información: Programar costos de las actividades

En la pantalla se muestran los valores de cada actividad proveniente de la MGA WEB campos informativos a manera de solo lectura. Debe diligenciar los valores discriminando por las fuentes PROPIOS y/o SGP, por cada vigencia y finalmente seleccionar la opción “Guardar”.





Completar información: Programar costos de las actividades

Costo de las actividades

Año

2017

Costo de las actividades

Objetivo específico	Producto	Actividad	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor O
prevenir la erosión y el deterioro de las condiciones, físicas, de muros , jarrillones y tierras compactadas	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	Entregar Costales de polirpropileno	0,00	0,00	0,00	
prevenir la erosión y el deterioro de las condiciones, físicas, de muros , jarrillones y tierras compactadas	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	Realizar seguimiento y Evaluación	0,00	0,00	0,00	

Totales de Recursos Distribuidos

Total Recursos Propios	Total Recursos SGP
0.00	0.00

Guardar

Completar información: Políticas Transversales

En el sistema Se habilita la opción de “Asociar Políticas Transversales” para marcar el proyecto con cada una de las políticas y dimensiones que le apliquen por cada vigencia.

- Desplazados
- Víctimas
- Grupos étnicos
- Posconflicto





Completar información: Políticas Transversales

VF Total Proyecto	38,000,000.00	VF Total SGF	0.00	VF Total FON	0.00	VF Total SGK	0.00	VF Total Propios	38,000,000.00
Valor Total Inversión	38,000,000.00	Valor Total Preinversión	0.00	Valor Total Operación	0.00				

Información del Proceso de Viabilidad

Proceso de Viabilidad: 320982
Fecha: 3/13/2017 4:32:20 PM
Tipo de Solicitud: Proceso de Viabilidad *

Año

2017



Arbol de políticas transversales

- Políticas Transversales
 - RED UNIDOS
 - DESPLAZADOS
 - VÍCTIMAS
 - GRUPOS ÉTNICOS
 - POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA
 - POBLACIÓN RAIZAL
 - PUEBLO RROM
 - PUEBLOS INDÍGENAS
 - EQUIDAD DE GÉNERO
 - POSTCONFLICTO

Guardar





Completar información: Criterios de Focalización

Se habilita la opción de “Criterios de Focalización” para focalizar los beneficiarios por vigencia y agrupación de criterio.





Completar información: Criterios de Focalización

Población Afectada

17646

Población Objetivo

17646

Vigencia:

2017

Tipo Población	
<input checked="" type="checkbox"/>	Grupos étnicos - Pueblos indígenas
<input type="checkbox"/>	Grupos étnicos - Población Afrocolombiana
<input type="checkbox"/>	Grupos étnicos - Población Raizal
<input type="checkbox"/>	Grupos étnicos - Pueblo Rom
<input type="checkbox"/>	Género - Masculino
<input type="checkbox"/>	Género - Femenino
<input type="checkbox"/>	Desplazados - Si
<input type="checkbox"/>	Etarea (Edad) - 0 a 14 años
<input type="checkbox"/>	Etarea (Edad) - 15 a 19 años
<input type="checkbox"/>	Etarea (Edad) - 20 a 59 años
<input type="checkbox"/>	Etarea (Edad) - Mayor de 60 años



Completar información: Validar y Enviar

Validar la información diligenciada:

*El valor total de los costos de recursos propios debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación de recursos propios por vigencia.

*El valor total de los costos de recursos SGP debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación de recursos SGP por vigencia.



Completar información: Validar y Enviar

Validar la información diligenciada:

*El valor total de los costos de otros recursos debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación de otros recursos por vigencia.



Completar información: Validar y Enviar

Enviar al siguiente paso:

*Devolver a la MGA

* Enviar a Verificación a la entidad(es) configurada(s) para este proceso.




PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Escoger o Cambiar de Rol 

Seleccione el Rol

- Administrador General
- Administrador Local
- Control de Formulación
- Control de Viabilidad
- Control Posterior Viabilidad
- Formulador
- Proyecto PPTO
- Reportes DIFP





**VERIFICADOR DE
REQUISITOS**



PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Para realizar el proceso de “Verificación de Requisitos” el proyecto se debió enviar desde el estado “En actualización”, al estado de “Verificación”. Al encontrarse en estado de Verificación, la entidad previamente configurada para realizar este paso del flujo debe ingresar al SUIFP con el rol de “Control de formulación” para iniciar con el proceso.



PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

INICIO MIS PROYECTOS BPIN Rol: Control de Formulación

VERIFICACION DE REQUISITOS

BPIN » VERIFICACION DE REQUISITOS Verificación de requisitos

Verificación de Requisitos

lunes, 12 de junio de 2017 Administrador Suifp-Territorial Salir | Rol | Clave | Consultar Ayuda

VCENTAURODB SUIFP_REG 17-04-2017

Sector	Entidad	Nombre proyecto	Codigo BPIN	Estado solicitud
SIMITI	13744-SIMITI	Fortalecimiento Unidades Productivas del Municipio Simití	2017137440001	Verificación Territorio enviado por: ASGR con el rol: Formulator 2017-04-07 09:49:39



PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

El sistema valida que al menos se registre el sector al cual pertenece el proyecto.

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACUERDO

ACUERDO TERRITORIAL



SECTOR

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SUBSECTOR

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA



Agregar todos los sectores y subsectores en los cuales se enmarque el Proyecto. Si su proyecto no se enmarca en ningún sector, clasifíquelo como otros sectores

Agregar

ACUERDO TERRITORIAL

ABRIR	SECTOR	SUBSECTOR	ELIMINAR
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA	



PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

REQUISITOS DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA EL SECTOR

Código	Requisitos	Respuesta	Observación
	I. Proyectos que promuevan el desarrollo rural o agropecuario, el fortalecimiento y fomento de la productividad y competitividad de los productos, el fomento a la producción (Anexo 1),		
0101	1. El documento técnico requerido en el numeral 3 del artículo 6 del presente acuerdo debe contener además: a. Tipo de actividad productiva que se va a implementar. b. Áreas de producción, la producción estimada y la caracterización del producto. c. Inventario de factores productivos (bienes y servicios) de los que se disponen para la ejecución del proyecto. d. Organizaciones de productores beneficiarias del proyecto, cuando aplique. e. Los volúmenes que se manejarán, compromisos de oferta y de compra, periodos de suministro y los esquemas de comercialización.	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> N.A.	
0102	2. Para los proyectos de centros de acopio, plantas de transformación, redes de frío, plantas de beneficio, desprese, desposte, almacenamiento y expendio de animales de abasto público o centrales de abasto, autorización de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en los términos de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (Resolución 352 de 2004, adicionada por la Resolución 4072 de 2010) relativa al peligro aviario como obstáculo para la seguridad de la aviación.	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> N.A.	



PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

RESULTADO REQUISITOS DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN

- Cumple
 No Cumple

OBSERVACIONES VERIFICACION DE REQUISITOS

Observaciones

OBSERVACIÓN GENERAL.

Verificar/Guardar Cuestionario

Continuar

Descargar Ficha PDF

✔ La operación se realizó con éxito.



PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Seleccione la opción “Continuar”, la cual presenta las siguientes opciones:

- ❖ Si el proyecto “NO CUMPLE” con los requisitos presenta las opciones:
 - Devolver a MGA Web
 - Enviar al formulador



PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Seleccione la opción “Continuar”, la cual presenta las siguientes opciones:

- ❖ Si el proyecto “CUMPLE” con los requisitos presenta las opciones:
 - Enviar a viabilidad



PROCESO DE VIABILIDAD

- Administrador General
- Administrador Local
- Control de Formulación
- Control de Viabilidad
- Control Posterior Viabilidad
- Formulador
- Proyecto PPTO
- Reportes DIFP

Aceptar



VIABILIZADOR





PROCESO DE VIABILIDAD

Para realizar el proceso de “Viabilidad” el proyecto se debió enviar desde el estado de “Verificación”, al estado de “Viabilidad”. Al encontrarse en estado de “Viabilidad” la entidad previamente configurada para realizar este paso del flujo, debe ingresar al SUIFP con el rol de “Control de viabilidad” para iniciar con el proceso.



PROCESO DE VIABILIDAD

INICIO MIS PROYECTOS BPIN Rol: Control de Viabilidad

VIABILIDAD

- Viabilidad
- Confirmar Viabilidad

BPIN » VIABILIDAD

Viabilización de proyectos

lunes, 12 de junio de 2017

Administrador Suifp-Territorial

[Salir](#) | [Rol](#) | [Clave](#) | [Consultar Ayuda](#)

VCENTAURODB SUIFP_REG 17-04-2017

	Sector	Entidad	Nombre proyecto	Codigo BPIN	Estado solicitud
	SIMITI	13744-SIMITI	Fortalecimiento Unidades Productivas del Municipio Simití	2017137440001	Confirmar Viabilidad enviado por: ASuifp-Territorial con el rol: Control de Formulación 2017-06-12 16:12:10



PROCESO DE VIABILIDAD

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
	¿La entidad tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación),	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con los instrumentos de planificación	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
	¿La localización de la alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización de la población objetivo?		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada y localizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	



Guardar y continuar

Guardar sin salir





PROCESO DE VIABILIDAD

El sistema mostrará un mensaje confirmando que se realizó el registro de las preguntas con éxito. Se permite cargar el documento “Acta de viabilidad”.

ALOJAR ARCHIVOS:

Tipo de documento

Examinar... No file selected.

Seleccione un elemento de la lista

Seleccione un elemento de la lista

Acta de Viabilidad

Archivos existentes

Descargar	Tipo	Fecha	Tipificación
[-] Rol : 0 - Control de Formulación (1)			
Ficha_de_Verificacion_Automatica_1612112017137440001.p	Requisitos	2017-06-12 04:12	Seleccione un elemento de la lis



PROCESO DE VIABILIDAD

Seleccione la opción “Guardar y Continuar”, la cual presenta las siguientes opciones:

- ❖ Si el proyecto “NO CUMPLE” con los requisitos de la Viabilidad presenta las opciones:
 - Archivar (Solo se muestra si no tiene Control posterior de viabilidad).
 - Devolver a MGA Web
 - Enviar al formulador



PROCESO DE VIABILIDAD

Si el proyecto “CUMPLE” con los requisitos de la Viabilidad presenta las opciones:

- ❖ Enviar a Control posterior de viabilidad (Si la entidad configuró este paso).
- ❖ Registrar (Si la entidad no configuró el paso de Control posterior).



PROCESO DE VIABILIDAD

Si el proyecto “CUMPLE” con los requisitos de la Viabilidad presenta las opciones:

- ❖ Enviar a Control posterior de viabilidad (Si la entidad configuró este paso).
- ❖ Registrar (Si la entidad no configuró el paso de Control posterior).



PROCESO DE CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

Escoger o Cambiar de Rol

Seleccione el Rol

- Administrador General
- Administrador Local
- Control de Formulación
- Control de Viabilidad
- Control Posterior Viabilidad
- Formulador
- Proyecto PPTO
- Reportes DIFP

Aceptar



**VIABILIDAD
POSTERIOR
(Enlaces)**



PROCESO DE CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

Para realizar el proceso de “Control Posterior de Viabilidad” el proyecto se debió enviar desde el estado de “Viabilidad”, al estado de “Control Posterior Viabilidad”. Al encontrarse en este estado, la entidad previamente configurada para realizar este paso del flujo debe ingresar al SUIFP con el rol de “Control Posterior de viabilidad” para iniciar con el proceso.



PROCESO DE CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

INICIO MIS PROYECTOS BPIN Rol: Control Posterior Viabilidad

CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

Control Posterior de Viabilidad

BPIN » CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD Viabilización de proyectos Control Posterior

martes, 13 de junio de 2017 Administrador Suifp-Territorial Salir | Rol | Clave | Consultar Ayuda

VCENTAURODB SUIFP_REG 17-04-2017

Sector	Entidad	Nombre proyecto	Codigo BPIN	Estado solicitud
SIMITI	13744-SIMITI	Fortalecimiento Unidades Productivas del Municipio Simití	2017137440001	Control Posterior Viabilidad enviado por: ASuifp-Territorial con el rol: Control de Viabilidad 2017-06-13 11:07:42



PROCESO DE CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

Control Posterior Viabilidad

Dimensión	Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
Cadena de Valor	¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo y programa del proyecto?	Para cumplir con el objetivo, se evidencia una relación lógica con el nombre del proyecto y su programa presupuestal.	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	



PROCESO DE CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

Guardar y continuar

Guardar sin salir

ALOJAR ARCHIVOS:

Tipo de documento

Seleccione un elemento de la lista

Examinar...

No file selected.

Subir Archivo

Archivos existentes

Descargar	Tipo	Fecha	Tipificación
[-] Rol : 0 - Control de Formulación (1)			
Ficha_de_Verificacion_Automatica_1612112017137440001.p	Requisitos	2017-06-12 04:12	Seleccione un elemento de la lis
[-] Rol : 0 - Control de Viabilidad (1)			
PROTOCOLO_MINISTERIOS_V1_01_08_2016_20170613_11	Acta de Viabilidad	2017-06-13 11:06	Seleccione un elemento de la lis
[-] Rol : 0 - Control Posterior Viabilidad (1)			
MROBAYO_20170613_1109.PDF	Acta de Control Posterior Viabilidad	2017-06-13 11:09	Seleccione un elemento de la lis

PROCESO DE CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

Si el proyecto “NO CUMPLE” con los requisitos de la Viabilidad presenta las opciones:

- ❖ Archivar
- ❖ Devolver a MGA Web
- ❖ Enviar al formulador

PROCESO DE CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD

Si el proyecto “CUMPLE” con los requisitos de la Viabilidad presenta las opciones:

❖ Registrar



AJUSTES AL PROYECTO

SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL

Proyectos sin
apropiación de
recurso

Variables de
programación

No cambia valor
total del
proyecto en
ejecución

CON TRÁMITE PRESUPUESTAL

Proyectos con
recursos apropiados
en la vigencia en
curso

Fuentes de
financiación

Valor total del
proyecto

AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS YA VIABILIZADOS

Los proyectos con fuentes de financiación territorial, que ya fueron viabilizados y se encuentran en estado “Registrado - Actualizado” en el banco de proyectos podrán ser ajustados creando una solicitud en el mismo banco la cual puede ser con trámite o sin trámite presupuestal.

AJUSTES SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS YA VIABILIZADOS

La “Solicitud sin Trámite” se usa para realizar ajustes a la información del proyecto siempre y cuando esta NO implique cambios en los valores aprobados en la asignación de recursos y consignados en la viabilización del proyecto en el capítulo de fuentes de financiación.



AJUSTES SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS YA VIABILIZADOS

El sistema mostrará el encabezado del proyecto con la información básica y en la parte inferior la opción “Crear Solicitud”, seleccione esta opción para el proyecto luego seleccione la opción “Confirmar Transacción” para continuar. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el tipo de solicitud que se va a crear es “Sin Trámite” debido a que no se va a ajustar los valores de los recursos en el capítulo de fuentes de financiación. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar el proceso.



AJUSTES SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS YA VIABILIZADOS

Escoger o Cambiar de Rol

- Control de Viabilidad
- Control Posterior Viabilidad
- Formulator 
- Proyecto PPTO
- Reportes DIFP

Aceptar



FORMULADOR



AJUSTES SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS YA VIABILIZADOS

INICIO
MIS PROYECTOS
BPIN
Rol:

AJUSTES AL PROYECTO
←

MIS PROYECTOS Buscar mis proyectos

jueves, 13 de julio de 2017 Administrador Suifp-Territorial
 Salir | Rol | Clave | Consultar Ayuda

i VCENTAURODB SUIFP_REG 17-04-2017

Información Básica del proyecto

Proyecto	Fortalecimiento AGROCADENAS PRODUCTIVAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Argelia, Balboa, Bolívar, Caldono, Buenos Aires, Florencia, Mercaderes, Sucre, Patía, El Tambo, Miranda	BPIN	2017003190070
Entidad	CAUCA		
Vigencia Inicial	2017	Vigencia Final	2017
		Recursos	Fase proyecto FACTIBILIDAD - FASE 3
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural	Cargado por:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Estado Proyecto	Registrado Actualizado	Estado Solicitud	Registrado Actualizado

Ir a la Mga Web a ver el Proyecto...

Vr Total Proyecto	6,385,000,000.00	Vr Total SGP	0.00	Vr Total PGN	Vr Total SGR	0.00	Vr Total Propios	1,000,000,000.00
Valor Total Inversión	6,385,000,000.00	Valor Total Preinversión	0.00	Valor Total Operación	0.00			



AJUSTES SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS YA VIABILIZADOS

DNP Departamento Nacional de Planeación

SUIFP
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

INICIO MIS PROYECTOS **BPIN**

Rol:

AJUSTES AL PROYECTO

AJUSTES AL PROYECTO

[BPIN → AJUSTES AL PROYECTO](#)

[Crear Solicitud](#)

jueves, 13 de julio de 2017

Administrador Suijp-Territorial

[Salir](#) | [Rol](#) | [Clave](#) | [Consultar Ayuda](#)

VCEINTAURODB SUIFP_REG 17-04-2017



AJUSTES SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS YA VIABILIZADOS



DNP Departamento Nacional de Planeación

SUIFP

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

INICIO MIS PROYECTOS BPIN

Rol: Formulador

- ➔ Horizonte
- ➔ Asociar Políticas Transversales
- ➔ Criterios de Focalización
- ➔ Fuentes de Financiación
- ➔ Programar costos de las actividades
- ➔ Indicadores de Producto
- ➔ Indicadores de Gestión
- ➔ Metas de Productos
- ➔ Actividades por Producto
- ➔ Documentos de Soporte
- ➔ Validar / Enviar
- ➔ Eliminar Solicitud

BPIN >> AJUSTES AL PROYECTO

Creación de Solicitudes de Ajustes

jueves, 13 de julio de 2017

Administrador Suifp-Territorial

Salir Rol Clave Consultar Ayuda

Información Básica del proyecto

Proyecto	Fortalecimiento AGROCADENAS PRODUCTIVAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Argelia, Balboa, Bolívar, Calono, Buenos Aires, Florencia, Mercaderes, Sucre, Patía, El Tambo, Miranda				BPIN	2017003190070
Entidad	CAUCA				Fase proyecto	FACTIBILIDAD - FASE 3
Vigencia Inicial	2017	Vigencia Final	2017	Recursos	sSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural				Cargado por:	En actualización
Estado Proyecto	Registrado Actualizado				Estado Solicitud	En actualización
Ir a la Mga Web a ver el Proyecto...						
Vr Total Proyecto	6,385,000,000.00	Vr Total SGP	0.00	Vr Total PGN	Vr Total SGR	0.00
Valor Total Inversión	6,385,000,000.00	Valor Total Preinversión	0.00	Valor Total Operación	1,000,000,000.00	

Información del Proceso de Viabilidad

Proceso de Viabilidad: 333347
 Fecha: 7/13/2017 10:43:05 AM
 Tipo de Solicitud: Solicitud de Ajustes a proyectos viables

AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS YA VIABILIZADOS

Los ajustes con “Trámite Presupuestal”, son aquellos proyectos que requieren alterar el valor total del proyecto. Teniendo en cuenta que solo podrán ser modificados los proyectos que se cargaron al decreto SUIFP.

Ajustes como adiciones, reducciones y traslados, solo se realizan en el “ROL de PPTO”, para ello es necesario realizar la apertura del trámite. Cuando el ROL de PPTO apertura el movimiento requerido, los formuladores iniciaran el proceso de viabilización.

AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL-FUENTE DE FINANCIACIÓN

INICIO MIS PROYECTOS BPIN Rol: Formador

Horizonte
Asociar Políticas Transversales
Criterios de Focalización
Fuentes de Financiación
Programar costos de las actividades
Indicadores de Producto
Indicadores de Gestión
Metas de Productos
Actividades por Producto
Documentos de Soporte
Validar / Enviar
Eliminar Solicitud

BPIN » AJUSTES AL PROYECTO Ajustes Fuentes de Financiación Banco Territorial

lunes, 17 de julio de 2017 Administrador Suifp-Territorial Salir Rol Clave Consultar Ayuda

VCENTAURODB SUIFP_REG 17-04-2017

Información Básica del proyecto

Proyecto	Fortalecimiento AGROCADENAS PRODUCTIVAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Argelia, Balboa, Bolívar, Caldono, Buenos Aires, Florencia, Mercaderes, Sucre, Patía, El Tambo, Miranda			BPIN	2017003190070
Entidad	CAUCA				
Vigencia Inicial	2017	Vigencia Final	2018	Recursos	Fase proyecto FACTIBILIDAD - FASE 3
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural			Cargado por:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Estado Proyecto	Registrado Actualizado			Estado Solicitud	En actualización 
Ir a la Mga Web a ver el Proyecto...					
Vr Total Proyecto	6,385,000,000.00	Vr Total SGP	0.00	Vr Total PGN	Vr Total SGR 0.00 Vr Total Propios 1,000,000,000.00
Valor Total Inversión	6,385,000,000.00	Valor Total Preinversión	0.00	Valor Total Operación	0.00

Información del Proceso de Viabilidad

Proceso de Viabilidad	333347
Fecha	7/13/2017 10:43:05 AM
Tipo de Solicitud	Solicitud de Ajustes a proyectos viables

Recursos Solicitados

	Año	Valor
	2017	6,385,000,000.00
	2018	0.00

AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL-FUENTE DE FINANCIACIÓN

Si requiere agregar una o más fuentes de financiación de recursos puede hacerlo presionando la opción “Agregar Fuente Financiación”.

Año

Fuentes de Financiación

Etapa	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Mga	Valor a Modificar
Inversión	Privadas	RECURSOS EN GESTION	Propios	5,385,000,000.00	<input type="text" value="5,385,000,000.00"/>
Inversión	Departamentos	0319-CAUCA	Propios	1,000,000,000.00	<input type="text" value="1,000,000,000.00"/>



AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL- ACTIVIDADES POR PRODUCTO

Si requiere agregar nuevas actividades, presione clic en el ícono verde con el símbolo (+) más, de cada uno de los productos que se requiera agregar.



Información del Proceso de Viabilidad	
Proceso de Viabilidad	2113958
Fecha	15/08/2023 10:16:55 p. m.
Tipo de Solicitud	Ajustes al Proyecto SIN Trámite Territorio

Actividades del Producto:

Agregar Actividad	Objetivo específico	Producto				
	Apoyar los procesos de capacitación y asistencia técnica a los funcionarios de las Entidades Centralizadas, Descentralizadas y Entes Territoriales del Departamento del Valle del Cauca, en la identificación, formulación y estructuración de proyectos	Servicio de asistencia técnica				
Actividad	Etapa	F. Inicial (dd-MM-aaaa)	F. Final (dd-MM-aaaa)	Ruta Crítica	C y T	
Fortalecimiento Institucional con profesionales y/o técnicos, contratado en la subdirección de Inversión Pública para el apoyo en los procesos de la gestión a los Bancos y Programas de las entidades Centralizadas, Descentralizada y entes Territoriales del Departamento del Valle del Cauca	Inversión	01/01/2018	31/12/2018	S	N	
Apoyo logístico necesario para la realización de los diferentes eventos y talleres programados por la subdirección de inversión pública (equipos insumos, papelería, impresiones, convenios, eventos, convenios, transporte, combustible, peajes, entre otros).	Inversión	01/01/2018	31/12/2018	N	N	

Guardar



AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL- ASOCIAR POLÍTICAS TRANSVERSALES

Seleccione la opción “Asociar Políticas Transversales” si requiere ajustar información sobre las políticas transversales asociadas al proyecto por cada vigencia.

Información del Proceso de Viabilidad

Proceso de Viabilidad	333347
Fecha	7/13/2017 10:43:05 AM
Tipo de Solicitud	Solicitud de Ajustes a proyectos viables

Año: 2017

Arbol de políticas transversales

- Políticas Transversales
 - RED UNIDOS
 - BANCARIZACIÓN
 - DINÁMICA FAMILIAR
 - EDUCACIÓN
 - HABITABILIDAD
 - IDENTIFICACIÓN
 - INGRESOS
 - JUSTICIA
 - MULTIDIMENSIONAL
 - NUTRICIÓN
 - SALUD
 - DESPLAZADOS
 - VÍCTIMAS
 - GRUPOS ÉTNICOS
 - POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA
 - POBLACIÓN RAIZAL
 - PUEBLO RROM
 - PUEBLOS INDÍGENAS
 - EQUIDAD DE GÉNERO
 - POSTCONFLICTO

Guardar

Operación de actualización exitosa.



AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL- CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN

Seleccione la opción “Criterios de Focalización” si requiere ajustar información sobre la ubicación de los beneficiarios del proyecto con respecto a cada caracterización demográfica de la población que le aplique por cada vigencia.

Población Afectada

Población Objetivo

Vigencia: 

Tipo Población	
 	Grupos étnicos - Pueblos indígenas
	Grupos étnicos - Población Afrocolombiana
	Grupos étnicos - Población Raizal
	Grupos étnicos - Pueblo Rrom
	Género - Masculino
	Género - Femenino
	Desplazados - Si
	Etarea (Edad) - 0 a 14 años
	Etarea (Edad) - 15 a 19 años
	Etarea (Edad) - 20 a 59 años
	Etarea (Edad) - Mayor de 60 años



AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL- INDICADORES DE PRODUCTO

Seleccione la opción “Indicadores de Producto” si requiere ajustar información sobre las metas de los indicadores de producto o agregar indicadores secundarios.

The screenshot displays the SUIFP (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas) web application. The interface includes a navigation menu on the left with the option "Indicadores de Producto" highlighted. The main content area shows the details of a project titled "FONTEO AGRICADENAS PRODUCTIVAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011". Below this, there is a table of financial data and a section for "Indicadores de Producto del Proyecto" with three rows of indicators.

Agregar	Objetivos específicos	Producto	U. Medida
+	Acompañar procesos de comercialización de las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Número de productores
+	Acompañar técnicamente a las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores rurales	Número de pequeños productores rurales
+	Realizar el acompañamiento administrativo de las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	Número de proyectos

AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL- INDICADORES DE PRODUCTO

Si requiere editar las metas de un indicador de producto determinado, haga clic en el ícono del lápiz correspondiente.

Indicadores de Producto del Producto

Agregar Indicador	Objetivo específico	Producto	U. Medida			
	Acompañar procesos de comercialización de las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Número de productores			
Código	Indicador	Meta MGA	Meta	U. Medida	Metas POF	Eliminar
0900P014	Estaciones Atendidas - -		<input type="text" value="10"/>	Porcentaje		
	Acompañar técnicamente a las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores				Número de pequeños productores rurales
	Realizar el acompañamiento administrativo de las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos				Número de proyectos

Guardar Cancelar

AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL- INDICADORES DE GESTIÓN

Si requiere Seleccione la opción “Indicadores de Gestión” para ajustar información sobre las metas de los indicadores de gestión o agregar indicadores gestión.

Indicadores de Gestión del Proyecto

Agregar nuevo indicador

Código	Indicador	Unidad de Medida	Metas por Vigencia
9900G020	Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	Número	



AJUSTES CON TRÁMITE PRESUPUESTAL- METAS DE PRODUCTO

Si requiere agregar nuevas “Metas de Producto”, presione clic en el ícono verde con el símbolo (+) más, de cada uno de las metas de producto que se requiera agregar.

Indicadores de Producto del Producto

Agregar Indicador	Objetivo específico	Producto	U. Medida			
	Acompañar procesos de comercialización de las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Número de productores			
Código	Indicador	Meta MGA	Meta	U. Medida	Metas por	Eliminar
0900P014	Estaciones Atendidas - -		<input type="text" value="10"/>	Porcentaje		
	Acompañar técnicamente a las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores				Número de pequeños productores rurales
	Realizar el acompañamiento administrativo de las familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos				Número de proyectos



DOCUMENTOS DE SOPORTE

Seleccione la opción “Documentos Soporte” para adjuntar el documento que soporta el ajuste, el cual es obligatorio para poder enviar el proyecto al siguiente filtro del proceso.



DOCUMENTOS DE SOPORTE

INICIO | MIS PROYECTOS | BPIN Rol: Formulador

BPIN = AJUSTES AL PROYECTO Documentos de Soporte

lunes, 17 de julio de 2017 Administrador Suifp-Territorial Salir | Rol | Clave | Consultar Ayuda

VCENTAUBODS SUSFP_REG 17-04-2017

Información Básica del proyecto

Proyecto	Fortalecimiento AGROCADENAS PRODUCTIVAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Argelia, Balboa, Bolívar, Caldono, Buenos Aires, Florencia, Mercaderes, Sucre, Patía, El Tambo, Miranda			BPIN	2017003190070
Entidad	CAUCA				
Vigencia Inicial	2017	Vigencia Final	2018	Recursos	Fase proyecto: FACTIBILIDAD - FASE 3
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural			Cargado por:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Estado Proyecto	Registrado Actualizado			Estado Solicitud	En actualización

[Ir a la Mga Web a ver el Proyecto...](#)

Vr Total Proyecto	6,385,000,000.00	Vr Total SGP	0.00	Vr Total PGN	0.00	Vr Total SGR	0.00	Vr Total Propios	1,000,000,000.00
Valor Total Inversión	6,385,000,000.00	Valor Total Prorriación	0.00	Valor Total Operación	0.00				

Información del Proceso de Viabilidad

Proceso de Viabilidad	333347
Fecha	7/13/2017 10:43:05 AM
Tipo de Solicitud	Solicitud de Ajustes a proyectos viables

Archivos de Soporte del Proyecto (PDF, ZIP, RAR).

ALOJAR ARCHIVOS:

Tipo de documento:

No file selected.

Archivos existentes

Descargar	Tipo	Fecha	Tipificación
Rol : 1 - Formulador (1)			
	1731_AGROCADENAS11_20170407_1027.PDF	Documento que soporte la viabilidad 2017-04-07 10:27	<input type="text" value="Selecciona un elemento de la lista"/>



DOCUMENTOS DE SOPORTE

Archivos de Soporte del Proyecto (PDF, ZIP, RAR).

ALOJAR ARCHIVOS:

Tipo de documento

Examinar... No file selected. Subir

Solicitud del Ajuste

Seleccione un elemento de la lista

Solicitud del Ajuste

Archivos existentes

Descargar	Tipo	Fecha	Tipificación
Rol : 1 - Formulador (1)			
1731_AGROCADENAS11_20170407_1027.PDF	Documento que soporta la viabilidad	2017-04-07 10:27	Seleccione un elemento de la





VALIDAR Y ENVIAR



SUIFP SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

Inicio | MIS PROYECTOS | BPIN Rol: Formador

- AJUSTES AL PROYECTO**
- Horizonte
 - Asociar Políticas Transversales
 - Criterios de Focalización
 - Fuentes de Financiación
 - Programar costos de las actividades
 - Indicadores de Producto
 - Indicadores de Gestión
 - Metas de Productos
 - Actividades por Producto
 - Documentos de Soporte
 - Validar / Enviar
 - Eliminar Solicitud

BPIN - AJUSTES AL PROYECTO

Valda y envia proceso de viabilidad de Ficha

lunes, 17 de julio de 2017 Administrador Suifp Territorial

Salir | Rol | Clave | Consultar Ayuda

VCENTAURODB SUIFP_REG 17-04-2017

Información Básica del proyecto

Proyecto	Fortalecimiento AGROCADENAS PRODUCTIVAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Argelia, Balboa, Bolívar, Caldono, Buenos Aires, Florencia, Mercaderes, Sucre, Patía, El Tambo, Miranda			BPIN	2017003190070
Entidad	CAUCA				
Vigencia Inicial	2017	Vigencia Final	2018	Recursos	Fase proyecto FACTIBILIDAD - FASE 3
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural			Cargado por	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Estado Proyecto	Registrado Actualizado			Estado Solicitud	En actualización
Trá a la Mga Web a ver el Proyecto...					
Vr Total Proyecto	6,385,000,000.00	Vr Total SGP	0.00	Vr Total PGN	Vr Total SGR 0.00 Vr Total Propios 1,000,000,000.00
Valor Total Inversión	6,385,000,000.00	Valor Total Preinversión	0.00	Valor Total Operación	0.00

Información del Proceso de Viabilidad

Proceso de Viabilidad: 333347
 Fecha: 7/13/2017 10:43:05 AM
 Tipo de Solicitud: Solicitud de Ajustes a proyectos viables

Enviar la solicitud para su aprobación

Verificar



Resultados: diseño de la PIIP



Plataforma Integrada
de Inversión Pública



Herramienta tipo web, que permite articular los procesos del ciclo de inversión pública con los procesos del ciclo de los proyectos de inversión, independiente de su fuente de financiación, orientado a las entidades del orden nacional, territorial o actores que gestionan recursos públicos.



Tipos de modificaciones de un proyecto- SUIFP Territorio

- **Solicitud de apertura para ajuste con tramite presupuestal al Rol de PPTO en SUIFP Territorio:** Aplica para los siguientes tipos de modificación: adición presupuestal, reducción presupuestal y traslado presupuestal (Crédito y Contracrédito).
- **SIN trámite presupuestal en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP Territorio:** Aplica para los siguientes tipos de modificación: traslado interno entre actividades, actualización de indicadores con previa autorización de la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional, actualización de documentación soporte si es el caso.



Documentación según la modificación un proyecto-SUIFP Territorio

Documentación para Adición Presupuestal:

- ❖ Carta de presentación del proyecto de Inversión conforme al formato establecido, el cual debe tener el radicado de la Subdirección de Inversión Pública.
- ❖ Formato de control previo para la radicación o modificación de proyectos de inversión, firmado por el ordenador de gasto de la dependencia de la administración central solicitante, del representante legal de la entidad descentralizada (en caso de aplicar) y visto bueno del (la) Gobernador(a) del Valle del Cauca.



Documentación según la modificación de un proyecto-SUIFP Territorio

Documentación para Adición Presupuestal:

- ❖ Certificación de la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, donde se manifieste la descripción del proyecto, acompañado del respectivo valor a adicionar y fuente de financiación.



Documentación según la modificación de un proyecto-SUIFP Territorio

Documentación para Traslado Presupuestal: Crédito y Contracrédito:

- ❖ Carta de presentación del proyecto de Inversión conforme al formato establecido, el cual debe tener el radicado de la Subdirección de Inversión Pública.
- ❖ Formato de control previo para la radicación o modificación de proyectos de inversión, firmado por el ordenador de gasto de la dependencia de la administración central solicitante, del representante legal de la entidad descentralizada (en caso de aplicar) y visto bueno del (la) Gobernador(a) del Valle del Cauca.



Documentación según la modificación de un proyecto-SUIFP Territorio

Documentación para Traslado Presupuestal: Crédito y Contracrédito:

- ❖ Las secretarías deben comunicarse y decidir quien enviara la solicitud del tramite con la documentación de los proyectos sujetos a la modificación.



Documentación según la modificación de un proyecto-SUIFP Territorio

Documentación para Reducción Presupuestal:

- En el caso de una partida presupuestal sobrestimada y/o afectación negativa del comportamiento del recaudo, se debe anexar la certificación de la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas donde se manifieste la necesidad de reducir un monto presupuestal indicando el nombre del proyecto, valor a modificar y fuente de financiación.
- En los casos donde el recurso sea de la Nación, Ministerios y/o entidad u organismo externo, se debe presentar resolución o acto administrativo donde se informa la reducción presupuestal.



Recomendaciones para la solicitud de los Trámites Presupuestales en SUIFP Territorio

Solicitud al correo a suifpvalle@valledelcauca.gov.co

- En el correo se debe diligenciar la información de la solicitud de manera clara, donde indique el nombre del proyecto, con el número BPIN, PI, valor de la modificación y los documentos soportes.
- Por cada trámite se debe enviar un correo, excepto el traslado presupuestal. (Las secretarías deben comunicarse y decidir quien enviara la solicitud del trámite con la documentación de los proyectos sujetos a la modificación.)
- Para aperturar en SUIFP los proyectos que ingresan nuevos sobre la vigencia se debe tener en cuenta que deben estar **“Registrado Actualizado”**, con la vigencia y los valores que se solicitarán en el trámite.



Febrero del 2024.

Material bibliográfico del DNP
bancopy@valledelcauca.gov.co

Tel: (602)6200000

ext:1260



**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**

Gobernación del Valle del Cauca

Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco

Call Center: +57 (602) 620 00 00

contactenos@valledelcauca.gov.co

www.valledelcauca.gov.co