



**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION**



Director Departamento Administrativo de Planeación

LINA MARIA SARRIA DUARTE
Subdirectora de Inversión Pública

Equipo de Seguimiento Cierre Regalías

MARZO 2024

OBJETIVOS

- Identificar cada una de las actividades requeridas para el cierre exitoso de proyectos del Sistema General de Regalías SGR.
- El proceso de cierre busca garantizar la disponibilidad, trazabilidad y complitud de la documentación relacionada con el proyecto.
- Verificar que el proceso financiero y contractual sea el expediente Vs. Lo registrado en el aplicativo Gesproy.

DEFINICIONES



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Cierre: Se define como cierre financiero del proyecto a la igualdad entre sus costos y las fuentes de financiación. Éstas al igual que los costos, se discriminan por la etapa en la cual se requieren los recursos. (Fuente: lineamientos sobre cierre de proyectos de inversión pública 2015).

Alerta: es un “evento identificado respecto del registro, consistencia, reporte de la información al SMSCE o gestión de los proyectos de inversión por las entidades beneficiarias de recursos, ejecutoras de los proyectos y Secretarías Técnicas de los OCAD, con el fin de adelantar acciones que contribuyan al uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR”. (fuente: guía para solución de alertas. Dirección de vigilancia de las regalías. DNP mayo 2016 pág. 64)

Indicadores: Corresponde al seguimiento puro de la ejecución del proyecto a partir del cumplimiento o avance en relación a los objetivos formulados. En caso que la ejecución de los productos sea parcial, se podrá registrar una justificación sobre la ejecución incompleta de los mismos. (Fuente: lineamientos sobre cierre de proyectos de inversión pública 2015).

Reducción presupuestal: es el movimiento mediante el cual la entidad reduce la afectación de las apropiaciones presupuestales, cuando previo análisis se determina que el valor incorporado es mayor al valor contratado, o el valor pagado es menor al valor contratado o comprometido. (fuente propia)

....DEFINICIONES



Acto administrativo: El acto administrativo de cierre del proyecto debe contar con el lleno de requisitos que exija la normativa que los regula, tales como: órgano competente, voluntad administrativa, contenido, motivo, finalidad y forma; y contener al menos los siguientes aspectos:

- Motivación.
- Resumen de trazabilidad del proyecto.
- Balance en términos de resultados del alcance del proyecto (productos y metas).

Balance financiero. Realizar análisis que dé cuenta de los contratos, recursos ejecutados y saldos según las fuentes de financiación, incluyendo el reintegro de recursos en el evento de presentarse, considerando los ajustes presupuestales que requieran.

- Referencia al cumplimiento del registro de información en los aplicativos informáticos dispuestos por el DNP. (fuente: circular No. 23-4 diciembre 2015)

PROCESO PARA CIERRE DE PROYECTO REGALIAS



1. Verificar que el proyecto se encuentra en estado terminado en el aplicativo Gesproy.
2. Verificar en la pestaña de cierre el cumplimiento de los requisitos.
3. Verificar el porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto.
4. Verificar que los contratos de ejecutor e interventoría se encuentren liquidados y pagados
5. Realizar el balance financiero del proyecto.
6. Revisar pólizas
7. Revisar informes: final de interventoría y supervisión, Revisar Acta liquidación final de obra/ejecutor, acta liquidación final de interventoría, Acta de recibo a satisfacción

....PROCESO PARA CIERRE DE PROYECTOS REGALIAS

8. Reintegros (cuando aplique, de acuerdo con el balance financiero) y gestionar soporte giro de reintegro de saldos: si se identifica valores a reducir presupuestalmente o reintegros de cuenta maestra.
9. Revisión final antes del cierre.
10. Verificar que el proyecto no tenga alertas sin subsanar
11. Verificar pestaña de cierre el cumplimiento de requisitos
12. Revisar el documento proyecto proforma de cierre administrativo que el sistema Gesproy genera y complementar con el Decreto de delegación, pólizas y reintegros o reducciones presupuestales (cuando aplique).
13. Cargue en el aplicativo Gesproy del acto administrativo de cierre

Para mayor información ver video del DNP en el siguiente link

https://www.youtube.com/watch?v=f9cWzcY_FW4&feature=youtu.be

REQUISITOS



Se deben solicitar al supervisor o enlace de la dependencia, los siguientes documentos soportes para realizar el cierre de proyectos terminados:

1. POLIZAS
2. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA
3. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (PRINCIPAL)
4. ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA/EJECUTOR
5. ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DE INTERVENTORÍA
6. SOPORTE GIRO DE REINTEGRO DE SALDOS cuando aplique si una vez se realiza el balance financiero se identifica que hay que disminuir el CDP o si es cuenta maestra devolver recursos.
7. CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y EJECUTOR
8. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CIERRE PROYECTOS

ETAPA FINAL DE REPORTE EN EL APLICATIVO GESPROY



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

INICIO

Verificación de cumplimiento de requisitos pestaña de cierre

Avance físico 100% ó
Estado TERMINADO

Revisión de alertas
del proyecto

Verificación de
INDICADORES

Verificación de pagos
a contratos

Verificación de
contratos liquidados
en GESPROY y
POLIZAS

Revisión de avance
financiero

Elaboración Balance financiero

Identificación de disponibles por valor
contratado no ejecutado o por valor
incorporado no comprometido

Verificación de
cumplimiento de requisitos
pestaña de cierre

Generar Acto Administrativo
de Cierre desde Gesproy

Cargar en GESPROY el acto
administrativo de cierre

VERIFICACIÓN PESTAÑA DE CIERRE

Se debe verificar en la pestaña CIERRE del aplicativo Gesproy el cumplimiento de los requisitos, si alguno reporta como NO CUMPLIDO se inicia mesas de trabajo para lograr cumplirlos con el enlace Gesproy y el supervisor de cada proyecto.



Requisitos Para Cierre del Proyecto

Requisito	Cumplido	Descripción
Proyecto terminado	<input checked="" type="checkbox"/>	Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual.
Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto.	<input checked="" type="checkbox"/>	El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%.
Pólizas de estabilidad para contratos de obra	<input type="checkbox"/>	Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación.
Contratos liquidados	<input checked="" type="checkbox"/>	El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere'
Contratos pagados	<input checked="" type="checkbox"/>	Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato.
Recursos reintegrados	<input type="checkbox"/>	Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de Interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción; es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación.
Ejercicios de control social	<input type="checkbox"/>	Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable
El Proyecto no tiene Alertas sin Subsananar	<input checked="" type="checkbox"/>	Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsananar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito.
Planes de Mejora	<input type="checkbox"/>	Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos).

1. PROYECTO EN ESTADO TERMINADO EN EL APLICATIVO GESPROY

Avance físico
100%

Para iniciar el proceso de cierre, el proyecto debe reportarse en aplicativo Gesproy con avance físico del 100%, existen excepciones (con justa causa) y estado TERMINADO

Avance Físico 98,34 %



Avance Financiero 96,35 %



Estado **TERMINADO**



2. REVISIÓN DE ALERTAS DEL PROYECTO



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

El proyecto debe tener todas las alertas subsanadas, en lo posible se debe cerrar antes de cumplir los 6 meses de haber terminado.

Riesgos de la inversión por entidad

Aquí se visualizan los riesgos de inversión detectados para su entidad

Seleccione la entidad
Entidad: DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

- 1. Suspensiones a la entidad 0
- 2. Suspensiones a proyectos ejecutados por la entidad 0
- 3. Proyectos con orden de liberación de recursos o en condiciones especiales de seguimiento y giro 0
- 4. Medidas correctivas y sancionatorias vigentes 0
- 5. Proyectos críticos 0
- 6. Alertas 3

6. Alertas 3

Asociada A	No.	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo
Proyecto	3	2	0	0	1

Detalle alertas entidad

Código	Descripción	Cuenta No.	Cuenta	Último Periodo Reportado	Plazo Reporte
No hay datos de alertas					

Detalle de alertas en proyectos

BPIN	No.	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo
2023003760021	2	1	0	0	1
2018000030149	1	1	0	0	0

3. INDICADORES



Verificar el porcentaje de ejecución de las metas de los productos y los indicadores de producto está al 100% (excepciones: se debe anexar con justificación el por que no cumplieron el porcentaje de alguno de los indicadores o meta de producto)

	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1	disminuir el índice de necesidades básicas insatisfechas de las familias	Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	Número de viviendas de interés prioritario urbanas	2154	2023	Abril	2.127	98,7465

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Justificación Ejecución Incompleta de los Productos

Mostrar 10 registros por página

Buscar

ID	Pregunta	Respuesta
3	Los productos generados con la ejecución del proyecto cumplen con las características de calidad establecidas en el proyecto aprobado	Si
5	Indique la razón por la cual los productos objeto del presente proyecto no se ejecutaron al 100% o su ejecución superó el 100%.	Reducción de la demanda por los productos del proyecto respecto a la inicialmente establecida

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página

Buscar

	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
	disminuir el índice de necesidades básicas insatisfechas de las familias	Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	Número de viviendas de interés prioritario urbanas	2154	Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	2019	2019	2.154,00	2023	Abril	2.127	98,7465

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS AL CONTRATOS



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Inicio / Gestión de proyectos / Ejecución / Pagos

Riesgos de la inversión | Novedades 20 | Ayuda | Dilian Francisca Toro Torres

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Código BPIN: 2018000030154 | Mejoramiento Integral de Viviendas Urbanas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Pagos

Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Reintegros Cuenta Unica SGR
SGR - Asignación para la inversión regional 60%	\$5.337.171.456,00	\$4.946.921.350,00	\$0,00	\$0,00	\$390.250.106,00	
Fondo De Desarrollo Regional	\$6.107.760.113,00	\$6.107.760.113,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Propios	\$1.615.487.531,00	\$1.615.487.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00	
Total	\$13.060.419.100,00	\$12.670.168.993,00	\$0,00	\$0,00	\$390.250.107,00	\$0,00

* Se debe realizar la homologación de pagos pendientes al interior de cada contrato para que se visualicen los pagos en la tabla superior y se afecte el avance financiero del proyecto.

© Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías
Fecha última actualización (Sincronización, Corte diario, Subsanación Alerfas): 04/03/2024 04:03 PM
V3.1.3.12.02 - 04 Marzo 2024 16:18:23

5. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



Verificar que los contratos del proyecto deben estar liquidados y registrados en la plataforma Gesproy, en la pestaña contratos, clic en el (binóculo)

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Código BPIN: 2018000030154 | Mejoramiento Integral de Viviendas Urbanas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca

[Paso a Paso](#) [Aprobación y Envío](#)

Listado de contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos

Contrato No	1.320-59.8-5948	Tipo de Contrato	Obra pública <th>Modalidad de Contratación</th> <td>Licitación pública</td>	Modalidad de Contratación	Licitación pública
Identificación del Contratista	901304711-CONSORCIO EMBELLECIENDO AL VALLE	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901304711	Tipo Contratista	Consortio
Objeto	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			Valor Contrato Para Proyecto	11.228.901.592,00
Fecha de Inicio	13/09/2019	Fecha Final Contractual	24/04/2023	Fecha Final Real	10/05/2023
Fecha Suscripción del Contrato	13/09/2019	Plazo Contractual	1.319,00 Dias	Término Para Liquidación en Meses	3 Mes(es)
Proceso Precontractual	LP-SVH-001-2019	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	11.228.901.592,00
Estado Contrato	Liquidado	Nuevo Multiproyecto	No		

Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales

Mostrar 10 registros por página

Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	%	Representante Legal	Teléfonos
1 9002594784	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	30,00	RODRIGO HERNANDEZ DUQUE	(2)2638296

6. REVISAR PÓLIZAS



Verificar físico que los contratos del proyecto tengan las pólizas de amparo y cumplimiento. En la plataforma Gesproy, en la pestaña contratos, clic en el (binóculo)

Amparo Inicial del Contrato							
Nombre Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO					N. Amparo	45-44-101106701
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARÍA VIVIENDA Y HÁBITAT					Tomador	CONSORCIO EMBELLECIENDO AL VALLE
Tipo Amparo	Cumplimiento						
Documento aprobación							
Documento	N. Amparo			Fecha			
Acta	4			27/07/2021			
Cubrimientos							
Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación		
			Fecha inicial	Fecha Final			
Buen manejo del Anticipo	3.026.072.137,50	100,00	10/09/2019	24/02/2022	ACTA APROBACION POLIZAS NO.4		
Cumplimiento	1.008.690.712,50	10,00	10/09/2019	24/02/2022	ACTA APROBACION POLIZAS NO.4		
Estabilidad de la obra	3.026.072.137,50	30,00	24/08/2021	24/08/2023	ACTA APROBACION POLIZAS NO.4		
Responsabilidad civil	504.345.356,25	5,00	10/09/2019	24/08/2024	ACTA APROBACION POLIZAS NO.4		
Salarios y prestaciones	504.345.356,25	5,00	10/09/2019	24/08/2024	ACTA APROBACION POLIZAS NO.4		
Actualizaciones y Modificaciones Amparo: 45-44-101106701							

7. REVISIÓN AVANCE FINANCIERO

- Verificar que todos los pagos de los contratos estén cancelados y registrados en Gesproy.
- El estado de avance financiero en algunos casos se registra 100%, existen excepciones cuando hay reintegros al ministerio o reducciones presupuestales por valores contratados no ejecutados o valores incorporados no comprometidos o por liberación de recursos.

BALANCE FINANCIERO



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

	BPIN	2014000030077			
	NOMBRE PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			
	CUENTA MAESTRA	SI			
	SIN SITUACION DE FONDO	NO			
	responsables de la ejecución	DPTO. VALLE	responsable interventoría	DPTO. VALLE	
	ADICION DE RECURSOS	SI			
BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO					
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR (FONDO DESARROLLO REGIONAL)	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONDO DE COMPENSACION)	TOTALES	OBSERVACIONES
1	Valor del proyecto aprobado	28.033.819.257	11.000.000.000		
2	Valor Incorporado	28.033.819.257	11.000.000.000	39.033.819.257	
2,1	vr incorporado ejecutor	28.033.819.257	11.000.000.000		
2.2	valor incorporado interventor (se detalla cuando la entidad responsable de la interventoria es diferente de la entidad ejecutora)	-	0	-	
3	Valor CDP	28.033.819.257	11.000.000.000	39.033.819.257	-
4	Recursos SGR Girados (solo aplica cuando es cuenta maestra)	28.026.376.917	11.000.000.000	39.026.376.917	
5	Total Valor Contratado	28.026.376.917	11.000.000.000	39.026.376.917	
5,1	Valor contrato principal	26.192.573.328	11.000.000.000	37.192.573.328	
5,2	Valor contrato interventoría	1.833.803.589		1.833.803.589	
5,3	Otros contratos: (cual)			-	
6	Total PAGADO	26.700.743.570	11.000.000.000	37.700.743.570	
6,1	Valor total PAGADO contrato principal	24.866.939.980	11.000.000.000	35.866.939.980	
6,2	Valor total pagado contrato interventoría	1.833.803.590		1.833.803.590	
6,3	Valor total pagado otros				
7	Saldos no ejecutados a reintegrar Valor girado menos valor pagado 4 – 6) APLICA SOLO PARA PROY QUE GIRARON RECURSOS A CUENTA MAESTRA	1.325.633.347	-		
8	Valor incorporado menos valor contratado (2-5)	7.442.340	0	7.442.340	se debe realizar solo reducción presupuestal
9	Total saldos contratados no ejecutados (valor contratado menos valor pagado: 5-6)	1.325.633.347	0	1.325.633.347	se debe reintegrar al Ministerio de Hacienda, valor que corresponde a cunetas no realizadas
9.1	Ajustes por MAYOR valor incorporado Vs Valor girado a cuenta maestra	7.442.340		7.442.340	se debe realizar solo reducción presupuestal
10	SALDOS DISPONIBLES (8+9)	1.333.075.687	0	1.333.075.687	en CDP aparece de saldo 1 peso de mas (revisar)

PASOS PARA REALIZAR UN BALANCE FINANCIERO



BPIN	1		
NOMBRE PROYECTO	2		
CUENTA MAESTRA	3		
SIN SITUACION DE FONDO	4		
responsables de la ejecución	5	responsable interventoría	6
ADICION DE RECURSOS	7		

- 1. BPIN:** código del proyecto se encuentra en Gesproy
- 2. Nombre del Proyecto:** Se registra el nombre completo del proyecto como registra en Gesproy
- 3. Cuenta maestra:** se registra SI o NO (corresponden a los proyectos aprobados desde el año 2012 al 2017)
- 4. Sin Situación de Fondo:** Corresponden los proyectos aprobados desde el 2018 a la fecha
- 5. Responsable de la ejecución:** En Gesproy en la pestaña de *proyecto*  se verifica el nombre del ejecutor
- 6. Responsable Interventoría:** En Gesproy en la pestaña de *contrato*  se verifica el nombre del interventor
- 7. Adición de Recursos:** se registra SI o NO. Se verifica en Gesproy en la pestaña de *proyecto* 

ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR (FONDO DESARROLLO REGIONAL)	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONDO DE COMPENSACION)	TOTALES
1	Valor del proyecto aprobado			
2	Valor Incorporado			
2,1	vr incorporado ejecutor			
2.2	valor incorporado interventor (se detalla cuando la entidad responsable de la interventoria es diferente de la entidad ejecutora)			
3	Valor CDP			

8. Valor del proyecto aprobado: en Gesproy en la pestaña *proyecto* en fuentes de financiación SGR y otras fuentes de financiación, se registra en la columna el valor por SGR (Fondode Desarrollo Regional) y en la columna de otras fuentes de financiación (fondo de compensación)



- Gestión de proyectos -
- Buscador de proyectos
- Información general
- Aprobación -
- Información de formulación
- Información de aprobación
- Prioridades de la inversión
- Fuentes de financiación**
- Requisitos de ejecución
- Ajustes
- Programación +
- Contratación +
- Ejecución +
- Cierre +
- Ejercicios de Control Social
- Visitas
- Planes de Mejora
- Planes de Contingencia
- Reportes

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
Código BPIN	2018000030154	Mejoramiento Integral de Viviendas Urbanas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca

[Paso a Paso](#) [Aprobación y Envío](#)

Fuentes de Financiación

Fuentes de Financiación SGR Registradas en SUIFP-SGR

Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Especie	Valor Aporte	%	Valor Ejecutado	%	Fuente Homologada	Valor Homologado	%
VALLE DEL CAUCA	Fondo De Desarrollo Regional	2019	0,00	11.444.931.569,00	87,83	6.107.780.113,00	100,00	SGR - Asignación para la inversión regional 60%	5.337.171.456,00	100,00
Subtotal Fuentes de Financiación SGR :			0,00	11.444.931.569,00	87,83	6.107.780.113,00	100,00		5.337.171.456,00	100,00

Otras Fuentes de Financiación

Entidad Aportante	Fuente	Incluida SUIFP	Valor Especie	Valor Aporte	%	Saldo Aportes	Saldo Especie
VALLE DEL CAUCA	Propios	Si	0,00	1.615.487.531,00	12,37	1,00	0,00
Subtotal Otras Fuentes de Financiación Aprobadas :			0,00	1.615.487.531,00	12,37	1,00	0,00
Subtotal Otras Fuentes de Financiación No Aprobadas :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Proyecto Aprobado :			0,00	13.080.419.100,00	100,00	5.337.171.457,00	0,00
Valor Total del Proyecto :			0,00	13.080.419.100,00	100,00	5.337.171.457,00	0,00

9. Valor incorporado: Es la sumatoria del registro del 2.1 Valor incorporado ejecutor. En Gesproy en la pestaña presupuestal, ítem incorporación presupuestal. Se deben llevar los valores que están registrados con fuentes de desarrollo regional. En la columna otras fuentes de financiación, se deben llevar los valores que están registrados con fuentes de recursos propios etc.

Gestión de proyectos

Buscador de proyectos

Información general

Aprobación

Programación

Contratación

Contratistas

Supervisores

Presupuestal

Rubros

Incorporación Presupuestal

CDP's

Procesos precontractuales

Contratos

Ejecución

Cierre

Ejercicios de Control Social

Visitas

Planes de Mejora

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Código BPIN	2018000030154	Mejoramiento Integral de Viviendas Urbanas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca
-------------	---------------	---

[Paso a Paso](#)
[Aprobación y Envío](#)

Incorporación Presupuestal del Proyecto

Incorporación Presupuestal DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Nit : 890399029

Mostrar 10 registros por página Buscar

Vigencia	Fuente	Rubro - Descripción	Valor Incorporado	Número del Acto Administrativo	Fecha de Acto Administrativo	Aplica Vigencia Futura	Número de Autorización de Vigencia Futura	Creado por	Fecha creación
2019	Fondo De Desarrollo Regional	002-4001-1402-2018-00003-0154 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	11.444.931.569,00	0684	07/05/2019	No		SPGR	11/05/2019
2021	SGR - Asignación para la inversión regional 80%	00AR-4001-1402-2018-00003-0154 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5.337.171.466,00	0084	21/01/2021	No		SPGR	20/04/2021
2023	SGR - Asignación para la inversión regional 80%	00AR-4001-1402-2018-00003-0154 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.328.327.970,00	1-17-0143	08/02/2023	No		SPGR	18/02/2023
2022	Propios	1131-13001-2320202005-4030302020010000 Realizar actividades preliminares y de obra para los mejoramientos de vivienda en el departamento del Valle del Cauca	1.615.487.531,00	1-17-0983	13/09/2022	No		Por Aplicación	09/12/2022

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#)
1
[Siguiente](#)

3. CDP: En el aplicativo GESPROY se revisa en la pestaña presupuestal, en el ítem CDP, revisar la información correspondientes a los CDP con los que fueron asignados la disponibilidad presupuestal del proyecto, verificar que cada valor del CDP corresponda a la fuente de financiación y se registran en la columna fuente de financiación SGR u otras fuentes de financiación.

- Gestión financiera +
- Gestión de proyectos -
- Buscador de proyectos
- Información general
- Aprobación +
- Programación +
- Contratación -
- Contratistas
- Supervisores
- Presupuestal -
 - Rubros
 - Incorporación Presupuestal
 - CDP's
- Procesos precontractuales +
- Contratos
- Ejecución +

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Código BPIN	2018000030154	Mejoramiento Integral de Viviendas Urbanas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca
-------------	---------------	---

[Paso a Paso](#)
[Aprobación y Envío](#)

i Certificado de Disponibilidad 📄

Mostrar 10 registros por página Buscar

	Número	Fecha CDP	Valor Total	Valor RP	Valor Saldo	Maneja Múltiples Proyectos	Creado por	Fecha creación
1	3500008474	13/09/2022	1.815.487.531,00	1.815.487.531,00	0,00	No	Por Aplicación	09/12/2022
2	4221	29/01/2021	805.487.148,00	434.859.999,00	170.807.149,00	No	SPGR	18/04/2021
3	4321	29/01/2021	4.721.274.577,00	2.194.183.111,00	2.527.111.466,00	No	SPGR	18/04/2021
4	623	13/02/2023	169.559.021,00	170.083.085,00	-524.084,00	No	SPGR	16/02/2023
5	723	13/02/2023	1.788.518.843,00	2.147.815.154,00	-379.296.311,00	No	SPGR	16/02/2023
6	7819	08/05/2019	11.444.931.569,00	6.107.780.113,00	5.337.171.456,00	No	SPGR	11/05/2019

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

12. Total Valor Contratado: en el aplicativo GESPROY en la pestaña Contratos, en el ítem contratos revisar el valor del contrato principal al igual que las fuentes de financiación, se registra en 5.1 Valor del contrato principal, en 5.2 el valor del contrato de interventoría, en 5.3 otros contratos, estos valores se registran en el formato de manera individual en la columna valor SGR y en otra fuentes de financiación.



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Contratos en Desarrollo del Proyecto								
Contratos								
Mostrar 10 registros por página						Buscar <input type="text"/>		
Valor Total Contratos del proyecto: \$13,049,989,369.0								
Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación	
1.320-59.2-109-5246	18/06/2019	Prestación de Servicios	1144059548	1144059548-PLAZA CUELLAR YULY XIMENA	44,713,160.0	SPGR	08/07/2019	
1.320-59.2-110-5480	20/06/2019	Prestación de Servicios	31986894	31986894-LEON CIFUENTES MARIA LUISA	44,713,160.0	SPGR	08/07/2019	
1.320-59.2-111-5242	19/06/2019	Prestación de Servicios	94456178	94456178-GUERRERO OBANDO PABLO ANDRES	58,413,800.0	SPGR	08/07/2019	
1.320-59.2-112-5245	19/06/2019	Prestación de Servicios	6360130	6360130-RUIZ PATIÑO VICTOR	25,804,090.0	SPGR	08/07/2019	
1.320-59.2-113-5243	19/06/2019	Prestación de Servicios	7566274	7566274-URIEL MARULANDA NUÑEZ	44,713,160.0	SPGR	08/07/2019	
1.320-59.2-115-5481	20/06/2019	Prestación de Servicios	6403141	6403141-MOSQUERA ARANGO FERNANDO	25,804,090.0	SPGR	08/07/2019	
1.320-59.2-117-5633	21/06/2019	Prestación de Servicios	38559474	38559474-HENAO ALEGRIA MARIA LIBIA	25,804,090.0	SPGR	08/07/2019	
1.320-59.2-121-5632	21/06/2019	Prestación de Servicios	16359027	16359027-ALVAREZ LONDOÑO JORGE OLIVER	44,713,160.0	SPGR	08/07/2019	
1.320-59.2-83-5911	28/06/2019	Prestación de Servicios	16868698	16868698-SANCHEZ MEJIA JAVIER	25,804,090.0	SPGR	20/07/2019	
1.320-59.8-5948	13/09/2019	Obra pública	901304711	901304711-CONSORCIO EMBELLECIENDO AL VALLE	11,228,901,592.0	SPGR	19/09/2019	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR (FONDO DESARROLLO REGIONAL)	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONDO DE COMPENSACION)	TOTALES
6	Total PAGADO			
6,1	Valor total PAGADO contrato principal			
6,2	Valor total pagado contrato interventoría			
6,3	Valor total pagado otros			

6. Total Pagado: Para conocer los pagos realizados al contrato, se debe revisar en el aplicativo GESPROY en la pestaña contratos o pagos, se verifica pagos realizados a cada contrato. Se registra en 6.1 Valor total pagado contrato principal, 6.2 valor total pagado contrato interventoría , 6.3 valor total pagado otros, estos valores se registran en el formato de manera individual en la columna valor SGR y en otra fuentes de financiación



- Gestión financiera
- Gestión de proyectos
- Buscador de proyectos
- Información general
- Aprobación
- Programación
- Contratación
- Contratistas
- Supervisores
- Presupuestal
- Procesos precontractuales
- Contratos
- Ejecución
- Cierre
- Ejercicios de Control Social
- Visitas
- Planes de Mejora
- Planes de Contingencia
- Reportes
- Administración de usuarios

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Código BPIN: 2018000030154 | Mejoramiento Integral de Viviendas Urbanas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca

[Paso a Paso](#) [Aprobación y Envío](#)

Listado de contratos
Información General del contrato
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos						
Contrato No	1.226-59.8-5948	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Licitación pública	
Identificación del Contratista	901304711-CONSORCIO EMBELLECIENDO AL VALLE	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901304711	Tipo Contratista	Consortio	
Objeto	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			Valor Contrato Para Proyecto	11.228.901.592,00	
Fecha de Inicio	13/09/2019	Fecha Final Contractual	24/04/2023	Fecha Final Real	10/05/2023	
Fecha Suscripción del Contrato	13/09/2019	Plazo Contractual	1.316,00 Días	Término Para Liquidación en Meses	3 Mes(es)	
Proceso Precontractual	LP-SVH-001-2019	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	11.228.901.592,00	
Estado Contrato	Liquidado	Nuevo Multiproyecto	No			

Programación y Ejecución de Pagos del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Pago Eje No.	Fecha	Documento	Documento Número	Beneficiario	Concepto	Valor	Amort./Ant.	Desc./Leg.	Valor Reintegros	Valor Neto	Anticipo	Creado por	Fecha creación	Entidad	Tipo Fuente
1	08/11/2019	Orden de pago	51633319	901304711-CONSORCIO	Número Obligación	3.026.072.138,00	0,00	0,00	0,00	3.026.072.138,00	SI	SPGR	14/11/2019	Inc	SU

- Gestión de proyectos
- Buscador de proyectos
- Información general
- Aprobación
- Programación
- Contratación
- Ejecución
- Hitos del proyecto
- Registro de avance Ejecución
- Desempeño del Proyecto
- Ejecución de Indicadores de Producto
- Pagos
- Registro Audiovisual
- Cierre
- Ejercicios de Control Social

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Código BPIN: 2018000030154 | Mejoramiento Integral de Viviendas Urbanas en los Municipios del Departamento del Valle del Cauca

[Paso a Paso](#) [Aprobación y Envío](#)

Pagos

Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Reintegros Cuenta Unica SGR
SGR - Asignación para la inversión regional 60%	\$6.337.171.496,00	\$4.948.921.350,00	\$0,00	\$0,00	\$390.250.108,00	
Fondo De Desarrollo Regional	\$6.107.760.113,00	\$6.107.760.113,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Propios	\$1.615.487.531,00	\$1.615.487.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00	
Total	\$13.060.419.100,00	\$12.670.168.993,00	\$0,00	\$0,00	\$390.250.107,00	\$0,00

* Se debe realizar la homologación de pagos pendientes al interior de cada contrato para que se visualicen los pagos en la tabla superior y se afecte el avance financiero del proyecto.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR (FONDO DESARROLLO REGIONAL)	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONDO DE COMPENSACION)	TOTALES	OBSERVACIONES
7	Saldos no ejecutados a reintegrar Valor girado menos valor pagado 4 – 6) APLICA SOLO PARA PROY QUE GIRARON RECURSOS A CUENTA MAESTRA				
8	Valor incorporado menos valor contratado (2-5)				
9	Total saldos contratados no ejecutados (valor contratado menos valor pagado: 5-6)				
9.1	Ajustes por MAYOR valor incorporado Vs Valor girado a cuenta maestra				
10	SALDOS DISPONIBLES (8+9)				

Para los ítem 7, 8, 9 y 10 están las formulas que arroja el balance.

Una vez elaborado el balance financiero del proyecto este puede registrar según el caso los siguientes saldos:

- a) Valores incorporados no comprometidos (Valor incorporado menos valor contratado (Item 2-5)
- b) Valor contratado no ejecutado (valor contratado menos valor pagado: (item 5-6)
- c) Valor girado a cuenta maestra no contratado (Valor girado menos valor contratado (item 5-6) aplica solo para proyectos que giraron recursos a cuenta maestra)

8. REVISAR INFORMES

Revisar los informes: Se verifica que la información del balance financiero sea igual a la registrada en los documentos

- Final de interventoría y supervisión
- Revisar Acta liquidación final de obra/ejecutor
- Acta liquidación final de interventoría
- Acta de recibo a satisfacción

9. REINTEGROS O REDUCCIONES PRESUPUESTALES

Una vez elaborado el balance financiero y verificado en GESPROY las cifras y cuando apliquen los conceptos de disponibles por valores contratados no ejecutados, o liberación parcial de recursos, y/o valores incorporados no comprometidos y reintegros (cuando aplique en proyectos de cuenta maestra) gestionar soporte de la reducción presupuestal o reintegros de cuenta maestra.

10. REVISION FINAL ANTES DEL CIERRE

- El balance financiero debe coincidir con las actas de liquidación y la información registrada en Gesproy en la pestaña de cierre
- Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social (visitas del DNP en sitio o remoto), verificar el cumplimiento del plan de mejora, debe tener el estado de cumplido o insubsanable.

11. VERIFICACIÓN DE PESTAÑA DE CIERRE CUMPLIMIENTO REQUISITOS



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Se debe verificar en la pestaña CIERRE del aplicativo Gesproy el cumplimiento de los requisitos.

Requisitos Para Cierre del Proyecto		
Requisito	Cumplido	Descripción
Proyecto terminado	<input checked="" type="checkbox"/>	Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual.
Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto.	<input checked="" type="checkbox"/>	El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%.
Pólizas de estabilidad para contratos de obra	<input type="checkbox"/>	Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación.
Contratos liquidados	<input checked="" type="checkbox"/>	El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere'
Contratos pagados	<input checked="" type="checkbox"/>	Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato.
Recursos reintegrados	<input type="checkbox"/>	Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de Interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción; es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación.
Ejercicios de control social	<input type="checkbox"/>	Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable
El Proyecto no tiene Alertas sin Subsanar	<input checked="" type="checkbox"/>	Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsanar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito.
Planes de Mejora	<input checked="" type="checkbox"/>	Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos).

[+ Proforma Acto Cierre](#)

11.1 CIERRE PROYECTOS

Para finalmente cerrar, en la pestaña CIERRE del aplicativo Gesproy deberá tener el cumplimiento de todos los requisitos y registrar el estado **PARA CIERRE**



12. ACTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE



El acto administrativo de cierre es el ultimo documento del proceso, hay dos opciones, una el documento proforma que genera el aplicativo Gesproy en la pestaña de cierre(este proforma se genera después del cumple de todos los requisitos), dándole click  Dos , diligenciar manualmente el documento proforma que se viene implementando desde el año 2012

Este documento proforma que genera el sistema Gesproy debe ser verificado, complementado con el decreto de delegación de firma, reintegros , pólizas y firmado por el secretario de despacho por la dependencia responsable

ACTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Proforma Acto Cierre

RESOLUCIÓN No. _____ de
(12/06/20)

"Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2016000030007 denominado FORMACIÓN EN INGLES GO VALLE BILINGUAL CITIES PALMIRA, BUGA, BUENAVENTURA, CARTAGO, TULLUA".

El(a) Gobernador(a), Alcalde(sa), Gerente, Director(a), Rector (a), de (departamento, municipio, entidad, establecimiento)

En calidad de ejecutor designado del proyecto de inversión y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación".

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 - 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2016000030007 denominado FORMACIÓN EN INGLES GO VALLE BILINGUAL CITIES PALMIRA, BUGA, BUENAVENTURA, CARTAGO, TULLUA".

Que mediante el/los Acuerdo (s) relacionados a continuación, se aprobó el proyecto con número BPIN 2016000030007, denominada FORMACIÓN EN INGLES GO VALLE BILINGUAL CITIES PALMIRA, BUGA, BUENAVENTURA, CARTAGO, TULLUA, así como sus respectivos ajustes (cuando haya lugar)

Número Acuerdo	Fecha Acuerdo	Ocad	Tipo Acuerdo
045	09/11/16	Región Pacifico	Acuerdo de Aprobación

Que mediante el precitado acuerdo el OCAD designó como entidad ejecutora al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y como entidad pública designada para adelantar la contratación de la interventoría a CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA-CORPOVALLE.

Que mediante el/los actos(s) administrativo(s) relacionado(s) a continuación, el representante legal de la Entidad ejecutora incorporó en el capítulo independiente del SGR del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

Generar Proforma

Cerrar

Clic en generar
proforma

ESTADO CERRADO EN GESPROY



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Mostrando página 1 de 1

Anterior **1** Siguiente

Proyectos Cerrados

Mostrar registros por página

Buscar

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Designación
2012000030082	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.164.521.435,00	2.818.172.000,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2012000030092	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA REHABILITACION DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TULUA, RIOFRO, TRUJILLO Y RIOFRIO Y LOS CORREGIMIENTOS DE SALONICA Y FENICIA - VALLE DEL CAUCA	858.197.000,00	858.197.000,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2012000030093	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA VIVIENDA RURAL EN TODO EL DEPARTAMENTO, VALLE DEL CAUCA	342.973.964,00	342.973.964,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2012000030097	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA PLANES HABITACIONALES EN TODO EL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	672.914.175,00	672.914.175,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2012000030108	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL ETAPA I CALIMA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	9.919.820.000,00	9.000.000.000,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2013000030032	INNOVACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA	5.678.702.424,00	5.508.381.394,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2013000030041	Implementación INICIAL DE TECNOLOGIA PARA LA FORMACION DE LOS ESTUDIANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2013000030045	Implementación DE ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES ZONA RURAL DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2013000030046	Implementación PROGRAMA DE TITULACION DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	333.000.000,00	333.000.000,00	CERRADO	Entidad Ejecutora
2013000030047	ESTUDIOS DE GESTIN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIION DE LA DOBLE CALZADA ENTRE MENGUA Y CRUCERO DAPA, ANTIGUA VIA CALI - YUMBO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	200.000.000,00	200.000.000,00	CERRADO	Entidad Ejecutora

Mostrando página 1 de 6

Anterior **1** 2 3 4 5 6 Siguiente



**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**

Gobernación del Valle del Cauca

Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco

Call Center: +57 (602) 620 00 00

contactenos@valledelcauca.gov.co

www.valledelcauca.gov.co