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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Linea

Valle Invencible 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD  

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

 Pg60501. Territorio, Ambiente y Propiedad Intelectual 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No aplica - varios municipios

No aplica - varios municipios

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No aplica - varios municipios

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficientes condiciones físicas de la infraestructura y dotación escolar en los ambientes de aprendizaje en los establecimientos educativos 
oficiales de las comunidades indígenas en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

El departamento del Valle del Cauca, según datos de la oficina de inspección y vigilancia, cuenta con 149 Instituciones Educativas oficiales en 
los 34 municipios no certificados; Las Instituciones educativas, están conformadas por sedes educativas, construcciones que tienen más de 
30 años de antigüedad con base a las sedes educativas en funcionamiento para el 2018, en los 34 municipios no certificados existen 1.321 
sedes educativas oficiales, las cuales se encuentran bajo la responsabilidad del Departamento, como ente territorial certificado
En el Valle del Cauca habitan aproximadamente 24.164 indígenas, los cuales se dividen en: Embera Chamí: San Pedro, Trujillo, 
Bugalagrande, Calima Darién, Restrepo, Tuluá, Bolívar, El Dovio, La Victoria, Obando, Argelia, El Cairo, Ansermanuevo. Nasa o Paez: 
Jamundí, Dagua, Florida, Pradera, Ginebra, Wounaan: Buenaventura y sus alrededores

Los deficientes recursos del ente territorial no han permitido realizar un diagnóstico adecuado con el que se pueda de establecer un Plan 
institucional, o un instrumento que contenga en forma ordenada y coherente las políticas, objetivos, estrategias y metas así como las 
acciones para identificar las necesidades de nuevos espacios físicos y, en su caso, las adaptaciones de los existentes y el equipamiento 
requerido para el desarrollo de los trabajos de la comunidad escolar, indígena considerando la normatividad que regula el desarrollo urbano y 
la atención a discapacitados; razón por la cual se hace necesario realizar una valoración de los centros escolares, a fin de identificar las 
condiciones físicas de los espacios escolares: estructura, acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización, mobiliario 
y equipo, para poder integrar un programa anual de trabajo vinculado con la planeación escolar 

Como se ha identificado antes, la falta de un diagnóstico por instituciones educativas limita la posibilidad de conocer sus necesidades 
describir y analizar la realidad, obtener

24164 Indígenas Ebera, ubicados en su gran mayoría en la zona occidente, seguido de la zona centro y norte y finalmente la zona pacífica. 
Con base a la información del SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020 en las instituciones educativos del departamento se encuentra 
matriculados 2,927 estudiantes entre niñas, niños jóvenes y adolescentes 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Desconocimiento del estado; las especificaciones y costos 
en los establecimientos educativos oficiales de las 
comunidades indígenas en los municipios no certificados del 
Departamento del Valle del Cauca

 1.1 La deficientes intervención en infraestructura educativa genera hacinamiento en los 
ambientes de aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales de las comunidades 
indígenas, en los municipios no certificados del Departamento

2. El déficit de ambientes escolares óptimos para, generar 
experiencias de aprendizaje significativo genera deserción, en 
los establecimientos de las comunidades indígenas en los 
municipios no certificados del Departamento del Valle del 
Cauca educativos

 2.1 Baja intervención e inversión para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de los 
establecimientos educativos de las comunidades indígenas, en los municipios no certificados 
del Departamento

Efectos directos Efectos indirectos

3. Disminución de la calidad y cobertura educativa  

1. Deterioro de la planta física de las instituciones educativa 1.1 Aumento de la brecha social entre las comunidades indígenas y el resto de la población 
colombiana

2. Aumento de los factores de riesgo para docentes y 
estudiantes

2.1 Accidentes por el mal estado de la infraestructura educativa existente
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Mesas  de concertacion indígenas ; Plan de Desarrollo Departamental Valle Invencible 2020-2023  Línea estratégica: Pacto por la Equidad
Línea de Acción; Política Social: Mejorar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media
Programa; 50102 Educación incluyente
Subprograma: Gestión educativa
Meta Resultado: Cumplir el 100% de los acuerdos pactados con la Mesa de Concertación Indígena

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio Educación Nacional - Gestión 
General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Prestación del servicio 
de educación con calidad
 

Define las Políticas y lineamientos en materia de educación Financia proyectos de educacion

Actor: Departamental

Entidad: Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar los indices de la 
calidad educativa en el departamento
 

Aportar recursos económicos físicos y administrativos ; Administra y ofrecer garantías para el 
mejoramiento de la calidad de la educación y el acceso al servicio público educativo,

Actor: Otro

Entidad: Muicipios

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que la calidad el la 
prestación del servicio educativo en su municipio se 
ofrezca con calidad eficiencia y pertinencia
 

Facilitan la implementan de los procesos educativos en sus municipios

Actor: Otro

Entidad: Estudiantes Indigenas

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Recibir una educación 
con calidad y pertinencia
 

Sujetos de derechos
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Sedes Educativas  Oficiales de las Comunidades Indígenas  
en los municipios no certificados

Localización

Población afectada y objetivo

Número

24.164

Fuente de la información

SIMAT con corte al 30 de mayo del 202

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

34 municipios no certificados

Número

2.924

Fuente de la información

 SIMAT con corte al 30 de mayo del 202

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Desconocimiento del estado; las 
especificaciones y costos en los 
establecimientos educativos oficiales de las 
comunidades indígenas en los municipios 
no certificados del Departamento del Valle 
del Cauca

Realizar estudios y diseños para la construcción de infraestructura física en los establecimientos educativos 
oficiales las comunidades indígenas del Departamento del Valle del Cauca

Causa indirecta 1.1 

La deficientes intervención en 
infraestructura educativa genera 
hacinamiento en los ambientes de 
aprendizaje en los establecimientos 
educativos oficiales de las comunidades 
indígenas, en los municipios no 
certificados del Departamento

.Desarrollar proyectos de infraestructura Educativa para los ambientes de aprendizaje delos establecimientos 
educativos oficiales de l as comunidades indígenas del Departamento

Causa directa 2 

El déficit de ambientes escolares óptimos 
para, generar experiencias de aprendizaje 
significativo genera deserción, en los 
establecimientos de las comunidades 
indígenas en los municipios no certificados 
del Departamento del Valle del Cauca 
educativos

Optimizar la infraestructura educativa existente las comunidades indígenas en 3 de los municipios no 
certificados del Valle

Causa indirecta 2.1 

Baja intervención e inversión para el 
mejoramiento de los ambientes de 
aprendizaje de los establecimientos 
educativos de las comunidades 
indígenas, en los municipios no 
certificados del Departamento

Priorizar proyectos de infraestructura educativa para las sedes educativas oficiales de las comunidades 
indígenas

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura escolar para los ambientes de aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales 
de las comunidades indígenas en los 18 municipios no certificados del Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Servicio de educación prestado con calidad Medido a través de: Número

Meta: 3

Tipo de fuente: Informe

INFORMES DE INTERVENTORIA Y ENTREGA DE OBRAS CONSTRUIDAS

Problema central

Deficientes condiciones físicas de la infraestructura y dotación escolar en los ambientes de aprendizaje en los establecimientos educativos 
oficiales de las comunidades indígenas en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a 
través de la ejecución de un diagnóstico, estudios y diseños para la construcción de obras de 
infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione

Si Completo

Realizar mejoras y reparaciones solicitadas por las instituciones educativas de las comunidades 
indígenas de los municipios no certificados del Calle del Cauca

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Estudios y Diseños

Medido a través de

Número

Descripción

Elaborar los estudios y diseños para  la construcción de 3 sedes educativas indígenas en  los municipios no certificados del Valle del Cauca

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 18,00 -18,00

2018 0,00 18,00 -18,00

2019 0,00 18,00 -18,00

2020 0,00 18,00 -18,00

2021 1,00 18,00 -17,00

2022 1,00 17,00 -16,00

2023 1,00 18,00 -17,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades 
indígenas a través de la ejecución de un diagnóstico, estudios y diseños para la construcción de 
obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione
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Análisis técnico de la alternativa

El proyecto pretende mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje en las comunidades indígenas de los municipios no 
certificados del departamento del valle realizando inventarios del estado real en 3 sedes educativas oficiales indígenas los municipios no 
certificados del Valle.
• Realización de estudios y diseños para 3 sedes educativas oficiales de las comunidades indígenas en los municipios no certificados del 
Valle 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a través de la ejecución de un diagnóstico, estudios y diseños para la 
construcción de obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: San Pedro
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Chamí

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Trujillo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Bugalagrande
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Calima
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a través de la ejecución de un diagnóstico, estudios y diseños para la 
construcción de obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Restrepo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Tuluá
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Bolívar
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: El Dovio
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: La Victoria
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Obando
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Argelia
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: El Cairo
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Embera Cham

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Jamundí
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Nasa Paez

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Dagua
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Nasa Paez
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Florida
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Nasa Paez

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Pradera
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Nasa Paez

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Ginebra
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Nasa Paez

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Buenaventura
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas oficiales de las comunidades Indígenas  de  18 de los municipios no 
certificados del valle
Wounan

02 - Factores analizados
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Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Realizar estudios y diseños para la construcción de infraestructura física en los establecimientos educativos oficiales las comunidades 
indígenas del Departamento del Valle del Cauca

Producto Actividad

1.1 Estudios de preinversión

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 131.574.198

 

1.1.1 Inventariar en número de sedes educativas  oficiales de la comunidad 
Indígena Embera  a intervenir en los municipios no certificados

Costo: $ 60.166.373

Etapa:  Preinversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Diagnosticar  el estado de a sedes educativas  oficiales de la comunidad 
Indígena Embera  a intervenir en los municipios no certificados

Costo: $ 71.407.825

Etapa:  Preinversión

Ruta crítica: Si

 

1.2 Documentos de planeación

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 6,0000

Costo: $ 314.808.812

 

1.2.1 Realizar estudiosa a sedes asedes educativas  oficiales de la comunidad 
Indígena Embera  a intervenir en los municipios no certificados

Costo: $ 130.000.000

Etapa:  Preinversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.2 Realizar  diseños de las sedes asedes educativas  oficiales de la comunidad 
Indígena  Embera  a intervenir en los municipios no certificados

Costo: $ 184.808.812

Etapa:  Preinversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 446.383.010

Optimizar la infraestructura educativa existente las comunidades indígenas en 3 de los municipios no certificados del Valle

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 6.000.000.000

Costo total de la alternativa: $ 6.446.383.010,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a través de la ejecución de un diagnóstico, estudios y diseños para la 
construcción de obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione
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Producto Actividad

2.1 Infraestructura para educación inicial construida

Medido a través de: Número de aulas

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 5.580.000.000

 

2.1.1 Realizar obras de infraestructura nueva para las sedes educativas oficiales 
Indígena Embera

Costo: $ 5.400.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Entregar mobiliario escolar en las   nuevas sedes educativas oficiales 
Indígena Embera de los municipios no certificados del Valle

Costo: $ 180.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.2 Documentos normativos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 420.000.000

 

2.2.1 Realizar la interventoría en el componente de pre inversión al proyecto de 
infraestructura Indígena, Embera de los municipios no certificados del Valle 
Indígena

Costo: $ 42.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.2.2 Realizar la interventoría en el componente de inversión al proyecto   de 
infraestructura indígena de los municipios no certificados del Valle

Costo: $ 378.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Inventariar en número de sedes educativas  oficiales de la comunidad Indígena 
Embera  a intervenir en los municipios no certificados

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $30.000.000,00

2 $20.166.373,00

3 $10.000.000,00

Total $60.166.373,00

Periodo Total

1 $30.000.000,00

2 $20.166.373,00

3 $10.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Diagnosticar  el estado de a sedes educativas  oficiales de la comunidad Indígena 
Embera  a intervenir en los municipios no certificados

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $39.407.825,00

2 $22.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total $71.407.825,00

Periodo Total

1 $39.407.825,00

2 $22.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total

Alternativa: Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a través de la ejecución de un diagnóstico, estudios y diseños para la 
construcción de obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione
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Actividad    1.2.1 Realizar estudiosa a sedes asedes educativas  oficiales de la comunidad Indígena 
Embera  a intervenir en los municipios no certificados

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $50.000.000,00

2 $70.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total $130.000.000,00

Periodo Total

1 $50.000.000,00

2 $70.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total

Actividad    1.2.2 Realizar  diseños de las sedes asedes educativas  oficiales de la comunidad 
Indígena  Embera  a intervenir en los municipios no certificados

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $80.592.175,00

2 $87.833.627,00

3 $16.383.010,00

Total $184.808.812,00

Periodo Total

1 $80.592.175,00

2 $87.833.627,00

3 $16.383.010,00

Total
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Actividad    2.1.1 Realizar la interventoría en el componente de pre inversión al proyecto de 
infraestructura Indígena, Embera de los municipios no certificados del Valle Indígena

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $14.000.000,00

2 $14.000.000,00

3 $14.000.000,00

Total $42.000.000,00

Periodo Total

1 $14.000.000,00

2 $14.000.000,00

3 $14.000.000,00

Total

Actividad    2.1.2 Realizar la interventoría en el componente de inversión al proyecto   de 
infraestructura indígena de los municipios no certificados del Valle

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $126.000.000,00

2 $126.000.000,00

3 $126.000.000,00

Total $378.000.000,00

Periodo Total

1 $126.000.000,00

2 $126.000.000,00

3 $126.000.000,00

Total
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Actividad    2.2.1 Realizar obras de infraestructura nueva para las sedes educativas oficiales 
Indígena Embera

Periodo Edificios

1 $1.800.000.000,00

2 $1.800.000.000,00

3 $1.800.000.000,00

Total $5.400.000.000,00

Periodo Total

1 $1.800.000.000,00

2 $1.800.000.000,00

3 $1.800.000.000,00

Total

Actividad    2.2.2 Entregar mobiliario escolar en las   nuevas sedes educativas oficiales Indígena 
Embera de los municipios no certificados del Valle

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $60.000.000,00

2 $60.000.000,00

3 $60.000.000,00

Total $180.000.000,00

Periodo Total

1 $60.000.000,00

2 $60.000.000,00

3 $60.000.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Financieros Que no se logre apropiar los 

recursos para la ejecución de las 
actividades del mejoramiento de 
los ambientes escolares

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Incremento de los factores de riesgo 
para los estudiantes de estas 
Instituciones educativas al no 
poderrealizar el mejoramiento de sus
ambientes escolares

Concertar con la administración 
central sobre la importancia de 
apropiar los recursos para la 
ejecución de las actividades en las
instituciones y sedes educativas

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De costos Incremento de los costos para le 
realización de los estudios y 
diseños

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Imposibilidad de adelantar las 
actividades e mejoramiento de los 
ambientes escolares en el 
departamento

Concertar con la administración 
central sobre la importancia de 
apropiar de manera oportuna los los 
recursos para el desarrollo de las
actividades en el mejoramiento de 
los ambientes escolares

3-
A

ct
iv

id
ad

Financieros Incremento de los costos de los 
materiales de construcción por 
encima de los valores 
presupuestados

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Limitación para la ejecución de las 
actividades de mejoramiento, 
reduciendo las metas

Acciones de concertacion en el 
momento de la licitación para que 
los pro ponentes sostengan los 
costos contemplados en el proyecto

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a través de la ejecución de un diagnóstico, estudios y diseños para la 
construcción de obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione
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Costo evitado de las Instituciones Educativas Oficiales por adecuación de la infraestructura física

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 290,00 $59.000,00 $17.110.000,00

1 393,00 $61.460,00 $24.153.780,00

2 297,00 $78.950,00 $23.448.150,00

3 299,00 $89.764,00 $26.839.436,00

Costo evitado de padres de familia por infecciones de las vías respiratorias

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 180,00 $68.500,00 $12.330.000,00

1 183,00 $61.853,00 $11.319.099,00

2 189,00 $64.432,00 $12.177.648,00

3 193,00 $65.445,00 $12.630.885,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $29.440.000,00 $29.440.000,00

1 $35.472.879,00 $35.472.879,00

2 $35.625.798,00 $35.625.798,00

3 $39.470.321,00 $39.470.321,00

02 - Totales

Alternativa: Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a través de la ejecución de un diagnóstico, estudios y diseños para la 
construcción de obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $23.552.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $23.552.000,0

1 $28.378.303,2 $0,0 $200.000.000,0 $1.628.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.799.621.696,8

2 $28.500.638,4 $0,0 $200.000.000,0 $1.628.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.799.499.361,6

3 $31.576.256,8 $0,0 $46.383.010,0 $1.628.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.642.806.753,2

Flujo Económico

Alternativa 1
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Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a través de la ejecución de un diagnóstico, 
estudios y diseños para la construcción de obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje de las comunidades indígenas a través de la ejecución de un 
diagnóstico, estudios y diseños para la construcción de obras de infraestructura nueva, aplicando las normas y especificacione

$-4.187.120.358,06 7640,92 % $0,02 $1.464.160,75 $4.281.206.019,10 $-1.378.544.210,83

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Estudios de preinversión $36.607.217,22

Infraestructura para educación inicial 
construida $1.191.308.309,04

Documentos de planeación $43.533.843,79

Documentos normativos $28.021.364,80
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Estudios de preinversión

Producto

Indicador

1.1.1 Estudios o diseños realizados  

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Meta total: 3,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

Periodo Meta por periodo

2 1,0000

1. Realizar estudios y diseños para la construcción de infraestructura física en los establecimientos educativos oficiales las comunidades 
indígenas del Departamento del Valle del Cauca

Indicadores de producto
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1.2. Documentos de planeación

Producto

Indicador

1.2.1 Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 6,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000

Periodo Meta por periodo

2 2,0000
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Infraestructura para educación inicial construida

Producto

Indicador

2.1.1 Aulas nuevas para la educación inicial construidas  

Medido a través de: Número de aulas

Meta total: 3,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

Periodo Meta por periodo

2 1,0000

2. Optimizar la infraestructura educativa existente las comunidades indígenas en 3 de los municipios no certificados del Valle
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2.2. Documentos normativos

Producto

Indicador

2.2.1 Documentos normativos para la educación inicial, preescolar, básica y media expedidos  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 12,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 4,0000

3 4,0000

Periodo Meta por periodo

2 4,0000
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Aulas Intervenidas Con Proyectos Aprobados

Medido a través de: Número

Código: 0700G058

Fórmula: Ai

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: INFORMES DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

3 1

Periodo Valor

2 1

Total: 3

Página 31 de 35

Programación / Indicadores de gestión

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRICCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
INDÍGENAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL   VALLE DEL CAUCA

Impreso el 4/08/2020 12:17:21 p.m.



Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                                                                                                                                                           
             

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Valle del Cauca Departamentos Propios 1 $2.000.000.000,00

2 $2.000.000.000,00

3 $2.000.000.000,00

Total $6.000.000.000,00

Total Inversión $6.000.000.000,00

Preinversión Valle del Cauca Departamentos Propios 0 $0,00

1 $200.000.000,00

2 $200.000.000,00

3 $46.383.010,00

Total $446.383.010,00

Total Preinversión $446.383.010,00

Total $6.446.383.010,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Mejorar las condiciones físicas de la 
infraestructura escolar para los ambientes de 
aprendizaje en los establecimientos educativos 
oficiales de las comunidades indígenas en los 18 
municipios no certificados del Valle del Cauca

Servicio de educación 
prestado con calidad

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORMES DE 
INTERVENTORIA Y ENTREGA 
DE OBRAS CONSTRUIDAS

 LOS RECURSOS 
SON 
APROPIADOS 
PARA LA 
EJECUCION DE 
LAS OBRAS

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Estudios de preinversión Estudios o diseños 
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informes de 
interventoria 

 LOS COSTOS 
SE MANTIENEN 
TAL I COMO 
FUERON 
PROGRAMADOS

1.2  Documentos de planeación Documentos de 
planeación para la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media emitidos  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORMES DE 
INTERVENTORIA

2.1  Documentos normativos Documentos normativos 
para la educación inicial, 
preescolar, básica y 
media expedidos  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORMES  DE 
INTERVENTORIA

2.2  Infraestructura para educación inicial 
construida

Aulas nuevas para la 
educación inicial 
construidas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: IFORMES DE 
INTERVENTORIA,O 
SUPERVISION

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Inventariar en número de sedes 
educativas  oficiales de la comunidad Indígena 
Embera  a intervenir en los municipios no 
certificados(*)
1.1.2 - Diagnosticar  el estado de a sedes 
educativas  oficiales de la comunidad Indígena 
Embera  a intervenir en los municipios no 
certificados(*)

Nombre: Aulas 
Intervenidas Con 
Proyectos Aprobados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1.2.1 - Realizar estudiosa a sedes asedes 
educativas  oficiales de la comunidad Indígena 
Embera  a intervenir en los municipios no 
certificados(*)
1.2.2 - Realizar  diseños de las sedes asedes 
educativas  oficiales de la comunidad Indígena  
Embera  a intervenir en los municipios no 
certificados(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Realizar la interventoría en el componente 
de pre inversión al proyecto de infraestructura 
Indígena, Embera de los municipios no 
certificados del Valle Indígena(*)
2.1.2 - Realizar la interventoría en el componente 
de inversión al proyecto   de infraestructura 
indígena de los municipios no certificados del 
Valle(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es 2.2.1 - Realizar obras de infraestructura nueva 

para las sedes educativas oficiales Indígena 
Embera(*)
2.2.2 - Entregar mobiliario escolar en las   nuevas 
sedes educativas oficiales Indígena Embera de 
los municipios no certificados del Valle(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

LOS COSTOS SE 
MANTIENEN TAL 
I COMO FUERON 
PROGRAMADOS

(*) Actividades con ruta crítica
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