

**PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CIERRE DE CASOS DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE
VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS B
AGOSTO DE 2017**

La transmisión materno infantil de VIH, Sífilis y Hepatitis B está en proceso de eliminación en Colombia, y el departamento del Valle del Cauca aporta una importante proporción de casos al país. Dada la necesidad de seguimiento para establecer el cierre definitivo de los casos, las EAPB y sus respectivos prestadores de servicios de salud deben remitir al Departamento la información y soportes de los casos y actualizarla a medida que estos evolucionan. A pesar de los múltiples requerimientos, las EAPB y PSS no han enviado los respectivos soportes para el cierre de 152 casos de VIH, 98 de Sífilis y 9 de hepatitis B del 2016 y años anteriores. Se propone una actividad interorganizacional coyuntural de búsqueda de casos, recabación de información, consecución de soportes y realización de pruebas presuntivas para el cierre de los casos, en la cual se conjuguen esfuerzos y recursos de la Secretaría Departamental de Salud, las EAPB y las Direcciones locales de salud. Participarán los profesionales de vigilancia en salud pública y dimensiones de la Secretaría Departamental de Salud.

PROPÓSITO: Mejorar el conocimiento de los resultados de la estrategia para orientar la toma de decisiones.

OBJETIVO GENERAL: Cerrar la totalidad de los casos pendientes de cierre de 2016 y años anteriores antes de terminar el mes de septiembre de 2017.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Coordinar con las EAPB y DLS las actividades de búsqueda de casos, recabación de información, consecución de soportes y realización de pruebas presuntivas para el cierre de los casos (información de ubicación de los casos, personal y recursos disponibles).
2. Seleccionar y capacitar al personal en algoritmos diagnósticos, realización de pruebas rápidas y gestión de la información.
3. Gestionar los recursos necesarios (pruebas rápidas, transporte, equipos)
4. Realización de visitas domiciliarias a cada caso con al menos 15 equipos de 2 personas, una de ellas profesional y técnico de salud entrenado en pruebas rápidas, a ser realizadas entre el 1° y el 15 de septiembre de 2017.

ACTIVIDADES	Fecha límite
Oficio EAPB y Municipio dando a conocer plan y requerimiento apoyo a esta gestión	15/08/17
Caracterización de la distribución geográfica de los casos	11/08/17
Gestión de los recursos necesarios	31/08/17
Coordinación con EAPB	18/08/17
Coordinación con DLS	25/08/17
Selección y capacitación del personal	31/08/17
Ejecución de las visitas	15/09/17
Consolidación de la información	22/09/17



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

Análisis y envío de la información al ministerio	29/09/17
Evaluación final del plan	6/10/17

Elaborado y proyectó Martha Cecilia Castaño. Coordinadora DSISR

