

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Consolidación de la formación humana integral a través del fortalecimiento de los proyectos pedagógicos transversales en las Instituciones educativas oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca

Código BPIN

2020000030048

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/07/2020 13:03:46

Identificador: 290473

Formulador: robynson sandoval rebolledo

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo 2020-2023 - VALLE INVENCIBLE

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT2 Valle del Cauca territorio de integración social
LA2 Justicia, seguridad y convivencia

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA: 20102. Convivencia y Resolución Pacífica de Conflictos
MR: MR20102002. Reducir en 8 los casos reportados en Inspección y Vigilancia que afectan la convivencia escolar en las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno
SUBPROGRAMA: Sp2010202. Escuelas Seguras, Sanas y Pacíficas
MP201020200201, MP201020200202, MP201020200203, MP201020200204, MP201020200205, MP201020200206.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A- VARIOS MUNICIPIOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A- VARIOS MUNICIPIOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A- VARIOS MUNICIPIOS

Identificación y descripción del problema

Problema central

Escasas estrategias de formación humana integral permanente a través del fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales en todo el currículo en las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el contexto nacional y local se presentan situaciones de violencia y de conflicto generalizado que de alguna manera afectan la Escuela, como los conflictos urbanos con pandillas barriales, el micro tráfico, el conflicto armado, e historia de años de presencia de violencia en el país, entre otros; este tipo de situaciones de conflicto y violencia en que crecen los niños, niñas, adolescentes y sus familias pueden afectar el desarrollo de sus comportamientos al punto de llegar a considerar ciertas formas de relacionarse y de asumir la solución a los problemas como legítimas, como por ejemplo la violencia escolar, que se convierte como una de las formas de resolver los conflictos. Así las cosas, el Departamento del Valle del Cauca junto a sus municipios no están exentos de situaciones de conflictos que inciden directamente sobre la población escolar, desencadenando en algunos casos en deserción escolar. Estas situaciones de conflicto y violencia escolar reflejan una escuela que, si bien se esfuerza por la enseñanza y los aprendizajes, vive cotidianamente habitada por la frustración y el miedo, dado que sus prácticas pedagógicas, así como sus realidades objetivas, no son suficientes para entender, abordar y pensar las realidades del conflicto estudiantil con expresión violenta, lo cual expone a la Escuela como un territorio más de confrontación entre los estudiantes.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el año 2017 un estudio sobre Violencia de Género y Escolar en Colombia revela que Antioquia y Valle del Cauca son las entidades territoriales con mayor reporte de violencia de género, representan el 26,3% del total, de la misma manera con violencia física (29,3%) y sexual (31,6%). Así mismo se encuentra que el 77,3% de las víctimas de violencia de género son mujeres, observando que por cada hombre víctima de violencia hay 3 mujeres agredidas; el 53,3% de los casos están afiliados al régimen subsidiado; los menores entre los 10 y 14 años (16%) son el grupo de población más afectado. (Violencia de género y escolar Colombia, 2017: Grupo de Vigilancia y Control de eventos de Salud Mental y Lesiones de Causa Externa - Instituto nacional de salud).

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficientes estrategias de orientación, cualificación y seguimiento, para la transversalización de los Proyectos Pedagógicos Transversales obligatorios y la formación humana integral en torno a la convivencia, la familia y la prevención de violencias 2. Ausencia de un modelo de intervención psicológica en las IEO de los 34 municipios no certificados que fortalezcan las competencias socioemocionales de directivos docentes, docentes, estudiantes y familias.	1.1 Escuela desarticulada en los procesos de formación humana integral 2.1 Poco interés de la comunidad educativa, en el manejo emocional de conflictos y situaciones de estrés que afectan la convivencia escolar.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales desactualizados al contexto social y político 2. Directivos docentes, docentes, estudiantes y familias con bajo manejo de herramientas socioemocionales para la resolución de conflictos.	1.1 Escuela con Proyectos Pedagógicos Transversales desarticulados 2.1 Afectación en las competencias ciudadanas de cada miembro de la comunidad educativa.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Desarrollo pedagógico, académico y social en la población estudiantil del Departamento	Desarrollo de proyectos de inversión social que solucionan problemáticas de la comunidad
Actor: Otro Entidad: Instituciones educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer los procesos pedagógicos y académicos en el servicio educativo que presta.	Aumenta la calidad educativa y disminuye los casos de violencia dentro de la Institución Educativa.
Actor: Otro Entidad: Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Reciben la pedagogía que imparte la Institución educativa a través de los docentes.	Desarrollan su integridad humana y valores éticos que encajan dentro de la comunidad moderna.

02 - Análisis de los participantes

Los participantes se concertarán en un primer lugar a través de las reuniones de rectores periódicas que realiza la Secretaría de Educación y en segundo lugar a través del inicio de actividades del proyecto con la socialización a cada institución.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

125.100

Fuente de la información

Simat corte 30 de Mayo de 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Instituciones educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

125.100

Fuente de la información

Simat corte 30 de Mayo de 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Instituciones educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Escasas estrategias de formación humana integral permanente a través del fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales en todo el currículo en las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias de formación humana integral permanente a través del fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales en todo el currículo en las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Instituciones Educativas con estrategias de formación humana integral implementadas de manera transversal en el currículo a través del fortalecimiento de los Proyectos transversales.	Medido a través de: Unidad Meta: 149 Tipo de fuente: Documento oficial	Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación y la gobernadora del Valle del Cauca anualmente

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficientes estrategias de orientación, cualificación y seguimiento, para la transversalización de los Proyectos Pedagógicos Transversales obligatorios y la formación humana integral en torno a la convivencia, la familia y la prevención de violencias	Construir e implementar estrategias de orientación, cualificación y seguimiento, para la transversalización de los Proyectos Pedagógicos Transversales obligatorios y la formación humana integral en torno a la convivencia, la familia y la prevención de violencias en las 149 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados.
Causa indirecta 1.1 Escuela desarticulada en los procesos de formación humana integral	Escuela articuladas en los procesos de formación humana integral
Causa directa 2 Ausencia de un modelo de intervención psicológica en las IEO de los 34 municipios no certificados que fortalezcan las competencias socioemocionales de directivos docentes, docentes, estudiantes y familias.	Construir e implementar un modelo de intervención psicológica en las IEO de los 34 municipios no certificados que fortalezcan las competencias socioemocionales de directivos docentes, docentes, estudiantes y familias.
Causa indirecta 2.1 Poco interés de la comunidad educativa, en el manejo emocional de conflictos y situaciones de estrés que afectan la convivencia escolar.	fortalecimiento de los procesos de liderazgos estudiantiles en la escuela

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Estrategias de intervención en las 149 Instituciones Educativas para el fortalecimiento de la formación humana integral por medio de los Proyectos Pedagógicos Transversales .	Si	Completo
Promover espacios para que las instituciones Educativas oficiales compartan experiencias exitosas relacionadas con el desarrollo de proyectos obligatorios transversales en los diferentes niveles y grados educativos, para que así se puedan replicar la	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Estrategias de intervención en las 149 Instituciones Educativas para el fortalecimiento de la formación humana integral por medio de los Proyectos Pedagógicos Transversales .

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales anualmente en las instituciones educativas

Medido a través de

Número

Descripción

Instituciones Educativas con cualificación, orientación, seguimiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	149,00	149,00	0,00
2018	149,00	149,00	0,00
2019	149,00	149,00	0,00
2020	0,00	149,00	-149,00
2021	0,00	149,00	-149,00
2022	0,00	149,00	-149,00
2023	0,00	149,00	-149,00
2024	0,00	149,00	-149,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto 2020 – 2023 “CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA” requiere un análisis previo por parte del equipo técnico y pedagógico de los proyectos pedagógicos transversales de la subsecretaría de calidad educativa en relación con la identificación de las necesidades de las instituciones educativas oficiales de las 149 establecidas desde la autoevaluación institucional de cada una de ellas, de los resultados de las pruebas saber y de los resultados de los acompañamientos en el cuatrienio anterior en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, la catedra de paz, los mediadores escolares y el PRAE. Este análisis permite identificar aspectos que deben continuar fortaleciéndose y aspectos que deben implementarse para complementar los acompañamientos a la Escuela, entre estos se identificó la necesidad de fortalecer el trabajo Familia- Escuela brindando herramientas pedagógicas a los padres, madres y acudientes de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales; continuar con el fortalecimiento de los mediadores escolares planteando su consolidación y la red de mediadores del Valle del Cauca permitiendo con esto continuar con el empoderamiento y liderazgo estudiantil, mediante su aporte al mejoramiento de la convivencia escolar tal como lo establece en parte la Ley 1620 de 2013; igualmente como es la obligación del Estado se debe continuar fortaleciendo la formación docente, para este aspecto se plantea la cualificación de maestros y maestras en temas de actualidad y contextualizados a las necesidades de una sociedad cambiante, con enfoques y metodologías que faciliten su trabajo pedagógico en pro de brindar instrumentos conceptuales y legales en función de las nuevas demandas de la población estudiantil.

Alternativa: Estrategias de intervención en las 149 Instituciones Educativas para el fortalecimiento de la formación humana integral por medio de los Proyectos Pedagógicos

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Instituciones educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Estrategias de intervención en las 149 Instituciones Educativas para el fortalecimiento de la formación humana integral por medio de los Proyectos Pedagógicos

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 14.641.460.263,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 11.316.853.263

Construir e implementar estrategias de orientación, cualificación y seguimiento, para la transversalización de los Proyectos Pedagógicos Transversales obligatorios y la formación humana integral en torno a la convivencia, la familia y la prevención de violencias en las 149 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media Medido a través de: Número de entidades y organizaciones Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 5.167.000.000	1.1.1 Caracterizar el estado actual de la transversalización de cada proyecto pedagógico transversal obligatorio en los planes de estudio de las 149 Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados. Costo: \$ 60.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.2 Asesorar técnicamente a los consejos académicos de las 149 instituciones educativas para el fortalecimiento de los de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio. Costo: \$ 405.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios. Costo: \$ 280.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Verificar el avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio, de las 149 instituciones educativas oficiales. Costo: \$ 135.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 29/07/2020 11:45:46 a.m.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media Medido a través de: Número de entidades y organizaciones Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 5.167.000.000	1.1.5 Diseñar estrategias de apoyo a iniciativas pedagógicas que surjan a partir de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales en las 149 Instituciones Educativas oficiales. Costo: \$ 934.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.6 Construir foros para incentivar prácticas que promuevan las competencias ciudadanas, cultura de paz en la escuela y prevengan las diferentes formas de violencia. Costo: \$ 648.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.7 Asesorar técnicamente a los Comités de Convivencia Escolar COCE en la elaboración y la implementación de los planes integrales para el fortalecimiento de la convivencia escolar. Costo: \$ 205.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.8 Elaborar prueba piloto en 49 Instituciones Educativas para apoyar la conformación y consolidación de una red de semilleros de investigación en Proyectos Pedagógicos Transversales en IE focalizadas. Costo: \$ 500.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.9 Coordinar con las 149 instituciones educativas para la conformación y consolidación de una red de semilleros de investigación en Proyectos Pedagógicos Transversales en IE focalizadas. Costo: \$ 1.000.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 29/07/2020 11:45:47 a.m.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media Medido a través de: Número de entidades y organizaciones Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 5.167.000.000	1.1.10 Construir feria de reconocimiento y socialización de los avances de los proyectos pedagógicos transversales para las 149 instituciones educativas. Costo: \$ 1.000.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
1.2 Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo Medido a través de: Número de entidades Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 6.149.853.263	1.2.1 Organizar un diplomado de formación para 600 directivos docentes y docentes, que brinde herramientas para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género. Costo: \$ 1.075.021.019 Etapas: Inversión Ruta crítica: No 1.2.2 Preparar a las Instituciones Educativas en la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, mediante el diseño y desarrollo de campañas comunicativas Costo: \$ 470.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No 1.2.3 Capacitar directivos docentes y docentes de las 149 Instituciones Educativas en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género mediante cursos, seminarios y Webinars Costo: \$ 475.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No 1.2.4 Capacitar a los estudiantes de las 149 Instituciones Educativas en el modelo de mediación escolar y prácticas restaurativas para la convivencia escolar. Costo: \$ 715.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS
PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 29/07/2020 11:45:47 a.m.

Producto	Actividad
1.2 Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo Medido a través de: Número de entidades Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 6.149.853.263	1.2.5 Asesorar técnicamente a las 149 Instituciones Educativas Oficiales para fortalecer la red de mediadores escolares Costo: \$ 205.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.2.6 Construir encuentros de participación municipales y departamentales de la red de mediadores escolares. Costo: \$ 300.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.2.7 Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, a los estudiantes y a las Instituciones educativas oficiales para el apoyo a la implementación del modelo de mediación escolar y prácticas restaurativas. Costo: \$ 125.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.2.8 Efectuar en las 149 instituciones educativas, iniciativas de los estudiantes de la red de mediadores escolares. Costo: \$ 300.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.2.9 Diseñar y producir material para la prevención de la violencia contra la mujer y todas las formas de violencia en la escuela, presentado desde el Comité Departamental de Convivencia Escolar. Costo: \$ 70.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 29/07/2020 11:45:47 a.m.

Producto	Actividad
1.2 Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo	1.2.10 Diseñar y difundir campañas comunicativas sobre violencia contra la mujer y todas las formas de violencia en la escuela presentadas desde el Comité Departamental de Convivencia Escolar.
Medido a través de: Número de entidades	Costo: \$ 105.000.000
Cantidad: 149,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 6.149.853.263	Ruta crítica: No
	1.2.11 Proporcionar el transporte requerido para las sesiones de los miembros del COMCE en Cali y en los municipios no certificados del Valle del Cauca.
	Costo: \$ 16.000.000
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: No
	1.2.12 Proporcionar los refrigerios para las sesiones del COMCE en Cali y en los municipios no certificados del Valle del Cauca.
	Costo: \$ 16.000.000
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: No
	1.2.13 Identificar y caracterizar las escuelas de padres y madres existentes en las 149 Instituciones Educativas oficiales.
	Costo: \$ 100.000.000
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: No
	1.2.14 Asesorar técnicamente la construcción de las escuelas de padres y madres, a las 149 Instituciones Educativas Oficiales que según los niveles de avance evidencie la caracterización realizada.
	Costo: \$ 155.000.000
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: No

CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 29/07/2020 11:45:48 a.m.

Producto	Actividad
1.2 Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo Medido a través de: Número de entidades Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 6.149.853.263	1.2.15 Capacitar las escuelas de padres y madres de las 149 Instituciones Educativas oficiales en la prevención de la violencia contra la mujer y diferentes violencias que se presentan en la escuela; desde un enfoque diferencial centrado en los DD. HH, la diversidad sexual y de género que mejore la convivencia escolar Costo: \$ 922.832.244 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.2.16 Monitorear y supervisar la implementación de las escuelas de padres y madres de las 149 Instituciones Educativas oficiales. Costo: \$ 155.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.2.17 Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de dotación de material pedagógico orientador para las escuelas de padres. Costo: \$ 400.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.2.18 Trazar procesos de seguimiento y control a la implementación y desarrollo del proyecto. Costo: \$ 155.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.2.19 Proporcionar Transporte para movilización de personal para las asistencias técnicas requeridas Costo: \$ 210.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.2.20 Proporcionar Logística para el desarrollo de eventos de proyectos Pedagógicos transversales Costo: \$ 180.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.324.607.000**

Construir e implementar un modelo de intervención psicológica en las IEO de los 34 municipios no certificados que fortalezcan las competencias socioemocionales de directivos docentes, docentes, estudiantes y familias.

Producto	Actividad
2.1 Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares Medido a través de: Número de entidades Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 750.000.000	2.1.1 Diseñar un modelo de intervención psicológica para las 149 Instituciones Educativas oficiales, teniendo en cuenta sus características demográficas y sociales; el cual favorezca las competencias socioemocionales. Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Ejecutar un modelo de intervención psicológica mediante prueba piloto en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, sistematizando resultados y ajustando el modelo para implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales. Costo: \$ 650.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
2.2 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 103,0000 Costo: \$ 2.574.607.000	2.2.1 Implementar el modelo de intervención psicológica en 103 Instituciones Educativas oficiales. Costo: \$ 1.374.607.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.2.2 Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño y entrega de material didáctico sobre herramientas para el manejo emocional de conflictos en las instituciones educativas Costo: \$ 1.200.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Estrategias de intervención en las 149 Instituciones Educativas para el fortalecimiento de la formación humana integral por medio de los Proyectos Pedagógicos

Actividad 1.1.1 Caracterizar el estado actual de la transversalización de cada proyecto pedagógico transversal obligatorio en los planes de estudio de las 149 Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$60.000.000,00
Total	\$60.000.000,00

Periodo	Total
1	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Asesorar técnicamente a los consejos académicos de las 149 instituciones educativas para el fortalecimiento de los de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$200.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	\$405.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios.

Periodo	Materiales
1	\$200.000.000,00
3	\$80.000.000,00
Total	\$280.000.000,00

Periodo	Total
1	\$200.000.000,00
3	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Verificar el avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio, de las 149 instituciones educativas oficiales.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$30.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	\$135.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Diseñar estrategias de apoyo a iniciativas pedagógicas que surjan a partir de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales en las 149 Instituciones Educativas oficiales.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$250.000.000,00
1	\$390.000.000,00
2	\$144.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	\$934.000.000,00

Periodo	Total
0	\$250.000.000,00
1	\$390.000.000,00
2	\$144.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Construir foros para incentivar prácticas que promuevan las competencias ciudadanas, cultura de paz en la escuela y prevengan las diferentes formas de violencia.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$248.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$648.000.000,00

Periodo	Total
1	\$248.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Asesorar técnicamente a los Comités de Convivencia Escolar COCE en la elaboración y la implementación de los planes integrales para el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$100.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	\$205.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Elaborar prueba piloto en 49 Instituciones Educativas para apoyar la conformación y consolidación de una red de semilleros de investigación en Proyectos Pedagógicos Transversales en IE focalizadas.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$500.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
2	\$500.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.9 Coordinar con las 149 instituciones educativas para la conformación y consolidación de una red de semilleros de investigación en Proyectos Pedagógicos Transversales en IE focalizadas.

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$1.000.000.000,00
Total	\$1.000.000.000,00

Periodo	Total
3	\$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 Construir feria de reconocimiento y socialización de los avances de los proyectos pedagógicos transversales para las 149 instituciones educativas.

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$1.000.000.000,00
Total	\$1.000.000.000,00

Periodo	Total
3	\$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Organizar un diplomado de formación para 600 directivos docentes y docentes, que brinde herramientas para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$500.000.000,00
2	\$350.020.500,00
3	\$225.000.519,00
Total	\$1.075.021.019,00

Periodo	Total
1	\$500.000.000,00
2	\$350.020.500,00
3	\$225.000.519,00
Total	

Actividad 1.2.2 Preparar a las Instituciones Educativas en la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, mediante el diseño y desarrollo de campañas comunicativas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$200.000.000,00
1	\$200.000.000,00
3	\$70.000.000,00
Total	\$470.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$200.000.000,00
3	\$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Capacitar directivos docentes y docentes de las 149 Instituciones Educativas en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género mediante cursos, seminarios y Webinars

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$225.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	\$475.000.000,00

Periodo	Total
1	\$225.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.4 Capacitar a los estudiantes de las 149 Instituciones Educativas en el modelo de mediación escolar y prácticas restaurativas para la convivencia escolar.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$225.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$170.000.000,00
3	\$170.000.000,00
Total	\$715.000.000,00

Periodo	Total
0	\$225.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$170.000.000,00
3	\$170.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.5 Asesorar técnicamente a las 149 Instituciones Educativas Oficiales para fortalecer la red de mediadores escolares

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$100.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	\$205.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.6 Construir encuentros de participación municipales y departamentales de la red de mediadores escolares.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$300.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	



Actividad 1.2.7 Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, a los estudiantes y a las Instituciones educativas oficiales para el apoyo a la implementación del modelo de mediación escolar y prácticas restaurativas.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$25.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$125.000.000,00

Periodo	Total
2	\$25.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.8 Efectuar en las 149 instituciones educativas, iniciativas de los estudiantes de la red de mediadores escolares.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$300.000.000,00
Total	\$300.000.000,00

Periodo	Total
2	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.9 Diseñar y producir material para la prevención de la violencia contra la mujer y todas las formas de violencia en la escuela, presentado desde el Comité Departamental de Convivencia Escolar.

Periodo	Materiales
3	\$70.000.000,00
Total	\$70.000.000,00

Periodo	Total
3	\$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.10 Diseñar y difundir campañas comunicativas sobre violencia contra la mujer y todas las formas de violencia en la escuela presentadas desde el Comité Departamental de Convivencia Escolar.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$30.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$105.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.11 Proporcionar el transporte requerido para las sesiones de los miembros del COMCE en Cali y en los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Periodo	Transporte
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$6.000.000,00
Total	\$16.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$6.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.12 Proporcionar los refrigerios para las sesiones del COMCE en Cali y en los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$6.000.000,00
Total	\$16.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$6.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.13 Identificar y caracterizar las escuelas de padres y madres existentes en las 149 Instituciones Educativas oficiales.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.14 Asesorar técnicamente la construcción de las escuelas de padres y madres, a las 149 Instituciones Educativas Oficiales que según los niveles de avance evidencie la caracterización realizada.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	\$155.000.000,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.15 Capacitar las escuelas de padres y madres de las 149 Instituciones Educativas oficiales en la prevención de la violencia contra la mujer y diferentes violencias que se presentan en la escuela; desde un enfoque diferencial centrado en los DD. HH, la diversidad sexual y de género que mejore la convivencia escolar

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$472.832.244,00
2	\$200.000.000,00
3	\$250.000.000,00
Total	\$922.832.244,00

Periodo	Total
1	\$472.832.244,00
2	\$200.000.000,00
3	\$250.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.16 Monitorear y supervisar la implementación de las escuelas de padres y madres de las 149 Instituciones Educativa oficiales.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	\$155.000.000,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.17 Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de dotación de material pedagógico orientador para las escuelas de padres.

Periodo	Materiales
2	\$400.000.000,00
Total	\$400.000.000,00

Periodo	Total
2	\$400.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.18 Trazar procesos de seguimiento y control a la implementación y desarrollo del proyecto.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	\$155.000.000,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.19 Proporcionar Transporte para movilización de personal para las asistencias técnicas requeridas

Periodo	Transporte
1	\$70.000.000,00
2	\$70.000.000,00
3	\$70.000.000,00
Total	\$210.000.000,00

Periodo	Total
1	\$70.000.000,00
2	\$70.000.000,00
3	\$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.20 Proporcionar Logística para el desarrollo de eventos de proyectos Pedagógicos transversales

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
Total	\$180.000.000,00

Periodo	Total
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar el modelo de intervención psicológica en 103 Instituciones Educativas oficiales.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$630.000.000,00
3	\$744.607.000,00
Total	\$1.374.607.000,00

Periodo	Total
2	\$630.000.000,00
3	\$744.607.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño y entrega de material didáctico sobre herramientas para el manejo emocional de conflictos en las instituciones educativas

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$400.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	\$1.200.000.000,00

Periodo	Total
2	\$400.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Diseñar un modelo de intervención psicológica para las 149 Instituciones Educativas oficiales, teniendo en cuenta sus características demográficas y sociales; el cual favorezca las competencias socioemocionales.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Ejecutar un modelo de intervención psicológica mediante prueba piloto en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, sistematizando resultados y ajustando el modelo para implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$650.000.000,00
Total	\$650.000.000,00

Periodo	Total
1	\$650.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Que la Pandemia del Covid 19 se extienda hasta la vigencia 2021.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retraso en el cronograma de actividades	Coordinación con los rectores de las instituciones y la Secretaría de Educación para la utilización de mecanismos virtuales
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Paro de Maestros por inconformidad con políticas públicas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Imposibilidad de ejecución de actividades del proyecto	Retraso en el cronograma e impacto negativo en las metas del proyecto
3-Actividad	Administrativos	Falta de Interés de los rectores en la participación del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retraso en el cronograma del proyecto e impacto negativo en las metas del proyecto	Reunión de concertación con los rectores y la secretaria de educación departamental

Alternativa: Estrategias de intervención en las 149 Instituciones Educativas para el fortalecimiento de la formación humana integral por medio de los Proyectos Pedagógicos

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Inversion externa a las Instituciones educativas para el fortalecimiento d ela calidad educativa, apalancamiento financiero con proyectos a nivel departamental representan un ahorro a las instituciones educativas.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	149,00	\$35.000.000,00	\$5.215.000.000,00
2	149,00	\$40.000.000,00	\$5.960.000.000,00
3	149,00	\$45.000.000,00	\$6.705.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$5.215.000.000,00	\$5.215.000.000,00
2	\$5.960.000.000,00	\$5.960.000.000,00
3	\$6.705.000.000,00	\$6.705.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$875.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-875.000.000,0
1	\$4.172.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.826.232.244,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$345.767.756,0
2	\$4.768.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.812.016.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$955.983.600,0
3	\$5.364.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.541.707.415,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-177.707.415,2

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Estrategias de intervención en las 149 Instituciones Educativas para el fortalecimiento de la formación humana integral por medio de los Proyectos Pedagógicos Transversales .					
\$69.336.855,64	17,69 %	\$1,01	\$90.125,28	\$11.274.672.801,79	\$22.828.080,58

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media	\$26.459.870,65
Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares	\$4.494.247,36
Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo	\$31.825.360,88
Documentos de lineamientos técnicos	\$18.645.926,67

03 - Decisión

Alternativa

Estrategias de intervención en las 149 Instituciones Educativas para el fortalecimiento de la formación humana integral por medio de los Proyectos Pedagógicos Transversales .

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir e implementar estrategias de orientación, cualificación y seguimiento, para la transversalización de los Proyectos Pedagógicos Transversales obligatorios y la formación humana integral en torno a la convivencia, la familia y la prevención de violencias en las 149 Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

Indicador

1.1.1 Entidades y organizaciones asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones

Meta total: 149,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	149,0000	1	149,0000
2	149,0000	3	149,0000

Producto

1.2. Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo

Indicador

1.2.1 Entidades asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 149,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	149,0000	1	149,0000
2	149,0000	3	149,0000

02 - Objetivo 2

2. Construir e implementar un modelo de intervención psicológica en las IEO de los 34 municipios no certificados que fortalezcan las competencias socioemocionales de directivos docentes, docentes, estudiantes y familias.

Producto

2.1. Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares

Indicador

2.1.1 Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos sociales en los entornos escolares implementadas

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 149,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	149,0000	1	149,0000
2	149,0000	3	149,0000

Producto

2.2. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

2.2.1 Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 103,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	103,0000	1	103,0000
2	103,0000	3	103,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Secretarías de educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad

Medido a través de: Número

Código: 0700G220

Fórmula: Sumatoria de secretarías de educación que implementan estrategias para mejorar la calidad educativa.

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Rendición de cuentas de la Gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaría de Educación Anualmente

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$875.000.000,00
				1	\$4.045.832.244,00
				2	\$4.034.020.500,00
				3	\$5.686.607.519,00
				Total	\$14.641.460.263,00
	Total Inversión				\$14.641.460.263,00
Total					\$14.641.460.263,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar estrategias de formación humana integral permanente a través del fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales en todo el currículo en las Instituciones Educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del	Instituciones Educativas con estrategias de formación humana integral implementadas de manera transversal en el currículo a través del fortalecimiento de los Proyectos transversales.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación y la gobernadora del Valle del Cauca anualmente	Gestión de riesgo mitigando focos de contagio
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media	Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Rendición de cuentas de la Gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaría de Educación Anualmente.	maestros acorde con políticas públicas
	1.2 Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control del sector educativo	Entidades asistidas técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Rendición de cuentas de la Gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaría de Educación Anualmente	
	2.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Rendición de cuentas de la Gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaría de Educación Anualmente	
	2.2 Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares	Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos sociales en los entornos escolares implementadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Rendición de cuentas de la Gobernadora del Valle del Cauca y la Secretaría de Educación Anualmente	



CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 29/07/2020 11:45:52 a.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Caracterizar el estado actual de la transversalización de cada proyecto pedagógico transversal obligatorio en los planes de estudio de las 149 Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados. 1.1.2 - Asesorar técnicamente a los consejos académicos de las 149 instituciones educativas para el fortalecimiento de los de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio. 1.1.3 - Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño, elaboración y entrega de material didáctico, para el apoyo de la implementación de la transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios. 1.1.4 - Verificar el avance de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales obligatorios en los planes de estudio, de las 149 instituciones educativas oficiales. 1.1.5 - Diseñar estrategias de apoyo a iniciativas pedagógicas que surjan a partir de la implementación de los	Nombre: Secretarías de educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Organizar un diplomado de formación para 600 directivos docentes y docentes, que brinde herramientas para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género. 1.2.2 - Preparar a las Instituciones Educativas en la prevención de las diversas formas de violencia contra la mujer y diversas formas de violencia escolar, mediante el diseño y desarrollo de campañas comunicativas 1.2.3 - Capacitar directivos docentes y docentes de las 149 Instituciones Educativas en la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia en la vida escolar y de violencia contra la mujer centrado en los enfoques de derechos humanos, diferencial y perspectiva de género mediante cursos, seminarios y Webinars 1.2.4 - Capacitar a los estudiantes de las 149 Instituciones Educativas en el modelo de mediación escolar y prácticas restaurat		Tipo de fuente: Fuente:	Rectores con interés en participar en el proyecto
	2.1.1 - Implementar el modelo de intervención psicológica en 103 Instituciones Educativas oficiales. 2.1.2 - Elaborar en las 149 Instituciones Educativas estrategias de diseño y entrega de material didáctico sobre herramientas para el manejo emocional de conflictos en las instituciones educativas(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Diseñar un modelo de intervención psicológica para las 149 Instituciones Educativas oficiales, teniendo en cuenta sus características demográficas y sociales; el cual favorezca las competencias socioemocionales.(*) 2.2.2 - Ejecutar un modelo de intervención psicológica mediante prueba piloto en 46 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas, sistematizando resultados y ajustando el modelo para implementar en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales.		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica