

Impreso el 28/08/2020 5:24:57 p.m.

### **Datos básicos**

### 01 - Datos básicos del proyecto

### **Nombre**

Implantación DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID19" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL Valle del Cauca

Código BPIN

2020003760480

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/08/2020 17:17:06

Identificador: 296395

Formulador: robynson sandoval rebolledo

### Identificación / Plan de desarrollo

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC/

Impreso el 28/08/2020 5:24:57 p.m.

# Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

### **Estrategia Transversal**

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

### **Programa**

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle invencible 2020-2023

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pg50102 Educación influyente. Sp5010202. Gestión Educativa MR50102001. Aumentar a 47 las instituciones educativas oficiales en la clasificación en A+, A y B de las pruebas SABER durante el periodo de gobierno MP501020200121. Ejecutar 150 Planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la sede central de la secretaría de educación departamental y en las instituciones educativas de los municipios no certificados en el periodo de gobierno

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A



Impreso el 28/08/2020 5:24:57 p.m.

# Identificación y descripción del problema

### Problema central

Alta velocidad de propagación y contagio del COVID□19 en las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las sedes educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, (1.122) no cuentan con elementos de bio seguridad para contener la alta velocidad de propagación y contagio del COVID
19 para el regreso gradual y progresivo a clase presencial; si tenemos en cuenta que la enfermedad del COVID
19 se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Es claro entonces que una persona puede contraer la COVID
19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. Lo que obliga como medida preventiva, mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. As personas infectadas, pueden fácilmente afectar a muchas personas en muy poco tiempo, ya que, al pasarse las manos por la cara, boca, o nariz o incluso al estornudad expulsa y esparce el virus sobre todos los elementos que se encuentren a menos de dos metros de distancia de la persona enferma.

Estas gotículas al caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona enferma, pueden ser mesas, pomos de puertas, ventanas, rejas y barandillas entre otras, de modo que personas sanas que sin saber pasan por eso lugares, pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. A demás de transportar el virus y seguir contagiando a sus familiares, vecinos y dejando infectados todos los espacios que son tocados por esas personas bien sea de manera directa o a través de la salivación o el estornudo.

Es claro que el mundo hoy está enfrentando una situación repentina e inesperada a causa de un virus denominada COVID-19 convertido en pandemia, debido a la velocidad de la propagación y la escala de transmisión del virus; reconocida como una manifestación clínica de una infección provocada por un microorganismo La pandemia de enfermedad por corona virus de 2019-2020 iniciada en 2019 (COVID-19), ocasionada por el virus corona virus 2 d

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

149 instituciones educativas; con 130.880 estudiantes; distribuidos en 1122 sedes educativas atendidas por 7.416. personas entre docentes, directivos docentes, administrativos, personal de apoyo en los GAGEN para un total de 138,296 persona segun los establecido en el SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020 y Planta gen con corte a julio 2020

Impreso el 28/08/2020 5:24:57 p.m.

# 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
Deficientes condiciones de bio seguridad en los establecimientos educativos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca,	<b>1.1</b> Violación permanente de la práctica del distanciamiento físico con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la COVID□19.
2. Las sedes educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, no cuentan con equipos digitales e infra rojos para la medición de la temperatura	2.1 Deficientes prácticas de higiene como mecanismo de control del virus.

# 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Altas probabilidades del incremento de la propagación del contagio del virus COVID□19	1.1 Disminución de la cobertura educativa.
2. Incremento de los niveles de ausentismo escolar por temor al contagio con del virus COVID□19	2.1 Incremento de los índices de analfabetismo en el departamento

Impreso el 28/08/2020 5:24:57 p.m.

# Identificación y análisis de participantes

# 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional  Entidad: Ministerio Educación Nacional - Gestión General  Posición: Cooperante  Intereses o Expectativas: Garantizar la prestación del servicio de educación en el territorio nacional cumpliendo con los protocolos de bio seguridad mientra persista la emergencia económica y sanitaria por causa de la pande	DEFINE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIO SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA  ASIGNA LOS RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS PARA LA FINANCIACIÓN DEL REGRESO GRADUAL Y PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA
Actor: Departamental  Entidad: Valle del Cauca  Posición: Cooperante  Intereses o Expectativas: Garantizar la prestación del servicio educativo cumpliendo todos los protocolos de Bio seguridad, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional	Garantizar todas las medidas de bio seguridad para ingreso de vehículos a las instalaciones de la institución educativa.; todos los integrantes de la comunidad educativa,
Actor: Otro  Entidad: Sedes Educativos  Posición: Beneficiario  Intereses o Expectativas: Proporcionar garantias a la comunidad educativa en el momento de retornar alas clases presenciales a traves de la alternancia para	Proveer el servicio de educación a la población educativa
Actor: Otro  Entidad: Estudiantes  Posición: Beneficiario  Intereses o Expectativas: Continuar su proceso educativo con garantías a través de medidas preventivas en los establecimientos educativos para evitar la propagación del virus en docentes, directivos y personal administrativo	Son sujetos de derecho a la educación con calidad, eficiencia y oportunidad

### 02 - Análisis de los participantes

Directiva 02 del 19 de marzo de donde 2020 donde se establecen las Recomendación de adopción de medidas transitorias para garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados

ANEXOS 2 - 3 - 5 - 7 -10 -11 -12 - del ministerio de Educación Nacional don de se se definen las orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia



Impreso el 28/08/2020 5:24:57 p.m.

# Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

Tino	de	población	

Personas

Número

138.296

### Fuente de la información

SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020 y Plantagen con corte a julio del 2020

### Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente	Corresponde a 138.296 personas entre estudiantes, docentes personales administrativo y directivo de
Departamento: Valle del Cauca	las 149 instituciones educativas oficiales en los 34 municipios no certificados del valle del Cauca. con base a la información en el SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020 y la planta de cargos de las
Municipio:	instituciones educativas oficiales con corte a julio del 2020
Centro poblado:	
Resguardo:	

# 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

Número

138.296

### Fuente de la información

SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020 y Plantagen con corte a julio del 2020

### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente	Corresponde a 138.296 personas entre estudiantes, docentes	
Departamento: Valle del Cauca	personales administrativo y directivo de las 149 instituciones educativas oficiales en los 34 municipios no certificados del	
Municipio:	valle del Cauca. con base a la información en el SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020 y la planta de cargos de las	
Centro poblado:	instituciones educativas oficiales con corte a julio del 2020	
Resguardo:		

Impreso el 28/08/2020 5:24:58 p.m.

# 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	95.542	SIMAT CON CORTE AL 30 DE MAYO DEL 2020
	15 a 19 años	35.338	SIMAT CON CORTE AL 30 DE MAYO DEL 2020
	20 a 59 años	6.124	PLANTAGEN CON CORTE A JULIO 2020
	Mayor de 60 años	1.292	PLANTAGEN CON CORTE A JULIO 20201292
Grupos étnicos	Población Indígena	2.927	SIMAT CON CORTE AL 30 DE MAYO DEL 2020
	Población Afrocolombiana	11.315	SIMAT CON CORTE AL 30 DE MAYO DEL 2020
Población Vulnerable	Desplazados	118	SIMAT CON CORTE AL 30 DE MAYO DEL 20208
vuirierable	Discapacitados	619	SIMAT CON CORTE AL 30 DE MAYO DEL 2020
	Víctimas	223	SIMAT CON CORTE AL 30 DE MAYO DEL 2020

Impreso el 28/08/2020 5:24:58 p.m.

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Alta velocidad de propagación y contagio del COVID□19 en las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca

### Objetivo general - Propósito

Reducir la velocidad de propagación y contagio del COVID□19 en las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del Cauca

### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de sedes educativas prestando el servicio educativo con dispositivos de bio seguridad durante el periodo de gobierno		Informes de Supervisor Actas de entrega de elementos de bioseguridad en las sedes educativas
	Tipo de fuente: Informe	

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1  Deficientes condiciones de bio seguridad en los establecimientos educativos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca,	Suministrar elementos de bio seguridad en las sedes educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca
Causa indirecta 1.1  Violación permanente de la práctica del distanciamiento físico con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la COVID□19.	Fortalecer la práctica del distanciamiento físico con todas las personas de la comunidad educativa en las sedes educativas oficiales del departamento
Causa directa 2  Las sedes educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, no cuentan con equipos digitales e infra rojos para la medición de la temperatura	Proveer equipos digitales e infra rojos para la medición de la temperatura a las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del -valle
Causa indirecta 2.1  Deficientes prácticas de higiene como mecanismo de control del virus.	Fortalecer de manera permanente las prácticas de higiene como una medida para minimizar los riesgos de contagio en las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle



Impreso el 28/08/2020 5:24:58 p.m.

### Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Entregar tapa bocas a los estudiantes y docentes para el regreso a clases presenciales	No	Completo
Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones sanitarias para el regreso gradual y progresivo a clase de manera presencial, bajo el esquema	Si	Completo

### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Impreso el 28/08/2020 5:24:58 p.m.

Alternativa 1. Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones sanitarias para el regreso gradual y progresivo a clase de manera presencial, bajo el esquema

### Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio Educativo

Medido a través de

Número

### Descripción

Brindar educación formal a los niños, niñas y jóvenes en las instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca implementando las medidas básicas de bioseguridad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	139.224,00	-139.224,00
2018	0,00	139.224,00	-139.224,00
2019	0,00	132.717,00	-132.717,00
2020	138.296,00	138.296,00	0,00
2021	145.675,00	145.675,00	0,00
2022	142.416,00	142.416,00	0,00
2023	144.416,00	144.416,00	0,00



### Identificación / Alternativas

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 28/08/2020 5:24:59 p.m.

### Bien o servicio

COBERTURA EDUCATIVA

### Medido a través de

Número

### Descripción

Implementar de medidas de bioseguridad para facilitar la ampliación de la cobertura educativa para la educación formal Preescolar básica y media a los niños, niñas y jóvenes en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	138.296,00	-138.296,00
2020	138.296,00	138.296,00	0,00
2021	145.675,00	145.675,00	0,00
2022	142.416,00	142.416,00	0,00
2023	144.416,00	144.416,00	0,00



### Preparación / Análisis técnico

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC/

Impreso el 28/08/2020 5:24:59 p.m.

Alternativa: Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones

### Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

implementar acciones que permitan prevenir, controlar, retrasar y reducir el impacto del COVID-19, en cumplimiento de lo señalado en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, numeral 2.8 del artículo segundo que dice: "Ordenar a los destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes ministerios para la prevención del contagio del COVID-19, y toda la normatividad vigente respecto a este asunto. La estrategia permite entregar a las 1.122 sedes educativas un esquema para el lavado de manos (lavamanos portátil y dispensadores de jabón)

de igual manera se dotarán a 1.122 sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca con elementos básicos de bioseguridad como son tapetes para desinfección de zapatos.

Se dotaran a las 1,122 sedes educativas, como elementos de bioseguridad son los termómetros digitales infrarrojos

# Preparación / Localización

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID19" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC!

Impreso el 28/08/2020 5:24:59 p.m.

Alternativa: Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones

### Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente	Corresponde a 138.296 personas, distribuidos de la siguiente manera; 7.416 entre e docentes
Departamento: Valle del Cauca	administrativos directivos docentes y grupos de apoyo a la gestión educativa Municipal GAGEM además de 130.880 estudiantes que se encuentran matriculados en 1.122 sedes de las 149
Municipio:	Instituciones Educativas Oficiales existentes en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca; con base a la información arrojada por el SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020 y la
Centro poblado:	planta de cargos de las instituciones educativas oficiales con corte a julio del 2020
Resguardo:	
Latitud:	
Longitud:	

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,

Cercanía a la población objetivo,

Cercanía de fuentes de abastecimiento,

Comunicaciones,

Costo y disponibilidad de terrenos,

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),

Disponibilidad y costo de mano de obra,

Estructura impositiva y legal,

Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género,

Medios y costos de transporte,

Orden público,

Otros,

Topografía

# Preparación / Cadena de valor

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID19" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC/

Impreso el 28/08/2020 5:24:59 p.m.

Alternativa: Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones

### Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.064.136.000,00

# 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.786.477.676

Suministrar elementos de bio seguridad en las sedes educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

Producto	Actividad
1.1 Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes	1.1.1 Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensador de jabón" a sedes educativas con menos de 500 estudiantes
Medido a través de: Número de coberturas	Costo: \$ 905.966.208
Cantidad: 1.124,0000	Etapa: Inversión
Costo: \$ 1.011.548.736	Ruta crítica: Si
	1.1.2 Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensado de jabón" a sedes educativas con una población entre 500 y menos de 1.000 estudiantes
	Costo: \$ 85.147.200
	Etapa: Inversión
	Ruta crítica: Si
	1.1.3 Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensado de jabón" a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes
	Costo: \$ 20.435.328
	Etapa: Inversión
	Ruta crítica: Si
1.2 Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares	1.2.1 Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con menos de 500 estudiantes
Medido a través de: Número de entidades	Costo: \$ 93.100.000
Cantidad: 1.122,0000	Etapa: Inversión
Costo: \$ 774.928.940	Ruta crítica: Si
333.0. \$ 114.020.040	
	1.2.2 Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con una población oscilante entre 500 y menos de 1.000 estudiantes
	Costo: \$ 8.750.000
	Etapa: Inversión
	Ruta crítica: Si



# Preparación / Cadena de valor

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID19" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC/

Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

Producto	Actividad
1.2 Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares  Medido a través de: Número de entidades  Cantidad: 1.122,0000  Costo: \$ 774.928.940	1.2.3 Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes  Costo: \$ 1.400.000  Etapa: Inversión  Ruta crítica: Si  1.2.4 Entregar Jabón de Dispensador para manos en recipiente plástico con capacidad mínima de 3,785 CC  Costo: \$ 244.818.420  Etapa: Inversión  Ruta crítica: Si  1.2.5 Entregar prodcto de higiene domestica con propiedad de desinfeccion de suerficies a base de cloro en especial formulados con Hipoclorito de sodio  Costo: \$ 177.620.520  Etapa: Inversión  Ruta crítica: Si  1.2.6 Entregar Gel antibacterial Dispensador para manos en recipiente plástico
	Costo: \$ 249.240.000
	Etapa: Inversión
	Ruta crítica: Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 277.658.324

Proveer equipos digitales e infra rojos para la medición de la temperatura a las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del -valle

Producto	Actividad
<b>2.1</b> Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	<b>2.1.1</b> Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con menos de 500 estudiantes
Medido a través de: Número de personas  Cantidad: 138.296,0000	Costo: \$ 244.720.000  Etapa: Inversión
Costo: \$ 271.400.000	Ruta crítica: Si



# Preparación / Cadena de valor

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID19" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC!

Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

Producto	Actividad
<b>2.1</b> Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	2.1.2 Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con una población oscilante entre 500 y menos de 1.000 estudiantes
Medido a través de: Número de personas  Cantidad: 138.296,0000  Costo: \$ 271.400.000	Costo: \$ 23.000.000  Etapa: Inversión  Ruta crítica: Si
	2.1.3 Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes  Costo: \$ 3.680.000  Etapa: Inversión  Ruta crítica: Si
2.2 Documentos de planeación  Medido a través de: Número de documentos	2.2.1 Realizar el Apoyo a la Supervision del Proyecto  Costo: \$ 6.258.324
Cantidad: 1.122,0000 Costo: \$ 6.258.324	Etapa: Inversión  Ruta crítica: Si



Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

Alternativa: Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones

# Actividad 1.1.1 Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensador de jabón" a sedes educativas con menos de 500 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	
0	\$905.966.208,00	
Total	\$905.966.208,00	

Periodo	Total
0	\$905.966.208,00
Total	

# Actividad 1.1.2 Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensador de jabón" a sedes educativas con una población entre 500 y menos de 1.000 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	
0	\$85.147.200,00	
Total	\$85.147.200,00	

Periodo	Total
0	\$85.147.200,00
Total	

Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

# Actividad 1.1.3 Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensador de jabón" a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$20.435.328,00
Total	\$20.435.328,00

Periodo	Total
0	\$20.435.328,00
Total	

# Actividad 1.2.1 Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con menos de 500 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$93.100.000,00
Total	\$93.100.000,00

Periodo	Total
0	\$93.100.000,00
Total	

Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

# Actividad 1.2.2 Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con una población oscilante entre 500 y menos de 1.000 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$8.750.000,00
Total	\$8.750.000,00

Periodo	Total
0	\$8.750.000,00
Total	

# Actividad 1.2.3 Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.400.000,00
Total	\$1.400.000,00

Periodo	Total
0	\$1.400.000,00
Total	

Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

# Actividad 1.2.4 Entregar Jabón de Dispensador para manos en recipiente plástico con capacidad mínima de 3,785 CC

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$244.818.420,00
Total	\$244.818.420,00

Periodo	Total
0	\$244.818.420,00
Total	

# Actividad 1.2.5 Entregar prodcto de higiene domestica con propiedad de desinfeccion de suerficies a base de cloro en especial formulados con Hipoclorito de sodio

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$177.620.520,00
Total	\$177.620.520,00

Periodo	Total
0	\$177.620.520,00
Total	

Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

## Actividad 1.2.6 Entregar Gel antibacterial Dispensador para manos en recipiente plástico

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$249.240.000,00
Total	\$249.240.000,00

Periodo	Total
0	\$249.240.000,00
Total	

# Actividad 2.1.1 Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con menos de 500 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$244.720.000,00
Total	\$244.720.000,00

Periodo	Total
0	\$244.720.000,00
Total	

Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

# Actividad 2.1.2 Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con una población oscilante entre 500 y menos de 1.000 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$23.000.000,00
Total	\$23.000.000,00

Periodo	Total				
0	\$23.000.000,0				
Total					

# Actividad 2.1.3 Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$3.680.000,00
Total	\$3.680.000,00

Periodo	Total		
0	\$3.680.000,00		
Total			

Impreso el 28/08/2020 5:25:00 p.m.

## Actividad 2.2.1 Realizar el Apoyo a la Supervision del Proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$6.258.324,00
Total	\$6.258.324,00

Periodo	Total			
0	\$6.258.324,00			
Total				

Alternativa: Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones

# Análisis de riesgos alternativa

# 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad e impacto		Efectos	Medidas de mitigación	
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Incremento súbito en los costos de los productos requeridos para el proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Dificultad para entregar la cantidad de elementos establecidos para cada sede educativa	Adelantar de manera ágil los procesos de contratación de los elementos y productos con proveedores estableciendo compromisos de mantener los precios inicialmente cotizados
2-Componente (Productos)	De calendario	Retraso en la entrega de los productos e insumos adquiridos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retraso en el calendario de iniciación de el servicio educativo mediante la alternancia	Establecer clausulas pecuniarias en los contratos de adquisición de los insumos y productos del proyecto por incumplimiento al cronograma de entregas
3-Actividad	Legales	No contratación del personal para realizar el apoyo a la supervision del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Dificultad para garantizar la entrega a los beneficiarios de los productos e insumos con el lleno de los requisitos al igual con la calidad presupuestada No poder controlar el avance en la ejecución de las las actividades del proyecto.  Comunicacion o desconocimiento del progresos a y/o avance del proyecto tanto para la entidad ordenadora del gasto como para los beneficiarios del proyecto	Contratar el personal para que realice el apoyo a la supervision



# Preparación / Ingresos y beneficios

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC!

Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

Alternativa: Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones

### Ingresos y beneficios alternativa

# 01 - Ingresos y beneficios

Ahorros en costos generados por el congio con COVID 18

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total	
0	55.200,00	\$5.000.000,00	\$276.000.000.000,00	

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$276.000.000.000,00	\$276.000.000.000,00

# Evaluación / Flujo Económico

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID19" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

### Alternativa 1

# Flujo Económico

# 01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)			Costos de operación (-)		Intereses de los créditos (-)		Flujo Neto
0	\$220.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.652.560.464,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$219.147.439.535,2

Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

# Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad		Indicadores de costo- eficiencia	Indicadores de costo mínimo		
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones sanitarias para el regreso gradual y progresivo a clase de manera presencial, bajo el esquema					
\$219.147.439.535,20	No aplica	\$133,61	\$11.949,45	\$1.652.560.464,80	\$245.445.132.279,42

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	\$1.569,97
Documentos de planeación	\$5.577,83
Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes	\$719.963,51
Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares	\$552.534,00

### 03 - Decisión

### **Alternativa**

Implementar acciones de bioseguridad, de manera oportuna en los establecimientos educativos oficiales del departamento, que permitan mejorar las condiciones sanitarias para el regreso gradual y progresivo a clase de manera presencial, bajo el esquema



Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

# Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Suministrar elementos de bio seguridad en las sedes educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

### **Producto**

1.1. Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes

### Indicador

1.1.1 Coberturas obtenidas

Medido a través de: Número de coberturas

Meta total: 1.124,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1124,0000		



# Programación / Indicadores de producto

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC!

Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

### **Producto**

1.2. Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares

### Indicador

1.2.1 Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos sociales en los entornos escolares implementadas

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 1.122,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1122,0000		



# Programación / Indicadores de producto

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC!

Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

### 02 - Objetivo 2

2. Proveer equipos digitales e infra rojos para la medición de la temperatura a las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del -valle

### **Producto**

2.1. Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

### Indicador

2.1.1 Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 138.296,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	138296,0000		



# Programación / Indicadores de producto

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC!

Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

### **Producto**

### 2.2. Documentos de planeación

### Indicador

2.2.1 Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1.122,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1122,0000		



Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

# Indicadores de gestión

# 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Programas De Prevención De Riesgos Laborales Y Enfermedades Profesionales Realizados Dentro Del Ambiente De Trabajo

Medido a través de: Número

Código: 0900G065

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervicion Actas de entrega a las sedes educativas de los productos e insumos

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1122	Total:	1122



# Programación / Fuentes de financiación

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

# **Esquema financiero**

### 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



# Programación / Fuentes de financiación

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVIDI9" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC!

Impreso el 28/08/2020 5:25:01 p.m.

### 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$2.064.136.000,00
				Total	\$2.064.136.000,00
	Total Inversión				\$2.064.136.000,00
Total					\$2.064.136.000,00

Impreso el 28/08/2020 5:25:02 p.m.

# Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Reducir la velocidad de propagación y contagio del COVID⊡19 en las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del Cauca	Numero de sedes educativas prestando el servicio educativo con dispositivos de bio seguridad durante el periodo de gobierno	Tipo de fuente: Informe  Fuente: Informes de Supervisor Actas de entrega de elementos de bioseguridad en las sedes educativas	Los costos de los productos requeridos para el proyecto no tienen variación
	Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes	Coberturas obtenidas	Tipo de fuente: Informe  Fuente: Informes de supervicion Actas de entrega a las sedes educativas de los productos e insumos	
s (Productos)	Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares	Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos sociales en los entornos escolares implementadas	Tipo de fuente: Informe  Fuente: Informes de supervicion Actas de entrega a las sedes educativas de los productos e insumos	La entrega de los productos e insumos adquiridos se realiza con base al cronograma de entregas
Componentes (Productos)	2.1 Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Tipo de fuente: Informe  Fuente: Informes de supervicion Actas de entrega a las sedes educativas de los productos e insumos	
	2.2 Documentos de planeación	Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	Tipo de fuente: Informe  Fuente: Informes de supervicion Actas de entrega a las sedes educativas de los productos e insumos	
Actividades	1.1.1 - Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensador de jabón" a sedes educativas con menos de 500 estudiantes (*)  1.1.2 - Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensador de jabón" a sedes educativas con una población entre 500 y menos de 1.000 estudiantes(*)  1.1.3 - Entregar Esquema de lavado de manos (lavamanos portátil y dispensador de jabón" a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

# Programación / Resumen del proyecto

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA APLICANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID19" EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC!

Impreso el 28/08/2020 5:25:02 p.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con menos de 500 estudiantes(*) 1.2.2 - Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con una población oscilante entre 500 y menos de 1.000 estudiantes (*) 1.2.3 - Entregar Tapetes de desinfección de zapatos, a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes(*) 1.2.4 - Entregar Jabón de Dispensador para manos en recipiente plástico con capacidad mínima de 3,785 CC(*) 1.2.5 - Entregar prodcto de higiene domestica con propiedad de desinfeccion de suerficies a base de cloro en especial formulados con Hipoclorito de sodio(*) 1.2.6 - Entregar Gel antibacterial Dispensador para manos en recipiente plástico(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con menos de 500 estudiantes(*) 2.1.2 - Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con una población oscilante entre 500 y menos de 1.000 estudiantes(*) 2.1.3 - Entregar Termómetros digitales infrarrojos a sedes educativas con una población superior a 1.000 estudiantes(*)	Nombre: Programas De Prevención De Riesgos Laborales Y Enfermedades Profesionales Realizados Dentro Del Ambiente De Trabajo Unidad de Medida: Número Meta: 1122.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Realizar el Apoyo a la Supervision del Proyecto(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Se contrata el personal para realizar el apoyo a la supervision del proyecto

(\*) Actividades con ruta crítica