

REPORTE EJECUTIVO DE GESTIÓN

Período de información reportada: Enero – Marzo 2021
Persona(s)/Cargo que reporta: 12 personas
Fecha de envío del reporte: 24 marzo 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ¹

Dependencia: Secretaria de asuntos étnicos

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de parteras afrocolombianas para atención del parto, nacimiento seguro, crianza humanizada y conservación del patrimonio cultural Valle del Cauca.

Número de beneficiarios:

Localización: Buenaventura

Descripción de los productos:

Duración del proyecto:

1. Cualificar a parteras afrocolombianas para atención del parto, nacimiento seguro, crianza humanizada y conservación del patrimonio cultural anualmente durante el periodo de gobierno.

Vigencia 2020-2023

2. Diseñar y divulgar un manual de medidas de bioseguridad de partería tradicional afrocolombiana para atención del parto, nacimiento seguro, crianza humanizada, para preservar las raíces, el territorio y la identidad cultural como estrategia para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna y perinatal, primera infancia y familia en el departamento del Valle.

Objetivo: Fortalecer la partería del pacífico colombiano, como aporte fundamental para la reducción de la mortalidad y morbilidad materno-perinatal, primera infancia y familia, impulsando modelos articulados de atención del parto y nacimiento seguros, crianza humanizada y conservación de la biodiversidad.

¹ La información aquí consignada no se modifica durante la duración del proyecto.

MARCO LOGICO – CADENA DE VALOR

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	LT1. Turismo, patrimonio territorial e identidad vallecaucana
LÍNEA DE ACCIÓN	LA103. Cultura y arte para la identidad vallecaucana
PROGRAMA	Pg10301. Patrimonio e Identidad Vallecaucana
SUBPROGRAMA	Sp1030101. Protección y Salvaguarda del Patrimonio Cultural
META DE RESULTADO	MR10301001. Beneficiar 30000 personas de los municipios del Valle del Cauca con acciones de consolidación de la identidad patrimonial, durante cada año de gobierno
META DE PRODUCTO	MP103010100106. Cualificar 50 parteras afrocolombianas para atención del parto, nacimiento seguro, crianza humanizada y conservación del patrimonio cultural anualmente durante el periodo de gobierno

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
1. Análisis de contexto

Nota: *Describe los antecedentes, circunstancias y entorno en el que se desarrolla el proyecto, principales hechos que influyen en la operación del proyecto en relación a orden público, seguridad, situación política, riesgos para el personal o los beneficiarios, características de la zona, clima. Condiciones externas que afectan la operación. En caso de usar fuentes de prensa cítelas como pie de página (Máximo 500) palabras*

Además del municipio identificado de Buenaventura, el cual es el asignado en el proyecto, se han venido caracterizando las parteras afrocolombianas en los diferentes municipios del departamento, entre esos los que mas cuentan con presencia de comunidades NARP, como Jamundí, Candelaria, Florida, etc.

En las visitas domiciliarias que se han realizado hasta el momento, se puede concluir que el proyecto responde asertivamente a una necesidad latente en las parteras afrocolombianas, esto ha permitido que el proyecto se ejecute cabalmente.

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS

PRODUCTO	ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2021	AVANCE NUMERO DE LA META	AVANCE CUALITATIVO (Describe la caracterización de la población objetivo, ej.: etnia, localidad, genero, edad, etc.)
Servicio de asistencia técnica en el componente de bienestar comunitario	Realizar asistencia técnica y profesional para cualificar a las parteras afrocolombianas del Valle del Cauca con apoyo interinstitucional de orden local y regional.	EVENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL REALIZADOS	1	0,15	En el mes de abril, se desarrollaron 7 eventos y/o espacios de participación, caracterización con las parteras de los corregimientos de Villa Paz, Robles, timba, del municipio de Jamundí y corregimientos del municipio de candelario.
	Realizar convocatoria a parteras afrocolombianas de los municipios del valle del cauca para integrar el proceso de cualificación en atención del parto, nacimiento seguro y crianza humanizada.				
Documento de lineamientos técnicos	Realizar asistencias técnicas y profesionales para el acompañamiento en el diseño y formulación del manual de bioseguridad de partería tradicional afrocolombiana para preservar las raíces, el territorio y la identidad cultural afrocolombiana.	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS ELABORADOS	1	0,1	Se está recopilando la información a través de una caracterización de parteras en aspectos socioeconómicos, socio culturales, organizacionales, personales, demográficos y temáticos.

INDICADOR DE GESTIÓN	META VIGENCIA 2021	AVANCE META VIGENCIA	AVANCE CUALITATIVO
Personas inscritas al programa	50	7	Se han inscrito 7 personas de los municipios de Jamundí y candelaria.

ESQUEMA DE FINANCIACIÓN
Cifras en pesos

Entidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total
Año Calendario	2020	2021	2022	2023	
Aporte Nación					
SGP- Sistema General de Participaciones					
Ministerios					
Regalías					
Crédito					
Aporte Departamento					
Recursos propios de Libre Destinación	185.083.000	39.000.000	48.000.000	48.000.000	320.083.000
Recursos de Destinación Específica (Estampilla y otros)					
Rentas Cedidas					
Emergencias Sociales					
Aporte Municipio					
Otros aportes		9.000.000			9.000.000
TOTAL	185.083.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	329.083.000