



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME SEMESTRAL DE PROYECTO DE  
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO**

Página 1 de 3

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
20202001	Mantener la certificación de la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado, componente atención y asistencia técnica, anualmente

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	PI41- 101892	2021003760213	Asistencia en la implementación del protocolo de participación efectiva y seguimiento de la política pública de víctimas del conflicto armado Valle del Cauca

**DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

**RESULTADOS DEL PROYECTO**

**INFORME SEMESTRAL DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)**

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO				
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$800.430.000	\$160.430.000	\$127.574.000	\$127.574.000	\$640.000.000

<b>CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR</b>	20202001 Mantener la certificación de la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado, componente atención y asistencia técnica, anualmente.		
<b>MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA</b>	1	<b>AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA</b>	0.40

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
20202030010 Operativizar 1 mesa departamental de víctimas de participación efectiva.	1	0.25

**Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera a la fecha:**

Se dio respuesta formal al Plan de Trabajo presentado por la Mesa Departamental de Víctimas para la vigencia 2023, en la cual se informó que el recurso disponible no permite cubrir el costo de todas las actividades propuestas, a pesar de ser superior al estipulado en el Plan de Acción Territorial. En esta comunicación, se plantearon algunas sugerencias orientadas a facilitar el ajuste del plan inicial y su alineación con los recursos asignados.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME SEMESTRAL DE PROYECTO DE  
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO

Página 2 de 3

Se realizó el primer plenario presencial de la Mesa Departamental de Víctimas entre el 22 y el 25 de mayo y la dependencia realizó la entrega de los apoyos técnicos, de hospedaje y transporte establecidos en la normativa vigente. En este espacio se llevaron a cabo las siguientes actividades en las cuales se convocó a la administración departamental:

- Jornada con la secretaria de Salud Departamental para el seguimiento al PAPSIVI, al proceso de Registro de personas con discapacidad y a las quejas sobre la prestación del servicio.
- Jornada con el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, el DNP, Frente al SISBEN IV para exponer quejas e inquietudes sobre la nueva metodología.
- Jornada con la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Paz Territorial, Policía Nacional Valle, Ejército, Fiscalía y UNP para la revisión de los Planes de Prevención y de Contingencia.
- Jornada con la Secretaría de Paz Territorial y Departamento Administrativo de Planeación Departamental (Grupo Formador Proyecto de Regalías) para la definición de las líneas y sectores prioritarios.
- Jornada de trabajo Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad para el seguimiento a la convocatoria ValleInn.

El 31 de mayo se realizó el plenario virtual y la dependencia aportó los recursos necesarios para garantizar la conectividad a internet y el suministro del apoyo compensatorio. Este espacio se orientó a la presentación de una propuesta unitaria de la Mesa frente al proyecto que desean presentar ante el Sistema de Regalías.



Se aportaron los recursos técnicos necesarios para la realización de una sesión de Comité Ejecutivo de la Mesa Departamental de Víctimas que tuvo lugar el 9 de junio y para un plenario virtual efectuado entre el 20 y el 21 de junio. El primero de estos espacios tuvo como objetivo principal la planeación de los plenarios a realizarse en los meses de junio y julio, y el segundo se realizó con la finalidad de realizar la revisión conjunta del proyecto de ajuste a la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, y consolidar un documento con propuestas de ajustes al proyecto presentado por el gobierno.

**Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido), así como justificación de no ejecución (presupuesto disponible a corte 30 de junio):**

Se postergó el inicio del proceso contractual con el objetivo de solicitar una adición presupuestal que permitiera costear todas las actividades incluidas en el Plan de Trabajo de la Mesa Departamental. Sin embargo, como la reunión de adiciones se pospuso en varias oportunidades se tomó la decisión de contratar los recursos disponibles

**Evidencias:**

Respuestas Plan de Trabajo de la Mesa Departamental vigencia 2023.

 	<b>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</b> <b>SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>
<b>INFORME SEMESTRAL DE PROYECTO DE INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO</b>	<b>Página 3 de 3</b>

Solicitudes de Convocatoria a los plenarios del Mes de Mayo remitidos por la Mesa Departamental de Víctimas.

Oficios de solicitud para la realización de los espacios de participación organizados por la Mesa Departamental en el mes de junio.

\* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Enero – Junio de la vigencia 2023

Fecha elaboración: (04-07-2023)

Atentamente,

**FERNANDO HERNEY VALENS UPEGUI**

Cargo: Profesional Especializado.

Correo electrónico: fvalens@valledelcauca.gov.co

**ORLANDO RIASCOS OCAMPO**

Cargo: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co