



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME SEMESTRAL DE PROYECTO DE  
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO**

Página 1 de 2

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO
20102001	Mejorar en 1.3% el índice Integral Anual de Convivencia Ciudadana (Resolución pacífica de conflictos, seguridad y convivencia) en el departamento del Valle del Cauca durante el período de gobierno.

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN	Código PI-SAP: PI41-101991	2021003760217	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECONCILIACIÓN CON ENFOQUE ÉTNICO Y DE GENERO VALLE DEL CAUCA

**DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

**RESULTADOS DEL PROYECTO**

**INFORME SEMESTRAL DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)**

REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO				
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$82.670.000	\$21.780.000	\$18.150.000	\$18.150.000	\$60.890.000

<b>CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR</b>	MR20102001 MEJORAR EN 1.3% EL ÍNDICE INTEGRAL ANUAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA (RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO.			
<b>MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA</b>	1	<b>AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA</b>	0	

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP605040200101 SOCIALIZAR 1 PLAN DE RECONCILIACIÓN CON ENFOQUE ÉTNICO, Y DE GÉNERO QUE ESTÁ PLASMADO EN EL ACUERDO DE PAZ	1	0%

**Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera a la fecha:**

En esta vigencia hay avances de gestión en relación con la implementación del Plan de Reconciliación, con avances de un 80% en la elaboración del documento del plan, el cual está socializándose con diversos espacios institucionales, sociales y de cooperación.

En estas reuniones presenciales y virtuales se han presentado los avances, especialmente lo relativo al Plan de Acción, que se ha hecho con la participación de algunas de las dependencias institucionales y que tienen entre sus objetivos y funciones contribuir a generar una cultura de paz que incorpora la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización; el cumplimiento de los



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME SEMESTRAL DE PROYECTO DE  
INVERSIÓN – BANCO DE PROGRAMAS Y  
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO

Página 2 de 2

acuerdos de paz y la aplicación de derechos. Este proceso continúa con la socialización e implementación del Plan con participantes de los municipios, en tres lugares del departamento.

**Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido), así como justificación de no ejecución (presupuesto disponible a corte 30 de junio):**

Las restricciones están relacionadas con la falta de presupuesto que dificulta el llegar a muchos espacios y socializar el Plan a mayor número de personas y organizaciones y en los diferentes municipios del Valle del Cauca

**Evidencias:**

17 Actas

-Reuniones de Equipo de trabajo para organizar la recolección de información, discusión sobre el documento y preparación de reuniones: Acta No.1-feb-15-2023 - Acta No.2-feb-16-2023 - Acta No.3-feb-21-2023 - Acta No.5-marz-1-2023 - Acta No.6-marz-7-2023 - Acta No.7-marz 14-2023 - Acta No.9-marz 28-2023 - Acta No.10-abr 13-2023 - Acta No.11-abr 24-2023 - Acta No.12-abr 28-2023 - Acta No.13-may 3-2023 - Acta No.15-jun 6-2023 - Acta No.17-jun 20-2023

-Reuniones con las secretarías del departamento para actualizar el plan de Reconciliación y hacer compromisos para el plan de acción: Acta No.4-feb-23-2023 - Acta No.8-marz 21-2023 - Acta No.14-may 9-2023

-Reunión con el Consejo de Paz y Reconciliación Valle del Cauca para socializar y contribuir a la elaboración del Plan de Reconciliación: Acta No.16-jun-15-2023

\* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: ENERO – JUNIO de la vigencia 2023

Fecha elaboración: 07/07/2023)

Atentamente,

**ELIZABETH CAICEDO DEL CORRAL**

Cargo: Contratista

Correo electrónico: [elicadelcorral@gmail.com](mailto:elicadelcorral@gmail.com)

**ORLANDO RIASCOS OCAMPO**

Secretario de Despacho, Secretaría Paz Territorial y Reconciliación

Correo electrónico: [oriascos@valledelcauca.gov.co](mailto:oriascos@valledelcauca.gov.co)