

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA

REPORTE GENERAL SEGUNDO TRIMESTRE PROYECTO 2023 DAJ.

Proyecto	Estado Proyecto	Vigencia	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
		Periodo			
BPIN: 2021003760112 NOMBRE DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	ABIERTO	JUNIO-23	51,00%	50,00%	43,39%

INFORME PRESUPUESTAL 2 (SEGUNDO) TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2023

Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
Departamentos - 0376 - VALLE DEL CAUCA - Propios	\$4.428.020.000,00	\$6.713.930.000,00	\$4.957.630.000,00	\$3.435.694.155,00	\$2.836.524.155,00	57,22%
Privadas - - Recursos Privados Gestionados por la Gobernación del Valle del Cauca - Propios	\$0,00	\$1.203.870.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
Total Proyecto	\$4.428.020.000,00	\$7.917.800.000,00	\$4.957.630.000,00	\$3.435.694.155,00	\$2.836.524.155,00	57,22%

INFORME POR PRODUCTOS DEL PROYECTO 2023 SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVO 1: Fortalecer la aplicación las políticas de defensa jurídica en el Departamento del Valle del Cauca.

PRODUCTO: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador de Producto N°1.

Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% Peso 2023	Meta Total Proyecto 2021 - 2023	Avance Acumulado 2021-2022	Meta Vigente 2023	Avance Vigencia 2023	Meta Rezagada 2022	Avance Rezago 2023	% Avance Vigencia 2023	% Avance Rezagado 2022	Observación Mensual
Sistema de Gestión implementado	Número - Número: Cantidad	100	1,00	0	1,00	0,51	0	0	51,00	0,00	El producto de este objetivo se viene desarrollando conforme a lo planeado

OBJETIVO 2: Reforzar los servicios de asistencia en asesorías en conceptos de procesos contractuales en prevención del daño antijurídico en el Departamento del Valle del Cauca.

PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica

Indicador de Producto N°2.

Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% Peso 2023	Meta Total Proyecto 2021 - 2023	Avance Acumulado 2021-2022	Meta Vigente 2023	Avance Vigencia 2023	Meta Rezagada 2022	Avance Rezago 2023	% Avance Vigencia 2023	% Avance Rezagado 2022	Observación Mensual
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número - Número: Cantidad	100	1,00	0	1,00	0,5000	0	0	50,00	0,00	El producto de este objetivo se viene desarrollando conforme a lo planeado

INFORME DE GESTION DEL PROYECTO VIGENCIA 2023 SEGUNDO TRIMESTRE.

Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2023	Meta Vigente 2023	Avance Vigencia 2023	% Avance Vigencia 2023	Observación Mensual
0700G243 Implementación de sistemas de gestión-	Porcentaje- Porcentaje: Cantidad	100	40	20,0000	50,00	El proyecto se viene ejecutando conforme a lo presupuestado