

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	FONDES
---	--	---	---------------

IDOM



Sistema de Transporte Férreo Intermunicipal del Valle del Cauca (TCV) en el Corredor Priorizado Cali (Estación Central) – Jamundí (CPTV).

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA


ESTUDIO SOCIAL Y DE GÉNERO

Informe bimensual 5

Periodo del 01/04/2023 al 31/05/2023

P-102148-F1-IFM-BIM-05-V2

22 06 2023



Historial y Estado del Documento

Revisión	Fecha	Descripción	Autor	Supervisó	Revisó	Aprobó
0.1	07/06/2023	Primera versión	DMM	LAE	LAE	LAE
0.2	21/07/2023	Segunda versión	DMM	LAE	LAE	LAE

Tabla de Contenido

1. Introducción	4
2. Estudio social y equidad de género.....	5
2.1 Programa de información y divulgación a la comunidad	5
2.1.1 Sistema de atención a la ciudadanía - PQRS.....	5
2.2 Programa de participación y servicio a la ciudadanía	7
2.2.1 Representantes Comunitarios, Sociedad civil y sus organizaciones	7
2.2.2 Grupos étnicos	9
2.2.3 Relacionamiento y reuniones de divulgación del proyecto.....	11
3. Atención de observaciones y elaboración de metodologías sociales	13
3.1 Metodología Entrevistas semiestructuradas	13
3.2 Metodología Encuesta de percepción final	13
3.3 Metodología sensibilización de género e inclusión social para comunidad	13
3.4 Matriz de recomendaciones ciudadanas	14
3.5 Reuniones de socialización final.....	14
4. Censo socioeconómico – población posible a reasentar.....	16
4.1 Reuniones de Socialización y afectación socio predial	16
4.2 Reuniones sostenidas.....	20
5. Relación de información recibida	22

Índice de tablas

Tabla 1. Actividades generales reportadas abril y mayo	5
Tabla 2. PQRSD recibidas durante abril y mayo	6
Tabla 3. Respuesta a PQRSD #19 – Cesar Augusto Sandoval	6
Tabla 4. Respuesta a PQRSD #20 – Chatarrería Brisas del sur	6
Tabla 5. Entrevistas Semiestructuradas realizadas	8
Tabla 6. Resultados de la muestra para la Encuesta de percepción	8
Tabla 7. Solicitudes región para divulgación de la encuesta de percepción final	9
Tabla 8. Resumen de las reuniones realizadas durante abril y mayo	11
Tabla 9. Consolidado de propuestas y recomendaciones ciudadanas	14
Tabla 10. Sectores identificados a censar	16
Tabla 11. Reuniones de socialización y afectación socio predial	16
Tabla 12. Listado de reuniones sostenidas	20
Tabla 13. Reuniones realizadas con comunidad	20

1. Introducción

El proyecto del Sistema de Transporte Férreo Intermunicipal entre Santiago de Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí, que para este caso se denominará Corredor Priorizado del Tren de cercanías del Valle del Cauca - CPTCV, plantea una solución a la integración de la aglomeración de Cali, con un trazado territorial que impacta transversalmente los municipios de Palmira, Yumbo y Jamundí, lo que permite la articulación con el territorio y con el crecimiento poblacional, logrando una mejora en la calidad de vida de aproximadamente tres millones de habitantes de la región.

El tren de cercanías del Valle del Cauca (TCV) será el eje principal de la movilidad en transporte público para la ciudad de Cali y los municipios vecinos, aprovechando el corredor existente del antiguo ferrocarril del Valle del Cauca.

Dada la trascendencia del Proyecto para la Gobernación de Valle del Cauca, el Distrito de Santiago de Cali y los demás municipios, se requiere materializar el proyecto iniciando por el corredor priorizado entre Cali y Jamundí, que es el objeto de la Consultoría contratada a IDOM, el cual tendrá una longitud aproximada de 23.6 km, según los estudios de prefactibilidad y corresponde a un sistema de transporte masivo para pasajeros.

El objetivo del presente informe bimensual es describir las actividades adelantadas por el componente social y de género durante el periodo de tiempo correspondiente entre el 01/04/2023 al 31/05/2023 junto con las respectivas recomendaciones para que haya una efectiva ejecución del contrato.

El contenido se estructura a partir de los dos Programas que recogen las actividades enmarcadas en la ET-18 para el Estudio Social y de Género, luego se presenta un listado de las reuniones sostenidas y como punto final se menciona la información recibida durante el periodo correspondiente.

2. Estudio social y equidad de género

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el marco de la Metodología Social del proyecto TCV durante el periodo comprendido entre el 01/04/2023 al 31/05/2023. Para iniciar se relacionan las actividades generales realizadas por el componente social, en las cuales se centrará el desarrollo del presente informe.

Tabla 1. Actividades generales reportadas abril y mayo

Actividades abril	Actividades de mayo
• Relacionamiento y reuniones de divulgación del proyecto • Mesa de trabajo técnico con proyecto PEMP - Articulación proyectos Corredor Verde • Grupos étnicos • Matriz de recomendaciones • Censo • Sensibilización en género e inclusión social al equipo estructurador • Avances productos EIA · Capitulo Brechas · Evaluación de Impactos · Caracterización medio Socioeconómico (Unidades territoriales mayores) · Atención de Observaciones Área de Influencia • Aplicación encuesta de percepción • Informes • Atención de solicitudes sistema de PQRS • Metodologías proceso participativo · Entrevistas Semiestructuradas · Encuesta de percepción final · Sensibilización de género e inclusión social (comunidad) • Reuniones de socialización técnica y afectación predial • Elaboración Actas de reunión • Avances de Metodologías	• Gestión Secretaria de Seguridad y Justicia • Gestión convocatoria espacios del Programa de participación y servicio a la ciudadanía. • Gestión Actas de reunión • Atención de solicitudes sistema PQRS • Metodologías proceso participativo · Entrevistas Semiestructuradas · Sensibilización de género e inclusión social (comunidad) • Relacionamiento y reuniones de divulgación del proyecto • Grupos étnicos • Matriz de recomendaciones • Aplicación encuesta de percepción • Censo • Sensibilización en género e inclusión social al equipo estructurador • Avances productos EIA · Caracterización medio Socioeconómico • Informes • Aplicación entrevistas semiestructuradas • Reuniones de socialización técnica y afectación predial

Fuente: Elaboración IDOM 2023

2.1 Programa de información y divulgación a la comunidad

Objetivo

- Implementar canales de información y divulgación que permitan a todas las partes interesadas y actores involucrados informarse y participar en las actividades realizadas en torno al proyecto, asegurando una interlocución efectiva, una adecuada y oportuna atención y evaluación de demandas de información, consultas, quejas, reclamos y denuncias de manera periódica y directa.

2.1.1 Sistema de atención a la ciudadanía - PQRS

Durante los meses de abril y mayo se recibieron un total de dos (2) PQRS, una de ellas llegó a través del sistema implementado (plataforma Microsoft Forms), la segunda fue entregada en físico a la profesional social de IDOM durante el desarrollo del CENSO en el sector Brisas del Sur. Independiente del medio por el que llegaron estas peticiones, todas, sin excepción fueron incluidas en el Sistema PQRS, y son los que se relacionan a continuación:

Tabla 2. PQRSD recibidas durante abril y mayo

# PQRSD	Nombre	Grupo	Municipio	Fecha ingreso	Fecha respuesta
19	Cesar Augusto Sandoval	Vendedor Galería Santa Elena	Cali	21/04/2023	28/04/2023
20	Raquel Sophía Zahravaty Murillo Lerma	Chatarrería Brisas del sur	Cali	21/04/2023	23/05/2023

Fuente: Elaboración IDOM 2023

Posterior al recibo de estas PQRSD, se procede a incluirlas en el Sistema PQRSD y en paralelo se discute y analiza el tratamiento a dar cada una de ellas. La tabla siguiente presenta los detalles de las PQRSD recibidas en estos dos meses, su tratamiento y la respuesta brindada:


Tabla 3. Respuesta a PQRSD #19 – Cesar Augusto Sandoval

Petición	El 21 de abril del año en curso se recibió por correo electrónico un "Reclamo" (según lo señala el peticionario), donde informa que es trabajador en la Galería Santa Elena y pregunta sobre el futuro inmediato de los vendedores allí instalados: "¿Qué va a pasar con nosotros?"
Respuesta	Se informa que la fase actual en la que se encuentran los estudios que adelanta la presente consultoría IDOM/FIDN, es de factibilidad, lo que significa que es una fase que busca indagar sobre las condiciones actuales del entorno de la línea férrea; para ello, y en el caso específico del sector de la Galería Santa Elena, objeto de la presente PQRSD, se vienen adelantando actividades relacionadas con el censo a la población ubicada en los sectores ocupados por Unidades Sociales, sean productivas o familiares. Con los resultados de este estudio, se formularán lineamientos y propuestas de reasentamiento para la población posible a reasentar; los cuales deberán ser divulgados en las reuniones de socialización final del proyecto.

Fuente: Elaboración IDOM, 2023

Tabla 4. Respuesta a PQRSD #20 – Chatarrería Brisas del sur

Petición	El viernes 21 de abril de 2023, mientras IDOM se encontraba aplicando las fichas censales en el sector de Brisas del Limonar recibimos el documento nombrado "MANIFIESTO", en el cual informan que "si bien es cierto que en la trazabilidad presentada el asentamiento Brisas del Sur no se ve afectado [...] si habrá una afectación indirecta a la chatarrería ya que quedará a escasos 50m de distancia del viaducto propuesto y según sus representantes "sería totalmente impactante en lo visual y por lógica arquitectónica no podría ir jamás un lugar de las características [...]" actuales de esta chatarrería. Sustentan su petición también, en que las personas que trabajan en esta chatarrería son afrodescendientes, personas de la tercera edad y discapacitados, quienes se verán indirectamente por la trazabilidad del viaducto. Por lo anterior solicitan al Proyecto Tren de Cercanías del Valle analizar la situación del Predio conocido como "La Chatarrería" y anexan copias de identidad de algunas de las personas que trabajan en el sitio
Respuesta	Recibido el documento nombrado MANIFIESTO, se procede a revisar su contenido y posterior a georreferenciar el predio en cuestión, se cruza la información con las especialidades predial y urbanismo; y puede verificarse que el predio NO se encuentra en áreas o sectores requeridos para la rehabilitación del corredor férreo. La imagen siguiente permite dimensionar la distancia del predio del área de intervención.



Ahora bien, la fase en la que se encuentran los estudios del proyecto es de factibilidad, lo que conlleva a hacer análisis del territorio desde distintas especialidades, es por ello que se vienen analizando los impactos sobre la huella de implantación y los estudios prediales y de acuerdo a su valoración se podrán formular los planes ambiental y social, desde donde se establecerán las medidas de manejo respectivas.

Cabe repetir que de acuerdo al cruce de información con el componente predial y urbanista, no se evidencia ninguna afectación directa que implique incluir su predio dentro de algún proceso de reasentamiento o reubicación.

Fuente: Elaboración IDOM 2023

Anexos

Carpeta 1_ Registro de Atención PQRSD

2.2 Programa de participación y servicio a la ciudadanía

Objetivo

- Socializar con los ciudadanos, las organizaciones sociales y ambientales, los líderes comunitarios y los distintos grupos poblacionales los avances del proyecto, facilitando que estos se involucren en el proceso y sus demandas de información, perspectivas e intereses sean tenidos en cuenta desde una perspectiva de género y diferencial.

2.2.1 Representantes Comunitarios, Sociedad civil y sus organizaciones

2.2.1.1 Entrevistas Semiestructuradas

Con el fin de Identificar aspectos e información útil en torno a las dinámicas socioculturales, turísticas, comerciales, residenciales, referentes a usos del suelo, e información relevante para la construcción del Diagnóstico y Caracterización (Línea base) que permitan conocer el contexto del territorio y de las comunidades que se encuentran en el área de influencia para facilitar la implementación de acciones sociales tendientes a la inclusión social y de equidad de género, se inicia con la aplicación de las entrevistas semiestructuradas a líderes comunitarios, grupos étnicos y actores sociales o institucionales.

Desarrollo de las entrevistas semiestructuradas

Como parte de la metodología se identifican líderes representativos para Cali y para Jamundí, que han estado participando en las actividades del proyecto durante la fase de Factibilidad y otros actores sugeridos por la mesa técnica social. Hasta la fecha de elaboración del presente informe se han realizado las siguientes entrevistas semiestructuradas:

Tabla 5. Entrevistas Semiestructuradas realizadas

N°	Líder	Ámbito
1	15-05-2023 _Comuna 10_ Líder comunitaria Santa Elena, Norma Vanegas (Presencial)	Comunitario
2	23-05-2023 _Comuna 11_ Líder comunitario, Arbey Enríquez (Virtual)	Comunitario
3	23-05-2023 _Comuna 22_ líder comunitario, Hugo Salazar Jaramillo (Virtual)	Comunitario
4	24-05-2023 _La Viga_ líder comunitario, Héctor Piñeros (Virtual)	Comunitario
5	29-05-2023 _Actor Social, Mesa Municipal de mujeres Cali, Elizabeth Serrano (Virtual)	Social
6	30-05-2023 _Líder Grupo étnico, Germán Antonio Andrade Cataño (Presencial)	Étnico

Fuente: Elaboración IDOM 2023

Anexos

Carpeta 2_ Entrevistas semiestructuradas.

2.2.1.2 Encuestas de percepción

Partiendo del objetivo principal de la herramienta, el cual se plantea desde la finalidad de explorar el conocimiento que tienen los habitantes de Cali y Jamundí sobre el proyecto Tren de Cercanías del Valle del Cauca -TCV, corredor priorizado Cali-Jamundí, a través de la aplicación de una Encuesta de percepción final que permitirá capturar las percepciones diferenciales que tienen los distintos grupos poblacionales presentes en el área de estudio.

La aplicación de la Encuesta de Percepción Final del proyecto se inició desde el 27 de abril del año 2023 y hasta la fecha a alcanzando a obtener 357 respuestas, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 6. Resultados de la muestra para la Encuesta de percepción

	Muestra	Realizadas
Cali	385	298
Jamundí	196	45
Otros	N/A	14
TOTAL	581	357

Fuente: Elaboración IDOM 2023

Cabe resaltar que como estrategia planteada, se está aprovechando la actividad del censo y las reuniones de socialización de la afectación socio predial, para recoger respuestas. Igualmente, a través de mensajes de WhatsApp se ha solicitado apoyo a la región para la distribución y divulgación de la misma, obteniendo respuesta del área de comunicaciones de la secretaria de Planeación del municipio de Jamundí.

Tabla 7. Solicitudes región para divulgación de la encuesta de percepción final

Jamundí	Cali

Fuente: Elaboración IDOM 2023

Anexos

Carpeta 3_ BD Encuesta de percepción (Final).

2.2.2 Grupos étnicos

En el marco de la metodología social se plantearon diversas estrategias participativas en las cuales se proyectó la implementación de una metodología con enfoque de género e inclusión social, por lo que se plantearon actividades dirigidas a los distintos grupos poblacionales priorizados en el proyecto, entre ellos los grupos étnicos existentes en el territorio. Después de realizar un tercer acercamiento con los Gobernadores Indígenas el pasado 20 de abril de 2023, se acordó la realización de las actividades de Cartografía social y grupos focales el domingo 28 de mayo 2023, tal cual se presenta a continuación:

2.2.2.1 Relacionamiento y reuniones de divulgación del Proyecto

A continuación, se presenta información relacionada con las reuniones realizadas y el proceso de relacionamiento avanzado con las comunidades étnicas durante los meses de abril y mayo y los procesos de relacionamiento:

Reunión de acercamiento con gobernadores indígenas. Cabildo indígena Kofán, Santiago de Cali. Abril 20 de 2023 (jueves)

Posterior a gestiones de la administración municipal, se realiza el 3er Acercamiento con los gobernadores de los cabildos indígenas, como actividad preliminar para el trabajo participativo con este grupo étnico. En el marco de esta reunión se desarrollaron 3 puntos específicos: Verificación de compromisos del acta anterior 29/09/2022, Retos y oportunidades para la inclusión de las comunidades étnicas y las inquietudes, propuestas y demás de los asistentes.

Dentro de los temas a destacar de esta reunión se tienen:

- ✓ Llamar a estos encuentros como espacio de acercamiento y no de socialización
- ✓ Preocupación e incertidumbre de la población indígena que se encuentra asentada en el área de intervención del proyecto
- ✓ Importancia de mantener reuniones que les permita estar informados sobre las novedades que se den en el tema de reasentamiento
- ✓ Importancia de respetar la identidad étnica a las comunidades y personas que se encuentran ubicadas en la traza preliminar
- ✓ Necesidad de que los entes gubernamentales revisen los procesos de definición de una consulta previa
- ✓ Presencia indígena en la Galería Santa Elena perteneciente a los Cabildos
- ✓ Presencia del Ministerio del Interior en la próxima reunión

De igual manera se obtiene la aprobación por parte de los Gobernadores para iniciar el proceso de relacionamiento y gestión para vincular a las comunidades indígenas al proceso participativo que viene ejecutándose en el marco de este proyecto; se espera coordinar los encuentros participativos para la última semana de mayo.

Anexos

Carpeta 5_ Actas de reunión

2.2.2.2 Cartografía Social-Grupos focales

Como parte de las actividades participativas enmarcadas en la perspectiva de género y diferencial incorporada al Estudio Social y Equidad de Género, se realizó el encuentro para desarrollar la actividad de Cartografía Social y grupos focales para presentar y complementar los posibles impactos identificados y sus opiniones y recomendaciones frente al proyecto TCV con los Gobernadores Indígenas y otros representantes de los Cabildos.

Desarrollo del espacio

Durante del Domingo 28 de mayo de 2023 en el cabildo Kofán de Cali ubicado en Villa Carmelo se llevó a cabo la Cartografía social en el marco del programa de participación del estudio social y de equidad de género.

Se contó con la asistencia y representación de cuatro cabildos:

- Nasa Pance
- Kofán
- Misak
- Yanacona

Igualmente se contó con acompañamiento de la Gobernación del Valle a través de la secretaria de Asuntos étnicos y la revisoría Ardanuy.

La cartografía social se trabajó en tres escenarios (pasado, presente y futuro).

- El escenario pasado se realizó por pueblo a modo de relato, mencionando de donde venían, como habían llegado a Cali, su relación con el proyecto.

Entre los principales hallazgos se menciona que los pueblos indígenas son los pueblos originarios que vienen del Cauca Grande, que han tenido que llegar a las ciudades por tema de conflicto armado. Para ellos el tren representa a los terratenientes que les quitaron la tierra. El tren para ellos es sinónimo de esclavitud, entonces no tienen una relación armónica con el tren. La comunidad que está asentada en el sector de Pance llegaron allí por cuestiones de violencia.

- El escenario presente se realizó con el apoyo de los mapas cartográficos, a cada pueblo se le asignó un color, el negro Misak, Rojo Nasa-Pance, azul Kofán y amarillo Yanacona.

Cada uno de los pueblos iba ubicando con convenciones lo que encontraban dentro de la traza. (Familias, unidades productivas o fuentes de empleo, Lugares de esparcimiento, lugares de importancia espiritual,

Plantas medicinales, entre otros), igualmente mencionaron la importancia de Santa Elena porque allí comercializan r sus productos, encuentran plantas medicinales.

- En el escenario de futuro deseado se indagó con las comunidades sobre las expectativas que tenían frente al proyecto.

Plantearon que el Tren para ellos no representa importancia, entienden que prima el desarrollo colectivo sobre el particular, pero lo que esperan es que el proceso del TCV permita a las familias que están sobre la traza reubicarse. También expresaron la importancia de tener en cuenta a las comunidades indígenas en todas las fases del proyecto porque consideran que debe haber una consulta previa, porque si ellos se oponen en su opinión el proyecto no se ejecuta.

Con respecto al grupo focal de identificación de impactos, se explicó nuevamente el proyecto y la traza, el actual recorrido proyectado y las estaciones. El ejercicio presentó dificultades, dado que las comunidades indígenas conciben todos los medios con vida lo que generó una discusión y la división de impactos no pudo hacerse diferenciando los medios si no de manera general.

Anexos

Carpetas 4_ Cartografía Social y Grupo Focal.

2.2.3 Relacionamiento y reuniones de divulgación del proyecto

A continuación, se presenta información relacionada con las reuniones realizadas y el proceso de relacionamiento avanzado con las comunidades durante los meses de abril y mayo:

Tabla 8. Resumen de las reuniones realizadas durante abril y mayo

Reunión de acercamiento con líderes comunitarios de la Junta de Vivienda Comunitaria Abosquecer. Abril 20 de 2023 (jueves)

Cabe recordar que la comunidad de Abosquecer ha interpuesto 3 derechos de petición a la Embajada británica; por lo que la consultoría con el ánimo de iniciar un acercamiento previo, y por ser una población pronta a censar, contacta al señor José Jovany Marín Garcés (quien firma el último derecho de petición) y con quien se acordó (vía telefónica), realizar una reunión presencial de acercamiento con los líderes de la Junta Comunitaria de Vivienda y la Veeduría que son quienes han firmado los derechos de petición. La fecha acordada para tal fin fue el 20 de abril y en dicho encuentro se reciben las siguientes condiciones o peticiones:

En esta reunión se aclara que la población asentada en este sector C11 “Pance Rural” es diversa y así sus formas organizativas son distintas, en resumen, informan que dentro de la misma comunidad cuentan con las siguientes características y “condiciones”:

1) Existe una parcelación indígena Bajo Pance Nuevo Triunfo, quienes manifiestan que están reconocidos como Cabildo por la ORIVAC así como la misma administración distrital de Santiago de Cali.

2) Se encuentran también algunas familias indígenas organizados bajo el nombre “Abriendo Caminos de Pance”, liderados por la Gobernadora Yuly González.

Refieren la existencia de 12 familias indígenas en este sector, las cuales hacen parte del Cabildo Yipandel-Abriendo Caminos, lo cual requerirá el inicio de un proceso de relacionamiento directo con su gobernadora

3) Comunidad de Abosquecer, que requieren de su atención y posterior acompañamiento por parte de la institucionalidad.

Se debe hacer una reunión con toda la población para divulgación del proyecto, y será aceptada si garantizamos la presencia institucional en el desarrollo de la reunión: Exigen asistencia de los funcionarios de la región que están a cargo del proyecto.

No darán autorización para iniciar las actividades de aplicación de las fichas censales, si no se atiende positivamente el primer punto.

Vale la pena mencionar que posterior a este acercamiento, se realizó la reunión de Socialización técnica y afectación predial (24/04/2023) con la parcelación indígena se conoció otra novedad en el mismo sector:

Igualmente, en reunión de socialización técnica y afectación predial del TCV realizada el día 24/04/2023 con la comunidad perteneciente a la Parcelación indígena Nuevo Triunfo, se identificó la presencia de una cuarta población organizada en este sector, identificada como **4) Minga Popular y social.**

Fuente: Elaboración IDOM, 2023

Anexos

Carpeta 5_ Actas de reunión.

2.2.3.1 Presentación NNDA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

El pasado 2 de Mayo de 2023 se radicó en la ANLA la solicitud de pronunciamiento sobre necesidad o no de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDAA). Por lo que el 12 de mayo de 2023 se programó reunión con el equipo asignado del ANLA para la revisión de la información.

Como asesor técnico, IDOM, realizó una presentación del documento presentado y procedió a despejar dudas referentes al mismo.

A la fecha de elaboración del presente informe se continua a la espera de la respuesta de la Autoridad frente a esta consulta.

3. Atención de observaciones y elaboración de metodologías sociales

3.1 Metodología Entrevistas semiestructuradas

Con el objetivo de identificar aspectos e información útil en torno a las dinámicas socioculturales, turísticas, comerciales, residenciales, referentes a usos del suelo, e información relevante para la construcción del Diagnóstico y Caracterización del área de influencia del proyecto, se planteó la aplicación de entrevistas semiestructuradas, a líderes representantes de cada grupo poblacional priorizado y definido como actor clave, teniendo especial consideración con aquellos grupos históricamente excluidos o discriminados, identificados dentro del área de influencia del proyecto. Las fechas de entrega y revisión de este documento para los meses de abril y mayo se presentan a continuación resaltadas en color amarillo:

- ✓ 23-03-2023 Metodología Entrevista semiestructurada
- ✓ 26-01-2023 Entrega de observaciones a la metodología por parte de Ardanuy
- ✓ 22-03-2023 Entrega de la Entrevista con atención de observaciones
- ✓ 24-03-2023 Entrega de observaciones a la metodología por parte de Ardanuy
- ✓ 29-03-2023 Entrega de la Entrevista con atención de observaciones
- ✓ 04-04-2023 Se reciben Observaciones por parte de la Región a la metodología
- ✓ 04-04-2023 Atención de observaciones a la metodología por parte de IDOM y envío a la Región
- ✓ 11-04-2023 Entrega de observaciones de la Embajada Británica
- ✓ 20-04-2023 Entrega de Metodología con atención de observaciones Embajada Británica
- ✓ 20-04-2023 Mesa técnica social para presentación de la metodología y remisión de observaciones por parte de la Región.
- ✓ 27-04-2023 Entrega de observaciones por parte de la Región
- ✓ 09-05-2023 Ajuste de metodología y programación de prueba Piloto
- ✓ 15-05-2023 Inicio aplicación de Entrevistas Semiestructuradas

3.2 Metodología Encuesta de percepción final.

En coherencia con los objetivos de la Encuesta de Percepción, que busca, explorar y evaluar la percepción que la ciudadanía tiene sobre el TCV al inicio y final del proyecto, se aplicará nuevamente el instrumento, y con sus resultados, se podrá identificar cambios de percepción frente al proyecto y analizar las visiones y necesidades diferenciales de la población. La información siguiente relaciona las fechas de revisión adelantadas hasta la fecha de corte del presente informe:

- ✓ 16-03-2023 Encuesta de Percepción ciudadana del proyecto
- ✓ 23-03-2023 Entrega de observaciones a la Encuesta de percepción fina por parte de Ardanuy
- ✓ 29-03-2023 Entrega de la Encuesta con atención de observaciones
- ✓ 04-04-2023 Entrega de observaciones por parte de Ardanuy
- ✓ 10-04-2023 Entrega de Metodología con atención de observaciones
- ✓ 11-04-2023 Visto bueno al documento por parte de Ardanuy
- ✓ 13-04-2023 Entrega de Metodología con atención de observaciones a la Región.
- ✓ 26-04-2023 Envío Metodología a la Región
- ✓ 27-04-2023 Lanzamiento Encuesta de percepción Final a comunidad

3.3 Metodología sensibilización de género e inclusión social para comunidad

Tal como quedó descrito en la metodología, la capacitación en género e inclusión social se hará en dos sesiones (una para el Distrito de Santiago de Cali y otra para el municipio de Jamundí), en las cuales se irá avanzando en torno a seis preguntas orientadoras: “qué”, “por qué”, “cómo”, “cuándo”, “donde” y “quién” debe incorporar el enfoque de género y la inclusión social en proyectos de infraestructura y movilidad, según lo planteado en el

apartado 9.2.2 de documento de Enfoque Metodológico ET-18 Estudio Social y Equidad de Género. A continuación, se referencian las fechas de revisión y visto bueno de este documento:

- ✓ 25-01-2023 Entrega de documento para revisión de Ardanuy, Social Capital y FONDOP
- ✓ 31-01-2023 Entrega de observaciones a la metodología por parte de Ardanuy
- ✓ 27-02-2023 Entrega de metodología con atención de observaciones
- ✓ 07-03-2023 Entrega de observaciones a la metodología por parte de Ardanuy
- ✓ 08-03-2023 Entrega de metodología con atención de observaciones
- ✓ 10-03-2023 Entrega de observaciones a la metodología por parte de Ardanuy
- ✓ 13-03-2023 Visto bueno por parte de Ardanuy
- ✓ 15-03-2023 FONDOP envía a la región
- ✓ 17-03-2023 FONDOP envía Metodología y presentación a proyectar en la sensibilización
- ✓ 24-04-2023 Mesa técnica social de revisión de metodología con la Región
- ✓ 30-05-2023 Atención de observaciones remitidas por la Región

A la fecha de corte del presente informe no se inician procesos logísticos ni de relacionamiento para el inicio de esta actividad, dado que la metodología está en proceso de revisión por las partes para emitir su concepto de aprobación.

3.4 Matriz de recomendaciones ciudadanas

Tal y como se presentó en la metodología de estudio Social y Equidad de Género en el apartado **9.2.5 Recopilación y sistematización de recomendaciones ciudadanas frente al proyecto**, una vez se obtienen las recomendaciones ciudadanas frente al proyecto a través de las distintas actividades del programa de “Participación y servicio a la ciudadanía”, se contempla la sistematización de las mismas en una matriz de seguimiento, las cuales deben ser evaluadas de manera interdisciplinaria por todo el equipo consultor. A continuación se referencian las fechas de revisión y avance de este producto:

- ✓ 03-05-2023 Envío de matriz a Ardanuy para su revisión
- ✓ 26-05-2023 Recepción de matriz con recomendaciones por parte de Ardanuy

Se entregó para revisión de Ardanuy, una matriz preliminar con 629 recomendaciones ciudadanas obtenidas de los siguientes espacios:

Tabla 9. Consolidado de propuestas y recomendaciones ciudadanas

Fuente/Actividad/Grupo poblacional	Nº
Documento de Criterios de habitabilidad, accesibilidad, trenes de viajeros.	4
Documento Evaluación Impactos de Género: Tren de Cercanías del Valle	52
Encuesta de percepción (inicial)	252
Grupos focales con comunidad	259
Enviadas por la Región	62
TOTAL	629

Fuente: Elaboración IDOM, 2023

A la fecha de corte del presente informe se están atendiendo las observaciones emitidas por la revisoría técnica para hacer entrega del producto final en la fecha acordada.

3.5 Reuniones de socialización final

Se preparó una propuesta para la realización de las reuniones de socialización final del proyecto, la cual fue presentada a Ardanuy y la FONDOP en mesa de trabajo realizada el 29/05/2023 donde se aprueba la propuesta con observaciones y se solicita a la consultoría el envío de la PPT con los ajustes solicitados para ser enviada a la

mesa técnica social y programar posteriormente una presentación de la misma. La propuesta se presenta a continuación:



La estrategia incluye la realización de encuentros en dos modalidades, presencial y virtual.

Presencial:

- Comprende las mismas acciones implementadas durante el proceso participativo:
- Comunicado de convocatoria a los enlaces asignados en por la administración municipal según grupo de interés
- Llamada telefónica a enlaces territoriales y comunitarios, según distribución de grupos.
- Envío de correo electrónico con convocatoria.
- Contacto con líderes aliados del proceso para apoyo divulgativo
- Activación de los grupos de whatsapp para el envío de mensajes
- Convocatoria puerta a puerta habitantes US línea férrea
- Uso de la BD de asistencia y participación consolidada durante el desarrollo de las actividades, buscando continuidad de quienes se han vinculado a la estrategia.

Virtual:

- La estrategia comprende el uso de alguna plataforma digital (Teams), que brinde la posibilidad de compartir contenido en todas las redes sociales.
- Con actores no institucionales se propone modalidad virtual y presencial.
- Para el caso de los actores institucionales, se plantea el uso de plataformas como Teams, Zoom o Meet.

4. Censo socioeconómico – población posible a reasentar

La metodología del censo contiene la realización de encuentros para la socialización técnica y de afectación predial del proyecto con las personas que habitan en el alineamiento férreo, para ello, en su momento se hizo una distribución preliminar de sectores (11 en Cali y 2 en Jamundí) con los cuales se inician las actividades logísticas y de relacionamiento con líderes y lideresas de los sectores de la traza que hoy se encuentran ocupados por unidades sociales, sean familiares y/o productivas. Sin embargo, durante el inicio de las actividades en campo y con el apoyo de la especialidad predial, estos sectores fueron ajustándose, quedando la siguiente distribución, que a la fecha de elaboración del presente informe, puede cambiar, dado que aún no se ha terminado la actividad del censo:

Tabla 10. Sectores identificados a censar

SECTOR	UBICACIÓN
C1	Entre la Estación Central y Cra 1
C2	Calle 25 con Cra 8va
C3	Calle 25 entre Cra 17 y la Autopista sur
C4	Sector Galería Santa Elena
C5	Calle 25 entre Cras 32 y 44
C6	Calle 25 con Cra 50 Brisas del Limonar y Brisas del Sur
C7	CAI
C8	Cra 25 entre 122 y 125
C9	CI 24 entre 127 y 149
Jamundí	Barrio la Estación

Fuente: Elaboración IDOM, 2023

Los resultados de la gestión y la proyección para realizar el censo permitieron enfocar los esfuerzos en lo siguiente:

4.1 Reuniones de Socialización y afectación socio predial

Continuando con las reuniones de socialización y afectación socio predial con las comunidades asentadas dentro del área de intervención del TCV, para la fecha de corte del presente informe se realizaron las siguientes, las cuales se presentan en la tabla resaltadas en color amarillo:

Tabla 11. Reuniones de socialización y afectación socio predial

Sector	Fecha	Comentarios u observaciones
C1 y C2	29032023	- Asisten 9 personas - Se enseñaron las salidas gráficas y los asistentes se ubican fácilmente sobre el trazado - Refieren preocupación por la reubicación; preguntan por las compensaciones - Informan que ellos llegaron a ocupar un lugar que estaba abandonado y para poderlo habitar tuvieron que sacar toneladas de escombros, y residuos del lugar. - En la fase de Factibilidad el Censo no compromete reubicación, solo se aplicará para realizar la caracterización de la población que se encuentra dentro del área de intervención para el programa de reasentamiento y posteriormente realizar una gestión socio predial. De la Gobernación del Valle solicitan las salidas gráficas. Se responde que se soliciten oficialmente De la institucionalidad solo asiste representación de la Gobernación del Valle
C3	31032023	- Asisten alrededor de 25-30 personas - Aducen impactos por la afectación que tendrán por las intervenciones en las intersecciones informales construidas por la misma ciudadanía - Manifiestan alta presencia de animales domesticados (perros y gatos) - Expresan preocupación por la reubicación y manifiestan que son generadores de empleo - Antigüedad en el sector. - Se acordó iniciar censo el martes 4 de abril. Participan la Gobernación del Valle, la Alcaldía por medio de la Secretaría de Seguridad y Justicia (reubicación El Planchón - 1991) y la JAC.
C4 Sector Santa Elena	31032023	- Asistencia masiva (90-100 personas aprox.) - Manifiestan que las personas que están en El planchón no son invasoras, ya que fue una reubicación que hizo el alcalde en 1991. Dicen estar carnetizados y tienen documento, lo cual refieren, les da validez para su estadía en la zona. - Sugieren hacer censo también en horas de la noche porque hay locales que no abren en el día - Manifiestan deseo de hacer veeduría del proyecto, por lo que se sugiere acercarse al C.A.L.I 10 a la oficina de la Personería, que fue donde se recibió la capacitación para la conformación de la veeduría en Cali. - Solicitan la presencia de Defensoría del Pueblo. - Se acordó iniciar censo el martes 11 de abril Participan la Gobernación del Valle, la Alcaldía y se contó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Justicia (entre ellas quien se encargó de hacer la reubicación en El Planchón en el año 1991, líder de comerciantes y presidentes JAC

C5	30032023	○ Asisten 5 personas propietarias de predios ○ Inquietudes sobre la afectación del TCV en los predios y negocios es la más predominante. ○ Preguntan sobre si existe la posibilidad de reubicar a las personas y/o negocios que se encuentran asentados en el corredor férreo. ○ Indagan sobre Plazos y tiempos de ejecución del proyecto. Participa un representante de la Gobernación del Valle.
C6 Brisas del Limonar	17042023	○ Asisten 15 personas ○ Indagan más sobre el funcionamiento en un futuro del proyecto, por ejemplo preguntan por las tarifas, el número de líneas, fecha de inicio de la etapa constructiva. No se contó con acompañamiento de ninguna institución de la Región.
C9 Parcelación Indígena Nuevo Triunfo	24042023	○ Asisten 29 personas miembros integrantes Parcelación Nuevo Triunfo ○ Se define que es necesario consultar cuales las poblaciones pertenecientes a la parcelación y cuáles no. Por lo cual solicitan socializar puerta a puerta con aquellos que no estuvieron en el espacio, ya que no pertenecen al cabildo. ○ se entregó a los presentes el volante de citación al censo y la recolección de sus respectivas firmas de asistencia. No se registró acompañamiento de ningún delegado de la Región.
C9 Cabildo DXI'J PHA'DENA	03052023	○ Asisten 14 personas miembros del Cabildo Indígena, las personas de la minga Cali no quisieron firmar el registro de asistencia ○ La comunidad indígena menciona que son 25 casas en su comunidad y muchos llevan en el sector 10 años o más. Toman la decisión de que el censo no se realice hasta que se desarrolle la actividad de grupos focales y caracterización programada para el 28 de mayo.
C8 Parcelaciones PANCE	04052023	○ Asisten 19 personas ○ Se concreta con las personas de la comunidad la fecha para iniciar el censo en el sector, la cual sería el 05 de mayo a las 8:30. ○ Al indagar por el tema de impactos, algunos referencian que recibirán un impacto negativo, por la afectación de negocios y por ende a 70 familias que dependen de él. No se registró acompañamiento de ningún delegado de la Región

C9 Brisas de Pance	11052023	○ Asisten 25 personas ○ Indagan sobre la logística del Censo, y si solo se censarán las viviendas identificadas en el polígono. ○ Preguntan sobre si todas las estaciones tendrán el mismo tamaño. ○ Al indagar por el tema de impactos, hacen referencia a impactos principalmente positivos, pues consideran que el proyecto es una solución para el problema de movilidad. Con respecto a impactos negativos: manifiestan preocupación por todas las personas que se encuentran asentadas sobre la línea férrea, que tienen allí sus fuentes de ingreso y sus viviendas. Se espera que se pueda hacer compensación económica de mejoras y reubicación. No se registró acompañamiento de ningún delegado de la Región
C9 Abosquecer	19052023	○ Asisten 6 personas representantes de la comunidad Abosquecer ○ Se obtiene la autorización de los representantes de la comunidad para realizar el Censo. ○ Mediante lluvia de ideas, las y los asistentes hacen referencia a algunos impactos; principalmente positivos, pues consideran que el proyecto es una solución para el problema de movilidad entre Cali y Jamundí. También se refiere que se espera que este proyecto sea la oportunidad para poder reubicar a las familias vulnerables que se encuentran sobre la traza. Se recibe acompañamiento de Ardanuy, FDN, INVIAS y la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Valle.
J1 Jamundí	21052023	○ Asisten 13 personas de Jamundí ○ Indagan sobre elementos de Diseño y funcionamiento del sistema de transporte, como cuantas vías tendrá el tren, medios de pago. ○ Hay preocupación por la afectación que tendrán las viviendas del sector. ○ Mediante lluvia de ideas, las y los asistentes hacen referencia a algunos impactos; principalmente positivos, pues consideran que el proyecto es una solución para el problema de movilidad entre Cali y Jamundí. También se refiere que puede potencializar el sector turístico en Jamundí. ○ Con respecto a impactos negativos: manifiestan preocupación por todas las personas que se encuentran asentadas sobre la línea férrea, que tienen allí sus fuentes de ingreso y sus viviendas. Se espera que se pueda hacer compensación económica de mejoras y reubicación. No se registró acompañamiento de ningún delegado de la Región

Fuente: Elaboración IDOM, 2023

Anexos

Carpeta 6_ Censo.

4.2 Reuniones sostenidas

En la tabla siguiente se relacionan las mesas de trabajo adelantadas con la revisoría técnica y la FONDOP como parte del proceso de seguimiento y revisión del trabajo que desarrolla la consultoría en el marco de este proyecto. Se informa que las reuniones internas de la consultoría no se relacionan en este apartado.

Tabla 12. Listado de reuniones sostenidas

REVISORÍA / FONDOP / IDOM		
1	13/04/2023	Reunión de seguimiento Avances EIA - TCV
2	17/04/2023	Mesa de trabajo Brechas
3	17/04/2023	Reunión extraordinaria con la región. Gobernadores indígenas
4	19/04/2023	Mesa de trabajo Área de influencia Social - Ardanuy
5	24/04/2023	Revisión Metodología Entrevista Semiestructurada – La Región
6	25/04/2023	Reunión Socio predial
7	02/05/2023	Estrategia de relacionamiento comunidad Abosquecer
8	04/05/2023	Mesa técnica ambiental y social
9	12/05/2023	Reunión ANLA-NDA
10	18/05/2023	Mesa técnica ambiental y social
11	29/05/2023	Mesa de trabajo Socializaciones finales

Fuente: Elaboración IDOM, 2023

Tabla 13. Reuniones realizadas con comunidad

ID	Fecha	Descripción	Medio	Anexo
COMUNIDAD				
1	17/04/2023	Acercamiento con indígenas de Nuevo Triunfo (pre-censo)	Presencial	Carpeta 5_Actas de reunión
2	20/04/2023	Reunión con gobernadores indígenas	Presencial	Carpeta 5_Actas de reunión
3	20/04/2023	Reunión con líderes de la Junta de Vivienda Comunitaria Abosquecer	Presencial	Carpeta 5_Actas de reunión
4	24/04/2023	Socialización técnica TCV y afectación predial Sector 11	Presencial	Carpeta 6_Censo
5	03/05/2023	Socialización técnica TCV y afectación Sector 9 Cabildo DXI'J PHA'DENA	Presencial	Carpeta 6_Censo
6	04/05/2023	Socialización técnica TCV y afectación Sector 8 Parcelaciones Pance	Presencial	Carpeta 6_Censo
7	11/05/2023	Socialización técnica TCV y afectación Sector 9 Comunidad Brisas de Pance	Presencial	Carpeta 6_Censo

8	19052023	Socialización técnica TCV y afectación Sector 9 Comunidad Abosquecer	Presencial	Carpeta 6_Censo
9	21/05/2023	Socialización técnica TCV y afectación Jamundí	Presencial	Carpeta 6_Censo

Fuente: elaboración IDOM, 2023

5. Relación de información recibida

Durante los meses de abril y mayo no se recibió información.