


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE GESTIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN SPI Y SAP	Código: FO-M1-P1-28
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: Pendiente
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA					
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación					
COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO			
PI41-101892	2021003760213	Asistencia en la implementación del protocolo de participación efectiva y seguimiento de la política pública de víctimas del conflicto armado Valle del Cauca			
VIGENCIA	2023	INFORME PRIMER SEMESTRE		INFORME DE CIERRE	X

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	20202030010 operativizar 1 mesa departamental de víctimas de participación efectiva.		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	1	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	1

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (4101038)	410103801 mesas de participación en funcionamiento	100%
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas (4101023)	410102300 solicitudes tramitadas	100%

Breve descripción del Proyecto:


El proyecto denominado: “Asistencia en la implementación del protocolo de participación efectiva y seguimiento de la política pública de víctimas del conflicto armado Valle del Cauca” es una iniciativa pensada para que los delegados representantes de la Mesa de Víctimas Departamental pueda adelantar las actividades contenidas en su plan de trabajo 2023, así como también puedan asistir a los diferentes espacios decisorios como lo son los plenarios ejecutivos.

¿Cuál es la necesidad/oportunidad que está cubriendo?

Participación en la Implementación de la Política Pública y a su vez la implementación de su propio Plan de Trabajo en beneficio de la población víctima del Valle del Cauca.

¿Quiénes son los beneficiados y por qué ha sido importante su ejecución?:

25 delegados de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE GESTIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN SPI Y SAP	Código: FO-M1-P1-28
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: Pendiente
		Página 2 de 2

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado):

Se apropiaron los recursos necesarios para la entrega de los apoyos de transporte, estadía, técnicos y compensatorios necesarios para que la Mesa Departamental pueda adelantar las actividades contenidas en su plan de trabajo 2023. Así como también para la realización de los Plenarios Ejecutivos ocurridos entre octubre y noviembre y para la realización de la Elección de la Mesa Departamental que tuvo lugar el día 7 de octubre del 2023. Presupuesto ejecutado 2023: (\$700,000,000).

Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido):

En qué lugares se ha desarrollado (Todo el Departamento, municipios específicos o lugar puntual).

Los 2 plenarios se llevaron a cabo en el municipio de Cali entre los meses de octubre y noviembre, mientras que el Plan de Trabajo de la Mesa 2023 se concertó en el despacho de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación con el Secretario Orlando Riascos y la Coordinadora de la Mesa de Víctimas Departamental, la Sra. Gloria Reyna.

Evidencias (soportes estadísticos, documentos, evidencias fotográficas):

Respuestas Plan de Trabajo de la Mesa Departamental vigencia 2023, solicitudes plenarios.

* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Inicia (ENERO) – Final (DICIEMBRE) de la vigencia (2023)

Fecha elaboración: (22-12-2023)

Atentamente,

KIZZY JOHANA RIVERA CAICEDO

Cargo: Profesional Universitario.

Correo electrónico: krivera@valledelcauca.gov.co

ORLANDO RIASCOS OCAMPO

Cargo: Secretario Departamental de Paz Territorial y Reconciliación

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co