

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE GESTIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN SPI Y SAP</b>	Código: FO-M1-P1-28
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: Pendiente
		Página 1 de 4

DEPENDENCIA					
1145 -SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN					
COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO			
PI41-102311	2023003760016	CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS PDET BUENAVENTURA Y FLORIDA DEL VALLE DEL CAUCA			
VIGENCIA	2023	INFORME PRIMER SEMESTRE		INFORME DE CIERRE	<b>X</b>

**DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

RESULTADOS DEL PROYECTO			
<b>CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR</b>	MR20402001. MANTENER EN 4 SUBREGIONES DEL VALLE EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL EN EL CUATRIENIO.		
<b>MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA</b>	2	<b>AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA</b>	100%
<b>CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP</b>	<b>MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA</b>	<b>AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA</b>	
MP204020100103 Coordinar en 3 municipios la implementación de los planes de acción del programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	2	2	
<b>Breve descripción del Proyecto:</b>			
<p>El Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 2020-2023 busca apoyar la implementación de los PDET y atender la demanda de las comunidades rurales a través de la priorización de iniciativas PDET en su plan estratégico de manera transversal.</p> <p>Por tal razón, el proyecto busca fomentar el intercambio y difusión de iniciativas de memoria histórica en los municipios PDET del Valle del Cauca, promoviendo la participación de las víctimas del conflicto armado, para el impulso de acciones implementadas en el marco de los acuerdos de paz - Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).</p> <p>El constante descontento de las comunidades víctimas del conflicto armado del municipio de Florida y el Distrito de Buenaventura, en lo que concierne a los procesos de reconstrucción de la memoria histórica; evocan en la necesidad de poder encontrar la forma de contribuir a la reparación colectiva, la concertación, la implementación y difusión de medidas de reparación simbólica para dichas comunidades. Las acciones realizadas fueron promovidas desde los territorios y en base a memorias plurales y diversas en el marco de su proceso de reparación integral.</p>			



## INFORME DE GESTIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN SPI Y SAP

Los procesos organizativos comunitarios, entre otros aspectos, fueron conservados en la memoria colectiva para evitar que la historia se repita; haciendo de esta una memoria transformadora. Para el desarrollo de estas dos nuevas intervenciones, se logró identificar la debilidad en el reconocimiento, recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado del municipio de Florida y el Distrito de Buenaventura, dando como resultado la contribución y apoyo a las víctimas de estos dos territorios Vallecaucanos.

### ¿Cuál es la necesidad/oportunidad que está cubriendo?

Se buscó fortalecer la limitada coordinación entre la parte institucional y las comunidades para el fortalecimiento social y comunitario, producto de la debilidad en los procesos organizativos y el escaso apoyo en la difusión de la memoria histórica de las comunidades a intervenir. Además, se buscó reforzar los procesos de justicia, reparación y no repetición con enfoque territorial de las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado.

### ¿Quiénes son los beneficiados y por qué ha sido importante su ejecución?:

Los beneficiarios del proyecto fueron los habitantes del corregimiento de la Unión del municipio de Florida y en el Consejo Comunitario Mayor de Comunidades Negras de la Cuenca Alta y Media del Río Dagua, ubicado en la parte veredal de Buenaventura. Ambas comunidades fueron afectadas por el conflicto armado. La ejecución del proyecto logra que la sociedad conozca la historia del conflicto armado en sus territorios. Esto a su vez, permite visibilizar las historias de vida que sucedieron en el marco del desarrollo histórico del conflicto armado en sus territorios.

### Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado):

Durante el proceso de investigación participativa, que se realizó durante ocho días (cuatro días por territorio) en el municipio de Florida y el distrito de Buenaventura, se llevaron a cabo diversos talleres en diferentes momentos. Estos incluyeron actividades como la fotografía, la creación de líneas de tiempo y cartografías. Adicionalmente, se realizaron entrevistas individuales a las personas que voluntariamente quisieron compartir sus historias, brindando a cada miembro de la comunidad la oportunidad de compartir sus experiencias personales. Este enfoque ha permitido una comprensión más profunda de la historia colectiva y de cómo la comunidad ha enfrentado y superado los desafíos a lo largo del tiempo.

Este proyecto de investigación participativa, no solo buscó documentar la memoria colectiva de la comunidad, sino también crear conciencia sobre las experiencias y la resiliencia de sus habitantes. Los productos audiovisuales resultantes serán una herramienta poderosa para visibilizar las historias de las personas y comunidades de los territorios más golpeados por el conflicto armado y sensibilizar a la audiencia en temas relacionados.

Las socializaciones de los productos audiovisuales se realizaron el día 6 de diciembre de 2023 en Buenaventura y el día 14 de diciembre de 2023 en Florida. La jornada inició con una presentación detallada sobre la naturaleza y objetivos del proyecto. Se proporcionó una contextualización exhaustiva para garantizar la comprensión plena de la actividad a todos los participantes.



**INFORME DE GESTIÓN Y DE  
CIERRE DE PROYECTO DE  
INVERSIÓN SPI Y SAP**

Un recorrido fotográfico permitió a los asistentes sumergirse en la metodología de investigación participativa empleada. Este enfoque visual proporcionó una visión práctica de los métodos utilizados durante la investigación, fortaleciendo la comprensión de la audiencia.

La proyección de los vídeos resultantes de los talleres fueron el punto culminante de la socialización. El contenido audiovisual capturó de manera viva y auténtica las experiencias compartidas durante el proceso, destacando la colaboración y el esfuerzo colectivo.

Este esfuerzo continuo subraya la importancia de la memoria histórica como un proceso colectivo y participativo, donde la documentación y el seguimiento constante son esenciales para garantizar que las experiencias y aprendizajes perduren para las generaciones futuras.

**Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido):**

La dificultad principal para la realización del proyecto fue la escasa organización legal que dificulta el acceso a la oferta institucional brindada a víctimas del conflicto armado.

**En qué lugares se ha desarrollado (Todo el Departamento, municipios específicos o lugar puntual).**

El proyecto fue realizado en el Corregimiento de la Unión del municipio de Florida y en el Consejo Comunitario Mayor de Comunidades Negras de la Cuenca Alta y Media del Río Dagua, ubicado en la parte veredal de Buenaventura.

**Evidencias (soportes estadísticos, documentos, evidencias fotográficas):**

- Documento de “INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN BUENAVENTURA”.
- Documento de “INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN FLORIDA”.
- Documento “INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN BUENAVENTURA- CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO DAGUA”.
- Documento “INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA CON ASOAVANZAR EN FLORIDA”.
- Informe “VIOLENCIAS, RESISTENCIA Y RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD DEL CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO Y MEDIO RÍO DAGUA EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA”.
- Informe “RE-CONSTRUYENDO EL ÁLBUM COMUNITARIO EN LA UNIÓN -AGUAZUL, EL TAMBORAL - SANTO DOMINGO”.

\* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p><b>INFORME DE GESTIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN SPI Y SAP</b></p>	<p>Código: FO-M1-P1-28</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Fecha de aprobación: Pendiente</p>
		<p>Página 4 de 4</p>

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Inicia (ENERO) – Final (DICIEMBRE) de la vigencia (2023)  
Fecha elaboración: (15-DIC-2023)

Atentamente,

**CÉSAR ANDRÉS TRIANA RODRÍGUEZ**

Cargo: Profesional Universitario

Correo electrónico: cesartrianar@gmail.com

**ORLANDO RIASCOS OCAMPO**

Cargo: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación

Correo electrónico: oriascos@valledelcauca.gov.co