

PUENTE DE BUGA CARRERA 1 CON CALLE 5 SUR

Fecha	21 de junio del 2024
Lugar	Campamento de Obra – El Carmelo
Hora inicio de la visita	10:00 am
Hora finalización visita	11:30 am
Asistentes	Se anexa listado de participantes

- **PROYECTO:**

MEJORAMIENTO MEDIANTE PUENTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS CARRERA 1 Y 5 SUR,
MUNICIPIO DE BUGA DEPARTAMENTO DEL VALLE.

- **ORDEN DEL DÍA:**

1. Bienvenida.
2. Objetivo de la reunión.
3. Socialización reunión de avance desde cada componente.
4. Respuestas del cuestionario enviado por la oficina de transparencia.
5. Preguntas.

- **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia la reunión de avance – COPACO, con la presentación de los participantes al encuentro, la cual estuvo a cargo de la profesional social del consorcio puente Buga Mayra Fernanda Castaneda Moreno, se encuentra presente en la socialización la supervisora social por parte de la Gobernación del Valle Doc. Nayibi Cruz, así mismo en representación del Consejo Municipal hacen presencia los concejales Jaime Pombo, Julio Romero y Diego Cardona.

Está presente 2 representantes de la veeduría ciudadana y del Comité de Participación Comunitaria, el director de obra el Ing. Ronald Calderón, por parte de la interventoría se encuentra el residente técnico Ing. Nicolas Villada, profesional SST, topógrafo y residente ambiental.

Se da continuidad a la socialización otorgándole la palabra al Ing. Ronald Calderón quien presenta el avance de las actividades en obra desde el componente técnico. El Ing. Ronald inicia la intervención relacionando el cumplimiento en cuanto al programa de mano de obra contratada resaltando que el proyecto cuenta con la participación de mano de obra no calificada de la zona del área influencia del proyecto, se cuenta con el equipo de profesionales en cada una de las áreas requeridas para el desarrollo del proyecto como lo es el componente técnico, topográfico, social, ambiental, estructuras y administrativo.

Se logra evidenciar en el registro fotográfico el avance en el solado de limpieza del apoyo central, fundida del dado eje b y estribo eje c, a la vez se socializa perforación mecánica para pilote # 3 y 6 – eje b, instalación acero para pilote # 3 y #6 – eje b.



A la vez se da a conocer la continuidad de la actividad de la construcción de las vigas postensadas con formaleta para fundir, armado de acero e instalación de ductos de vigas, punta de viga, actividades que se adelanta en el patio

acondicionado en el sector del Albergue.



ARAMIDO ACERO E INSTALACIÓN DE DUCTOS
VIGA POSTENSADA



SECCIÓN DE VIGA POSTENSADA
CON FORMALETA PARA FUNDIR



PUNTA VIGA

Dando continuidad a la socialización se le otorga el uso de la palabra a la profesional social del contratista Doc. Mayra Castañeda quien relaciona el avance en las actividades con relación a los componentes social, ambiental y SST.

Se da a conocer a los asistentes desde el área social las actividades de capacitación sobre cultura vial y la prevención de violencias basadas en género, a la vez que continúan activos los canales de comunicación y atención para cuando requieran información relacionada con la obra, se cuenta con punto físico para atención a la comunidad denominado SAU, el cual está instalado en el cerramiento de obra del Carmelo, así mismo se cuenta con la instalación de 2 buzones de sugerencias uno está ubicado en las afueras de la tiene del carmelo carrera 1 con calle 3 y el otro buzón está ubicado a las afueras del cerramiento del albergue calle 0 sur con 4ta esquina. Ambos cuentan con verificación de manera quincenal, y con formatos dispuestos para cuando la comunidad requiera diligenciar alguna petición.

Continuando con la socialización se relaciona los avances del proyecto desde el componente ambiental, cuyas actividades preliminares obedecen a los trámites administrativos previos al inicio a las actividades de obra y en cumplimiento a la normatividad ambiental se realizó gestión ante los requerimientos de la CVC, para el otorgamiento del permiso de ocupación de cauce para la intervención de obras hidráulicas y el permiso de aprovechamiento forestal para la intervención de 74 individuos forestales ubicados en el área de influencia del proyecto.

Se relaciona la resolución expedida (APROVECHAMIENTO FORESTAL: RES 0740-0742 0719 DE 2023 - OCUPACION DE CAUCE: RES 0740-0742-00571-2023). Una vez aprobados los actos administrativos por parte de la autoridad ambiental se inicia la ejecución de la tala de árboles la cual tendrá como compensación 718 individuos forestales, según lo establecido por la CVC; se da alcance a los indicadores establecidos desde la guía ambiental tales como; capacitaciones y orientaciones al personal de obra en relación al manejo de residuos, acopio de materiales, manejo de maquinaria, control de aguas superficiales, seguimiento al manejo y uso de sustancias químicas, señalización, manejo y control de vertimientos de aguas residuales domésticas, entre otros.

Con relación al componente SST se da cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, destacando el alcance satisfactorio de los resultados de las capacitaciones establecidas en el SG-SST, la toma de medidas para mitigar los riesgos y los resultados obtenidos en relación a la prevención.

Se garantiza el aporte según necesidad y prioridad reglamentaria de elementos de uso personal; así mismo se vela por el manejo adecuado de los mismos, mantenimiento y adherencia del personal en su utilización y por la participación lo cual permite mitigar los riesgos de incidentes o accidentes durante la ejecución de actividades en obra.

- **COMPROMISOS**

No se adquieren compromisos, se socializa fecha de próximo COPACO (26 de julio 2024)

- **ANEXOS**

- Toma de asistencia.
- Registro fotográfico.



LISTADO DE ASISTENCIA

		Registro de Asistencia			CÓDIGO: FO-CLL-0AOC-779
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES			VERSIÓN: 00
					VIGENCIA: 28/01/2022
Municipio:		Vereda:		Fecha: 21 Junio /2024	
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA: COPACD					
OBJETIVO: Socialización Actividades con Comité de Participación Comunal					
N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD QUE REPRESENTA	TELÉFONO	FIRMA
1	Victor Alberto Mondrago	14884140	JAC Albergue	3186378115	VAMS (región)
2	Sebastián Sánchez H.	4.115.082.033	Consejo Entesadung	3102152601	[Firma]
3	Luis M. Chuyto C.	1105616411	Consejo Interesadung	3709185340	[Firma]
4	Nicolás Villada C.	1105615749	Interesadung	3227031099	[Firma]
5	Karl V Cardona L.	115076476	Consejo Interesadung	3155049674	[Firma]
6	Wendy García P	108296976	INTERESADUNG	3118655319	[Firma]
7	James David Jencu	148910511	Asociación de Entesadung	316376216	[Firma]
8	XIMEL BIZBO	14878651	CONSEJO	3162447785	[Firma]
9	Nayibi Cruz D	117090186	Secretaría de Ingresos Valle	3168333906	[Firma]
10	Julio Romero	94437780	Concejal	3017876790	[Firma]
11	Diego Carmona	94473715	CONCEJAL	3188067280	[Firma]
12	Santiago Tascón A	100629919	CONSEJO	3160918175	Santiago Tascón A
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
OBSERVACIONES					

[Firma]
Nayibi Cruz D

[Firma]
FIRMA: Una Marcela Pérez Escobar
Residente en Estación Social
Consejo Interesadung - Interventora

REGISTRO FOTOGRAFICO O



