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EL METODO DEL MARCO LOGICO Y SU APLICACION A LA MGA

MARCO LOGICO DEFINICION

« Al estudiar el marco logico, debe establecerse claramente la diferencia
entre el marco Iégico como MATRIZ (una tabla de cuatro columnas y cuatro
filas) y el marco loégico como ENFOQUE para la gestion del ciclo de
proyectos, en particular para el diseno de un proyecto, proceso que abarca
fases diversas de analisis, tales como la identificacion de problemas, el
analisis de involucrados, el analisis de problemas, el analisis de objetivos y
el analisis de alternativas.

Fuente: Fondoempleo
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EL ENFOQUE DEL MARCO LOGICO

[DENTIFICACTON
BE PROYECTOS

EVALLUACION FORMULACTION
ER=FST Y =TT
DE IMPACTD EX-ANTE
EJECUCION, PLANIFICACION
MONITORED ¥
OPERATIVA
EVALUACTON
H

El enfaque del marco Qoo - ¥ fo shilo la matriz lagica -
facilita la gestion del ciclo del proyecto.

Fuente: Fondoempleo
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MARCO LOGICO DEFINICION

El marco légico fue creado en 1969 por la firma consultora Practical
Concepts Inc., especificamente por Leon Rossenberg y Lawrence
Posner, bajo contrato con la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos (USAID). EI marco légico fue creado para
mejorar la calidad de las inversiones sociales, superando los
problemas que en opinion de sus creadores eran los principales
defectos de los proyectos de desarrollo.

-Planificacion demasiado imprecisa. Proyectos de objetivos multiples
y cuyos componentes no se relacionaban claramente con las
actividades. Ausencia de una imagen clara de los objetivos y metas
que el proyecto debe lograr si es ejecutado con éxito, lo cual
planteaba a los evaluadores muchas dificultades para comparar de
manera objetiva lo planificado con los resultados reales.

Fuente: Fondoempleo
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MARCO LOGICO DEFINICION

Planificacion de Proyectos orientada a Objetivos

La Deutsche Gesellschaft fur TechnischeZusammenarbeit (GTZ) GmbH examina,
planifica e implementa la contribucidon alemana a los proyectos de cooperacion
técnica para el desarrollo por encargo del Ministerio Federal de Cooperacion
Econdmica(1981)

Identificacion y priorizacion, sobre la base de un analisis de los problemas de la
poblacidn y sus posibles alternativas de solucion.

-Formulacidon y evaluacion exante, mediante la especificacion y estimacion
cuantitativa de los beneficios y costos involucrados en un proyecto.

-Planificacidon operativa, especificando de modo preciso las actividades y los recursos
necesarios para la ejecucion de un proyecto.

-Monitoreo y evaluacion, sobre la base de un conjunto de indicadores de desempefio.

-Evaluacion ex-post y analisis del impacto social de un proyecto, a fin de determinar
su contribucion al desarrollo.

Fuente: Fondoempleo
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
COMPONENTES

ACTIVIDADES
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

SSEPI Y SPI

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
OBJETIVO GENERAL IMPACTO HOIAS S Ep Y ey e MATRIZ DE RELACIONES
PROPOSITO
PRODUCTO HOJAS METODOLOGICAS MATRIZ DE RELACIONES
ALTERNATIVA - SSEPI Y SPI
= ESTUDIO INSTITUCIONAL
COMPONENTES PRODUCTO R R G R MATRIZ DE RELACIONES
SSEPI Y SPI ESTUDIO INSTITUCIONAL
ESTUDIO DE RIESGOS
MATRIZ DE RELACIONES
ACTIVIDADES S HOJAS METODOLOGICAS ESTUDIO INSTITUCIONAL
ESTUDIO DE RIESGOS

ESTUDIO AMBIENTAL
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
N VERIFICACION
MEJORAR LA .
= COOPERACION CON MINISTERIOS
EVALU{-\CION FUNCIONARIOS DEPARTAMENTOS
ECONOMICA SEGUIMIENTO DNP ADMINISTRATIVOS Y
BENEFICIADOS ORGANOS DE
Y SOCIAL DE LOS CONTROL
PROYECTOS
PROPOSITO
ACTUALIZACION
DE LOS PRECIOS CUENTA,
DE LAS RPC Y ACTUALIZACION SEGUIMIENTO DNP SE CUENTA CON LA
LA TASA SOCIAL DE DE DOCUMENTOS ASESORIA REQUERIDA
DESCUENTO
PARA COLOMBIA
COMPONENTES
Componente o Categoria del Gasto Descripcién de la Actividad Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total
Etapa de Preinversion
ACTIVIQADES
Elaboracion del proyecto para solicitar recursos con el
Apoyo Institucional fin de contar con la posibilidad de contratar una nimero 1 $ 6.527| $ 6.527,
consultoria
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FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION, EBI
INFORMACION REQUERIDA

POBLACION OBJETIVO
LOCALIZACION
FUENTES DE FINANCIACION

INDICADORES DE EVALUACION
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FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION, EBI
INFORMACION REQUERIDA

INDICADORES DE EVALUACION

MARCO LOGICO, MINIMO COSTO (NO MAXIMO IMPACTO O
BENEFICIO)

MGA, RENTABILIDAD ECONOMICA ( MEJOR USO ALTERNO
DE LOS RECURSOS)
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CRITERIOS DE EVALUACION POR REDEFINIR

SE SUPONE QUE CRECIMIENTO (PIB) ES IGUAL A DESARROLLO

PIB
= DESARROLLO

ANO
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CRITERIOS DE EVALUACION POR REDEFINIR

SE SUPONE QUE CRECIMIENTO (PIB) ES IGUAL A DESARROLLO

PIB = DESARROLLO

PIB= Gp+Ggb+K+X-I= f(EDUC, SALUD, VIVIENDA, EMPLEO)?

NO SIEMPRE EL CRECIMIENTO ES IGUAL A DESARROLLO

POR LO QUE SE REQUIERE DE PROCESOS DE PLANEACION

QUE ORIENTEN LOS RECURSOS ECONOMICOS AL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS DE POLITICA, SE REQUIERE ENTONCES DE LA
EVALUACION SOCTAL DE LOS PROYECTOS.
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CRITERIOS DE EVALUACION POR REDEFINIR

VARIACION
o = M W A~ OO N

PIB

—eo—PB

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
ANO
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CRITERIOS DE EVALUACION POR REDEFINIR

VARIACION
O = N W A OO N

PIB

AN .
A4

VoV

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
ANO
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CRITERIOS DE EVALUACION POR REDEFINIR

PIB

\ /\/\/\/\/
\// \./\/\./[

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
ANO

VARAAON
O = NP > 00O N

En la actualidad la inversion publica tiene un caracter prociclico
Menor PIB - Menor Inversién

Para el desarrollo requiere de una accion anticiclica

Menor PIB - Mayor Inversion
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CRITERIOS DE EVALUACION POR REDEFINIR

Se plantean entonces las siguientes preguntas:

Como se evalua la contribucion de los proyectos de inversion publica a
la redistribucion de los ingresos en la poblacion ?

Como se estableceria la asighacion de los recursos para lograr
el desarrollo con el crecimiento ?

La Evaluacion por minimo costo no contribuye a los propositos de
Desarrollo en si misma

La evaluacion de la rentabilidad social asigna los recursos
en busca del impacto en Desarrollo

16
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Oscar Daniel Ordonez
Economista
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FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION, EBI

1.ldentificacion del Proyecto

5. Objetivo General del Proyecto

Mejorar la evaluacion econdémica y social de los
proyectos

VOLVER
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FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION, EBI

1.ldentificacion del Proyecto

1. Identificacion del Proyecto

Nombre del Proyecto

ACTUALIZACION DE LOS PRECIOS CUENTA, DE
LAS RPC'Y LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO
PARA COLOMBIA

EL NOMBRE DEL PROYECTO CORRESPONDE A LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

VOLVER
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FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION, EBI

Componentes del Gasto

Compor:’eer;t(e;:s:iategorla Descripcion de la Actividad Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total

Etapa de Preinversiéon

Elaboracién del proyecto para

Apoyo Institucional solicitar rec.ur_s_os con el fin de contar namero 1 $ 6.527| $ 6.527
con la posibilidad de contratar una
consultoria
E. Total Preinversion Programado | $ 6.527|
F. Total Preinversion Realizada | $ -}

Etapa Ejecucion |

Desarrollar sesiones de capacitacion
sobre evaluacién econémica y social
de proyectos para los funcionarios

del Grupo Asesor de Programas y namero 2 $ 5.000| $ 10.000
Proyectos de Inversiéon Publica, Gapi,
incluyendo el modelo econométrico
computarizado. Presentar los
desarrollos op

Otros

Elaboracion de impresos,
publicaciones, reproduccion
Documento Final sobre la
actualizacion de los valores de las
Razones Precio Cuenta, RPC, y de la
Tasa Social de Descuento

Apoyo Institucional numero 1 $ 102.362| $ 102.362]

Hacer un diagnostico general de la
economia Colombiana y definicion de
principales escenarios de estudio
para el calculo de las RPC. Recopilar
informacién sobre el mercado de la
divisa, la mano de obra y el mercado
de capitales y alimentar el modelo
econo

Apoyo Institucional numero 1 $ 193.400| $ 773.600

Elaborar un modelo econométrico
computarizado para procesar la
__informacién recogida enel namero 1 $ 20.000| $ 20.000
diagnéstico general de la Economia
Colombiana, para todos los sectores
con sus respectivos manuales

Ingenieria y Administracion

G. Total Ejecucion Programado | $ 905,962'
H. Total Ejecucién Realizada | $ i
Etapa Mantenimiento y Operacion I
Tap T A C1a tecnica
brindada por el DNP-Gapi a las
Costos Complementarios entidades del orden nacional y namero 1 $ 100.000| $ 100.000|
territorial y alimentar o actualizar el
del itarizada
I. Total Mantenimiento y Operacién Programado $ 100.000
M J. Total Mantenimiento y Operacién Realizada $ -
K. Total Programado (E+G+l) $ 1.012.489
L. Total Ejecutado (F+H+J) $ -
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PROGRAMACION DE METAS PR-04

1. Indicadores de Impacto

Criterio

Nombre

Codigo

Descripcion

Formula

Unidad de Medida

Periodicidad de Medicion

Progr. Meta

2004

2005

Obligatorio

10001311 FUNCIONARIOS BENEFICIADOS

10001311

MIDE EL PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS
BENEFICIADOS CON LA ACTUALIZACION DEL|
DOCUMENTO, EN UN PERIODO N. DONDE, FB, %
COBERTURA;  FBA, NRO  FUNCIONARIOS
BENEFICIADOS ~ CON  LAS  ACTIVIDADES
EJECUTADAS; FP; NRO TOTAL FUNCIONARIOS

FB=FBA*100/FP

Anual

P

100

Obligatorio

1000304 PROYECTOS MEJORADOS EN CALIDAD
DE INFORMACION

10001304

MIDE LOS PROYECTOS QUE HAN MEJORADO LA
CALIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA EN
LA FICHA ESTADISTICA BASICA INFORMACION,
EBI.

PM=PA*100/PR

Anual

100

VOLVER
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PROGRAMACION DE METAS PR-04

2. Indicadores de Producto

Criterio

2004

Nombre Codigo Descripcion Formula Unidad de Medida | Periodicidad de Medicion | Progr. Meta

2005

Obligatorio

No DE DOCUMENTOS QUE ACTUALIZAN LAS RPC, P

LOS PRECIOS CUENTA Y LA TASA SOCIAL DE
1000P305 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS 1000P305 |DESCUENTO  DONDE:  AD=  DOCUMENTOS| AD=AD1-ADO No Anual

ACTUALIZADOS, 1 PERIODO FINAL, 0 PERIODOQ E
INICIAL

Obligatorio

1000P108 ASISTENCIAS TECNICAS CONTRATADAS| 1000P108 VARIACION EN EL No DE ASISTENCIAS TECNICAS ATC = ATC1 - ATCO No Anual

ATC = No DE AS

Opcional

MIDE EL No DE CONVENIOS DE CAPACITACION EN
EVALUACION ECONOMICA FIRMADOS DURANTE

UN PERIODO, DONDE : Cl = No DE CONVENIOS
1000P311 |FIRMADOS EN EL PERIODO, Cl1= No DE| Cl=Cl1-Clo No Anual
CONVENIOS FIRMADOS EN EL PERIODO FINAL,
Clo= No DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL|
PERIODO INICIAL.

1000P311 CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR.

VOLVER
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PROGRAMACION DE METAS PR-04

E3 Microsoft Excel - C:AMETODOLO2\Usuario\VIA LA PAZ ARIPORO\PROG. xls

VOLVER

@ Archivo  Edicidén  ¥er Insertar Formato Herramientas Datos  Wentana 2 - - & x
Dedan GV bR - % = -2l 5 mad 0% ~ ) MESDFEaEEEASHDIAR R,

Arial Narrow ~3 ~ W & S B € 9 oo N LG EEEE DL B A~ desactivar <[
B25 - A 0B00GO32 INVERSION PUBLICA EN EL SECTOR TRANSPORTE SIUBESECTOR TRAMSPORTE TERRESTRE
A B = D E F G H d =
1 Hadulo 4: Prog i0 —|
2 | Nombre del Proyecto:
3 [CONSTRUCCION CON CRUDO DE CASTILLA DE LA WIA QUE CONDUGE A PAZ DE ARIFORO EN Kh16+900 HASTA EL K48+400 PAZ DE AIRFORO GASANARE
4 Formato PR-04 Prog i6n de Metas N
5 Sector:
22 3 Indicadores de Gestion
23 o e S Unidad de | Periodicidad de | Progr. 2007 2008
54 Criterio Nombre Cadigo Descripcion Formula Hedida Hedicion Heta 0 2
25 | P [4.150019,00]4.050.019,00
IPTTT, CORRESPONDE AL WALOR NETO LA E
INVERSION PUBLICA TOT EM EL SECTOR
0600GUE2Z  IMVERSION PUBLICA EN EL SECTOR] TRANSPORTE SUBSECTOR TRANSPORTE IPTTT = SUMA (IPEST1 +
OBIGEHNO | MSPORTE SUBSECTOR TRANSPORTE TERRESTRE TERRESTRE; IPESTH, CORRESPONDE AL VALOR IPEST2... +..IPESTN E Anual
METO LA INVERSION PUELICA TOT EN EL SECTOR. i
TRANSPORTE SUBSECTOR TRANSPORTE
TERRESTRE REALIZADO POR CADA E
28 08006032
27 4 Indi de Ciencia y i
28 o e S Unidad de | Periodicidad de | Progr. 2007 2008
59 Criterio Nombre Cadigo Descripcion Formula Hedida Hedicion Heta i 2
a0 P 100,00
E
CYTOOn EL PROYECTD MO REALIZARA NINGUNA)
N o
OBIGEIONE |~ TWADAD DE CIENGLA, TEGNOLOGIA O INNOVAGION g g & GlEl
31 CYTO00
32 5 Indicadores de Generacitn de Emplen
33 - e - Unidad de | Periodicidad de | Progr. 3007 2008
eV Criterio Nombre Cadigo Descripcion Formula Hedida Hedicion Heta 0 2
35 P 2,00 3,00
Obligatorio |GEPOO1 PLAZAS LABORALES DIRECTAS PLD: PLAZAS LABORALES DIRECTAS PLD=PLD1-PLDO - E
Metodologia Gen * x
36 GEPOO —
37 6 Indi de Eficiencia (Ejecucid p m e e =
338 o - e Unidad de  Periodicidad de | Progr. 2007 2008
35 Criterio Nombre Cihdigo Descripcion Formula Hedida Hedicion Heta 0 ;
40 P 33,90 32,70
Obligatorio | Cumplimiento del gasty priblica FlCoo1 Cumplirmientn del gasto plblica CGP=RE* 100 / RP % Arual E
41
42 7 0tros Indicadores
43 - - L Unidad de | Periodicidad de | Progr. 2007 2008
a1 Criterio Nombre Cadigo Descripcion Formula Hedida Hedicion Heta 0 2
45 P
E el
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VOLVER

HOJA METODOLOGICA, BIS

SANEAMIENTO BASICO

1. Kilometros de red domiciliaria atendidos.

CODIGO SECTOR TEMA INDICADOR POR CATEGORIA
PRODUCTO IMPACTO GESTION
1200G001 Saneamiento Red v’
Basico Domiciliaria

A. NOMBRE DEL INDICADOR

Kilémetros de red domiciliaria atendidos.

B. POSICION EN EL. MARCO CONCEPTUAL

SECTOR : Saneamiento Basico
TEMA . : Red Domiciliaria
CATEGORIA DEL INDICADOR: Gestion

C. DESCRIPCION METODOLOGICA

C.1) FORMULA:

Este indicador puede representarse como la diferencia entre el nimero de kilémetros de red

domiciliaria atendidos en un periodo t; y el numero de kilémetros de red domiciliaria
atendidos en un periodo tg,

Se entiende por red domiciliaria las instalaciones técnicas, a aquellos componentes que
incorporamos para proveer ciertos servicios a una vivienda como son: el agua, la luz y la
evacuacion de desechos, estos servicios son indispensables para el buen funcionamiento ya
que sin ellos es imposible habitar la vivienda.'

Sena, Guia de estudio # 11, Instalaciones Técnicas.
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Formato ID-06: Delimitacion del Problema o Necesidad
MATRIZ DE RELACIONES

E3 Microsoft Excel - C:\METODOLO2\Usuario\VIA LA PAZ ARIPOROMDEN. XLS

@ Archivo Edicidn  wer  Insertar  Formato  Herramientas Datos  ventana 2 - - F X
DEsSn SEY | & 2E- @ = -l i e Ere -3, MEA R R s EEEE AR R,
Arial Marrow ~ vista preliminar| & € 2% o Y3 .7 e - A~ desactvar =
A0 -~ A& Los diferentes grupos deben apowar la construccion de la obra v estudiar el costo de los peajes con la comunidad.
A [ B [ E [ D [ E —
1 Modulo 1: Identificacion
2 |[Formato ID-06: Analisis de Participaciones
2 Actor Entidad Categoria Caracteristicas Tipo de Contribucian a la Solucidn
Enticdlad del arden nacional que tiene cormo misidn apoyar

Macional FOMDO NACIONAL DE REGALIAS Cooperante los sectores socigles vy de infraestuclura  para  el|Asignar recursos de regalias
4 desarrollo regional

Mlunicipal Paz De Ariporo Cooperante Errhdairl LI NENE D CU SL,IS lncienes by Asignar recursos poblicos
5 solucidn a las encesidades de la regidn

Cho Cornunidad Oparerts Grupos de personas que guieren el ransporte pero se Apayar el casta del pegje
& opone a pagar por los peajes

Chro Cornunidac Bencficiario Gr_L_IpDS de pers_onas R G TS = (R Erincar rano de obra para la construccion
T agilizar el comercio
&

4 | ¢ Cual deberia ser la relacion entre los diferentes actores?
Loz diferentes grupos deben apoyar la construccion de la obra y estudiar el costo de los peajes con la cornunidad

11 Metodologia Gen = X
12 |Espacio Reserrado para Hipervinculos y Archiros o @ P = =

25
4 4 » M 1D Indice A 1D01 /1002 /1D0z /1004 /1005 4% ID-06 ¢ 1007 /1008 /D02 /S ID-10 /1011 J 1D-12 / [« [
Listo MUIR
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Formato PE-08 Estudio Institucional

B4 Microsoft Excel - C:\METODOLO2\Usuario\VIA LA PAZ ARIPORO\PE_01. xls

@ Archivo  Edicion  Ver Insertar Eormato Herramientas Datos Veptana 2 -8 X
hedan &R $ B @I o & % 100% ~ @) W E & o
Arial Marrow - 10 - € e B A - desactivar -
AT - # Gobernacion de Casanare
A | B B D E F G H =

1 |Médulo 2: Preparacién

2 Formato PE-08 Estudio Institucional de la Alternativa de Solucion No. 1
3 | Construccian en mezcla con crudo de castilla en untramo de 32 km
4 Etapa de Preinversion
5 Entidad Funciones, Responsibilidades y Ca.pamqad en‘Re.cursos Solucion
53 Roles Humano [Financiero | Técnico | Legal | Otros
Gohernacidn de Cazanare Planeacion y estudios de proyectos S Mo Si Mo E;sentar G pe AT G I N A
7
8 Etapa de Inversion
9 . Funciones, Responsibilidades y Capacidad en Recursos .
Entidad Sol
10 nuida Roles Humano [Financiero | Técnico | Legal | Otros elucion
Administracian de recursos para obras
Gobernacion de Casanare ) P 5] Mo Si Si Requieren la transferencia de los recursos del Fonalreg
1" de infrasstructura
12 Etapa de Operacion y Mantenimiento
13 . Funciones, Responsibilidades y Capacidad en Recursos L
Entidad Solucidn
14 Roles Humano [Financiero | Técnico | Legal | Otros
Administracion d b
Gobernacion de Casanare r_”'”'s i Si Si Si Si
15 de infraestrcutura
16 Metodologia Gen > X
H e >+ =
17 Espacio Reservado para Hipervinculos y Archivos o]
18
19
20
21
22
23
24
25
26 L |
27
28 v
M 4 » WP PE-Indce / PEOL f PE-02 / PE-03 / PE-04 / PE-0S / PE-06 / PE-O7 4 PE-08 / PE-02 / PE-10 / PE-11 / PE-12 / PE-13 / PE-14 / PE-1] ¢ | I

Listo




Formato PE-10 Analisis de Riesgos de la Alternativa

B3 Microsoft Excel - C:AMETODOLO2\Usuario\VIA LA PAZ ARIPORO\PE_01.xls

@ Archivo  Edicién  Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana 2 v -8 X
gy = W S Y $ BB o o) @5 65% -0 Ea s
Arial Narrow > 10 ~ £ e B e A - desactivar v
AS - F
A | =] | C | o] | E | F | G ] K [} F (] R S —1
1 Madulo 2: Preparacidn —
2 Formato PE-10 Anilisis de Riesgos de la Atemativa de ion Ho. 1
3 | Construccidn en mezcla con crudo de castilla en un trarmo de 32 kmn
4 Parte |
En caso que el objetivo principal de la alternativa de solucidn corresponda a desarrollar acciones de prevencian, mitigacion, o atencion de desastres, considere los]
5 |lineamientos del Plan Macional parala Prevencisn y dtencidn de Desastres - PNPAD.
;Exizste registro histdrico zobre los eventos u desastres ocurridos en [a regidn de ejecucidn de [a
E alternativa?
7 Si la respuesta es positiva, podria presentar un resurnen de los tipos de eventos Wo desastre, afio v principales consecuencias
g
g
0
il
¢Existe conocimienta o estudios especi alizados sobre las amenazas de la regidn en la cual se Si
12 desarrallard el provecta?
13 Si |a respuesta es pozitiva, podria relacionar loz estudios y mapas existentes ||
14 Si |a respuesta es negativa, mencione las principales amenazas de |a region bazado en la experiencia o informacidn secundaria
15 | Georetenciacién dellgac
16
17
18
iParalaformulacidn de la alternativa fue tenido en cuerta el o los PlaneslEsquernas de
19 Ordenarnienta Territorial [POT]?
20 Si la respuesta es positiva responda las siguientes preguntas:
21 4 Exizte algun linearniento del POT gque pueda afectar |a alternativa de solucidn en el futuro? i Cual?
22
23
24
25
26 ¢ E xiste un corponente de prevencidn o mitigacidn de riesgos en el POT? |
27 Si exizte el comnponente, relacionar los riezgos gue =e encuentran. jEstos riesgos podrian afectar |a alternativa? |
28 1
29 Metodologia Gen + X
? Fisi] @ &+ =
32 ¢De acuerdo con los usos del suelo determinados en el POT, |a alternativa estd ubicada en wna zona apta o viable para el provecto?
3
34
35
36
37 Parte Il
38 Amenaza Analisis de Yulnerabilidad Riesgo Medidas de prevenciin, v
2 Caracteristicas . . SR ERED .
" X 3. Mivel de 4 Evaluacidn B Mivel de colurnnas 3y 5 7.Medidas de prevencidn v o
1 Eventa [intensidad u .- P Criterios
f Amenaza de Criterioz  |Wulnerabilidad Escenarioz de rnitigacidn
recusncia)
Perdidaz
39
40 i
VOLVER ' ** " N PE-Indice / PE-01 / PE-02 / PE-03 / PE-04 / PE-0S / PE-06 / PE-07 / PE-08 / PE-09 YPE-10,/ PE-11 / PE-12 / PE-13 / PE-14 / PE-1] 4| | o[ 27
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Formato PE-09 Efecto Ambiental de la Alternativa

VOLVER

Ed Microsoft Excel - C:A\METODOLO2\Wsuario\VIA LA PAZ ARIPOROYPE_01.xls
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1 Mbdulo 2: Preparacién
2 Formato PE-09 Efecto Ambiental de la Alternativa de Solucion No. 1

3 |Construccidn en mezcla con crudo de castilla en un tramo de 32 km
4 |Conteste las Siguientes Preguntas:

5 #Se requiere Licencia Ambiental ? Si
B #5e requiere Diagnastico Ambiental de Alternativas? Si
7 £5e requiere Plan de Marnejo Ambiental? ha
g ;5 requieren otroz permizos armbientales? Ma
g |Si las preguntas fueron negalivas continde al siguiente Formato, de ser afirmativa alguna de las anteriores complete la
Morrera da resalucidn: jiE] Fecha: ddrirlaaaa  |1de Diciernbre de 2004 |Expedida par: Corporacion
Autdnoma Regional

10 - de la Orinoquia,
il g ¢ Tiene Diagnostico Ambiental ? |
12 8 [Requisitos, Condiciones v Obligaciones Adicionales
L]
u| E
15 5
& ‘G
7 £ [Otrainfarmacidn relevante.
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22 Mirnero de resalucian: [ [Fecha: ddmmiaaaa |Expedida por:
23 - Hequisitos, Condiciones v Obligaciones Adicionales
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33  [Enuncie el tipo de perrniso ambiental v el estado de avance en su tramite
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38 |De acuerdo con los estudios previos:
39 Describa los recursos naturales renovables gue se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del provecto, obra o actividad.

Describa las medidas de prevencidn, mitigacidn, correccidn v cornpensacion de los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el provecto en
el medio ambiente durante las fages de construccidn, operacidn, mantenimiento, desmantelamiento, abandono wo terminacion del provecto, obra o
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