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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Gestidn de la Educacion Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no certificados
del Valle del Cauca

Cdédigo BPIN
2020003760086
Sector
Educacion
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  29/06/2019 13:22:01
Identificador: 209276
Formulador: adriana restrepo leon
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA
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Contribucion ala politica publica
01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - lIl. Pacto por la equidad: politica social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Linea

3003083 - 3. Educacion de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de desarrollo "El Valle esta en Vos" 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pr:20503 — Educacion Ambiental Integral, Sp: 2050301 — Plan Departamental de Educacion Ambiental, MR2050301 - Implementar una Politica

Departamental de Educacion Ambiental Integral en el Departamento del Valle del Cauca, MP205030113 - Formular el Plan de Accién de
Educacion Ambiental del Valle del Cauca, en el periodo de Gobierno, MP205030102

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
N/A
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
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Identificacion y descripcion del problema

Insuficiente apropiacion de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, Proyectos
Institucionales de Educacion Rural - PIER y Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, de los Establecimientos Educativos Oficiales de los
municipios no certificados del Valle del Cauca.

Desarrollo territorial de la educacién Ambiental:

La ley 1549 de 2012 que fortalece la Institucionalizacion de la Politica Nacional de Educacion Ambiental, y busca sostenibilidad del tema en
los escenarios intra, interinstitucionales e intersectoriales del desarrollo nacional. Esto, en el marco de la construccién de una cultura
ambiental para el pais. EI Comité Técnico Interinstitucional de Educacion Ambiental CIDEA — Valle del Cauca, fue creado y conformado
mediante la Resolucion 867 de diciembre 30 de 1998, de la Secretaria de Educacién Departamental del Valle del Cauca, la cual determina
funciones relacionadas con la coordinacion y asesoria de la educacion ambiental en el departamento del Valle del Cauca y asegurar su
alineacion concordante con la Politica Nacional y Departamental de Educaciéon Ambiental.

A pesar de que se ha fortalecido su base social, aun es necesario la integracion de diferentes actores y tomadores de decisionesdel nivel
gubernamental para dinamizarel trabajo, esto genera poco caracter institucional y bajo rating en la Instituciones Departamentales con
competencia en el tema ambiental.

A la fecha,no se ha adoptado la Politica Departamental de Educacion Ambiental, la cual, brinda los lineamientos necesarios para abordar las
problematicas y situaciones ambientales del Departamento desde los diferentes niveles de la Educacion y garantiza la aplicacién de la Ley
1549 de 2012, mediante la cual, se fortalece la institucionalizacién de la Politica Nacional de Educacion Ambiental y su incorporacion al
desarrollo territorial.

Desarrollo de los PRAE a nivel territorial:
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), instituidos en todos los niveles de la educacion formal del Pais, por medio del Decreto 1743 de

1994; son la estrategia que contribuye a fortalecer la comprensién y la exploracion de alternativas para el manejo de Conflictos y Problemas
Ambientales identificados por la comunidad educativa, de manera participativa y democratica, desde una

717 Estudiantes de las 149 Instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, afectados por la falta de una
politica educativa ambiental implementada
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EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:06 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. 1) Deficiente gestion del Comité Técnico Interinstitucional 1.1 1) Desarticulacion entre instituciones, sectores y actores con competencias en el tema
Departamental de Educacién Ambiental (CIDEA), al interior de educativo — ambiental para el desarrollo de propuestas e iniciativas
las Instituciones oficiales y no oficiales del Valle del Cauca

2. 2) Insuficiente apropiacion en la implementacion de los 2.1 2) Debilidades en la apropiacién de los PRAE, en cuanto a su concepcion, estructura y
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los Proyectos dinamica de incorporacién en el curriculo escolar, por parte de la comunidad educativa
Educativos Institucionales (PEI, PIER Y PEC) de los

Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no

certificados del Valle del

3. 3) Insuficiente apoyo logistico para el fortalecimiento 3.1 3) Poco seguimiento y control de la Secretaria de Educacion Departamental a la
institucional del gobierno departamental frente a las implementacion del PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI, PIER y PEC).
instituciones educativas referente a la cultura ambiental y su

implementacion

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. 1) Atomizacion de esfuerzos y visiones para lograr una 1.1 Deficiente desarrollo de competencias cientificas y ciudadanas para el manejo sostenible de
cultura ambiental sostenible para el Departamento desde la ~ ambiente
Educacién Ambiental

2. 2) Desarticulacion de las acciones en educacion ambiental 2.1 Falta de mecanismos de sostenibilidad de las propuestas de Educacién Ambiental, en los
con las politicas publicas e instrumentos de planificacion diferentes escenarios del desarrollo territorial y nacional
territoriales y nacionales.

3. 3) Dificultades conceptuales, contextuales y proyectivas, 3.1 Dificultades para la construcciéon de conocimiento significativo aplicable a la comprensién y
para la incorporacién de la dimensién ambiental en el transformacioén de realidades ambientales del contexto.

curriculo escolar y planes de estudio de manera transversal,

en los PEI, PIER y PEC
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Identificacién / Participantes

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Recursos Economicos

Actor: Departamental
Entidad: Valle del Cauca
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fortalecer la cultura
ambiental en las instituciones educativas oficiales

Actor: Otro
Entidad: Instituciones Educativas oficiales
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Implementar la cultura
ambiental educativa

Actor: Otro
Entidad: Estudiantes
Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Practicas la cultura
ambiental educativa

02 - Analisis de los participantes

Instalaciones y materiales

Tiempo y disposicion

EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:06 p.m.

La secretaria de educacion ha implementando talleres de socializacion y concertacion con las instituciones educativas para el manejo de la

cultura ambiental

Péagina 5 de 29



~~ I Identificacion / Poblacion
@ esde todos | NaGionalde laneacién

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:06 p.m.
Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUimero
132.717

Fuente de lainformacion

Secretaria de educacion - simat abril 1 del 2019

Localizacién

Regién: Occidente 34 municipios no certificados
Departamento: Valle del Cauca

Municipio:

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacién
Personas

NUmero
132.717

Fuente de la informacion

Secretaria de educacion - simat abril 1 del 2019

Localizaciéon

Ubicacion general Localizacién especifica Nombre del consejo comunitario

Region: Occidente 34 municipios no certificados

Departamento: Valle del Cauca
Municipio:
Centro poblado:

Resguardo:
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:06 p.m.

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de . o
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género Masculino 72.994 Secretaria de educacion - simat abril 1 del 2019
Femenino 59.723 Secretaria de educacion - simat abril 1 del 2019
Etaria (Edad) 0 a 14 afios 99.538 Secretaria de educacion - simat abril 1 del 2019
15 a 19 afios 33.179 Secretaria de educacion - simat abril 1 del 2019

5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Insuficiente apropiacion de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, Proyectos
Institucionales de Educacion Rural - PIER y Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, de los Establecimientos Educativos Oficiales de los
municipios no certificados del Valle del Cauca.

Objetivo general — Propésito

Fortalecer la apropiacion de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, Proyectos
Institucionales de Educacion Rural - PIER y Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, de los Establecimientos Educativ

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Estudiantes beneficiados con cultura Medido a través de: Nimero informe de supervision
ambiental
Meta: 132.717

Tipo de fuente: Informe
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Identificacién / Objetivos

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1

1) Deficiente gestion del Comité Técnico
Interinstitucional Departamental de
Educacién Ambiental (CIDEA), al interior
de las Instituciones oficiales y no oficiales
del Valle del Cauca

Causa indirecta 1.1

1) Desarticulacion entre instituciones,
sectores y actores con competencias en
el tema educativo — ambiental para el
desarrollo de propuestas e iniciativas

Causa directa 2

2) Insuficiente apropiacion en la
implementacién de los Proyectos
Ambientales Escolares (PRAE), en los
Proyectos Educativos Institucionales (PEI,
PIER Y PEC) de los Establecimientos
Educativos oficiales de los municipios no
certificados del Valle del

Causa indirecta 2.1

2) Debilidades en la apropiacion de los
PRAE, en cuanto a su concepcion,
estructura y dinamica de incorporacion
en el curriculo escolar, por parte de la
comunidad educativa

Causa directa 3

3) Insuficiente apoyo logistico para el
fortalecimiento institucional del gobierno
departamental frente a las instituciones
educativas referente a la cultura ambiental
y su implementacion

Causa indirecta 3.1

3) Poco seguimiento y control de la
Secretaria de Educacion Departamental
a la implementacion del PRAE en los
Proyectos Educativos Institucionales
(PEI, PIER y PEC).

Fortalecer la gestion del Comité Técnico Interinstitucional Departamental de Educacién Ambiental (CIDEA), al
interior de las Instituciones oficiales y no oficiales del Valle del Cauca

Articular entre instituciones, sectores y actores con competencias en el tema educativo — ambiental para el
desarrollo de propuestas e iniciativas

Fomentar la implementacion de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI, PIER Y PEC) de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados
del Valle del Cauca

Fortalecer la apropiacién de los PRAE, en cuanto a su concepcion, estructura y dinamica de incorporacion en
el curriculo escolar, por parte de la comunidad educativa

Brindar el apoyo logistico necesario para el fortalecimiento institucional del gobierno departamental frente a las
instituciones educativas referente a la cultura ambiental y su implementacion

Incrementar seguimiento y control de la Secretaria de Educacion Departamental a la implementacion del PRAE
en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI, PIER y PEC).
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:07 p.m.

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . E
ombre de la alternativa herramienta stado

Disefiar y elaborar el plan de accién de educacién ambiental directamente la Secretaria de Educacion No Completo
con el apoyo profesional y técnico necesario.
Fortalecimiento de la Gestion de la Educacion Ambiental, desde los Establecimientos Educativos Si Completo

oficiales, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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Identificacion / Alternativas

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:07 p.m.

Alternativa 1. Fortalecimiento de la Gestion de la Educacion Ambiental, desde los Establecimientos

Educativos oficiales, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estudiantes con herramientas para el desarrollo de la cultura ambiental

Medido a través de

Ndamero

Descripcién

Estudiantes con herramientas para el desarrollo de la cultura ambiental

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Estudio de necesidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.700,00

135.600,00

132.950,00

129.700,00

133.400,00

131.500,00

132.717,00

141.250,00

142.000,00

143.000,00

-134.700,00
-135.600,00
-132.950,00
-129.700,00
-133.400,00
-131.500,00
-132.717,00
-141.250,00
-142.000,00

-143.000,00
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:07 p.m.
Alternativa: Fortalecimiento de la Gestién de la Educacién Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

Alternativa 1: Implementarel Plan de Accién de Educacién Ambiental, a través del CIDEA Departamental para el Valle del Cauca, teniendo en
cuenta las 2 (dos) principales estrategias de la Politica Nacional de Educacién Ambiental: Los Comités Interinstitucionales de Educacién
Ambiental (CIDEA) y los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).

Alternativa 2: Disefiar y elaborar el plan de accion de educacion ambiental directamente la Secretaria de Educacion con el apoyo profesional y
técnico necesario.
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA
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Alternativa: Fortalecimiento de la Gestion de la Educacién Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Localizacion de la alternativa
01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Occidente 34 municipios no certificados
Departamento: Valle del Cauca

Municipio:
Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:

Longitud:
02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Otros

Péagina 12 de 29



g8 El futuro o
Departamento
@ es de todos Naclonal de Planeacién

Preparacion / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:07 p.m.

Alternativa: Fortalecimiento de la Gestion de la Educacion Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Cadena de valor de la alternativa

1 - Objetivo especifico 1  Costo: $267.527.233

Costo total de la alternativa: $ 849.292.800,00

Fortalecer la gestion del Comité Técnico Interinstitucional Departamental de Educacion Ambiental (CIDEA), al interior de las Instituciones

oficiales y no oficiales del Valle del Cauca

1.1 Servicio de informacion para la gestion de la educacion inicial y
preescolar en condiciones de calidad

Medido a través de: Numero de sistemasde reporte de informacion
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 267.527.233

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $493.439.117

1.1.1 Realizar Fortalecimiento de la base social del Comité Técnico
Interinstitucional Departamental de Educacion Ambiental (CIDEA)

Costo: $ 212.323.200
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.2 Organizar el fortalecimiento de la ampliacion de la base social del CIDEA.
Costo: $55.204.033
Etapa: Inversién

Ruta critica: No

Fomentar la implementacion de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI, PIER Y
PEC) de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca

2.1 Servicio de divulgacién para la educacion inicial, preescolar, basicay 2.1.1 2.1 Hacer seguimiento y evaluacion a la implementacion de los Proyectos

media

Medido a través de: Nimero de procesos de socializacién
Cantidad: 1,0000
Costo: $493.439.117

ambientales Escolares (PRAE) DE LOS Establecimientos Educativos Oficiales de
los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

Costo: $212.323.200
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

2.1.2 2.2. Organizar espacios de reflexion al interior de la SED y las Instituciones
Educativas para la movilizacién social de la educacién ambiental.

Costo: $225.911.885
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:08 p.m.

2.1 Servicio de divulgacién para la educacion inicial, preescolar, basicay 2.1.3 2.3. Organizar la implementacion de la cultura ambiental en los PEI, PIER Y
media PEC.

Costo: $ 55.204.032
Medido a través de: Numero de procesos de socializacién

. Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 493.439.117 Ruta critica: No

3 - Objetivo especifico 3  Costo: $88.326.450

Brindar el apoyo logistico necesario para el fortalecimiento institucional del gobierno departamental frente a las instituciones educativas
referente a la cultura ambiental y su implementacion

3.1 Servicio de asistencia técnica en educacion inicial, preescolar, basica 3.1.1 3.1 Realizar apoyo de herramientas logisticas para la implementacion de la
y media cultura ambiental en los PEI, PIER Y PEC.

Costo: $ 44.163.225
Medido a través de: Nimero de entidades y organizaciones

. Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000

R itica: Si
Costo: $ 88.326.450 uta critica: Si

3.1.2 3.2. Realizar apoyo logistico de transporte para el seguimiento y evaluacion
a la implementacién de los proyectos ambientales escolares.

Costo: $ 44.163.225
Etapa: Inversion

Ruta critica: No
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:08 p.m.

Alternativa: Fortalecimiento de la Gestion de la Educacion Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Actividad 1.1.1 Realizar Fortalecimiento de la base social del Comité Técnico Interinstitucional
Departamental de Educacion Ambiental (CIDEA)

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $50.000.000,00
1 $52.000.000,00
2 $54.080.000,00

$56.243.200,00

0 $50.000.000,00
1 $52.000.000,00
2 $54.080.000,00

$56.243.200,00

Actividad 1.1.2 Organizar el fortalecimiento de la ampliacion de la base social del CIDEA.

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $13.000.000,00
1 $13.520.000,00
2 $14.060.800,00

$14.623.233,00

0 $13.000.000,00
1 $13.520.000,00
2 $14.060.800,00

$14.623.233,00
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:08 p.m.

Actividad 2.1.1 2.1 Hacer seguimiento y evaluacion a la implementacion de los Proyectos
ambientales Escolares (PRAE) DE LOS Establecimientos Educativos Oficiales de los 34
municipios no certificados del Valle del Cauca

Periodo |Mano de obra
calificada

$50.000.000,00

1 $52.000.000,00
2 $54.080.000,00
$56.243.200,00

0 $50.000.000,00
1 $52.000.000,00
2 $54.080.000,00

$56.243.200,00

I-_\

Actividad 2.1.2 2.2. Organizar espacios de reflexion al interior de la SED y las Instituciones
Educativas para la movilizacién social de la educacién ambiental.

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $53.200.000,00
1 $55.328.000,00
2 $57.541.120,00
3 $59.842.765,00

) T

$53.200.000,00
1 $55.328.000,00
2 $57.541.120,00
3 $59.842.765,00

I
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Preparacién / Cadena de valor

ﬁ El futuro Do
es de todos | Nacionaide laneacion
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:08 p.m.

Actividad 2.1.3 2.3. Organizar la implementacion de la cultura ambiental en los PEI, PIER Y PEC.

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $13.000.000,00
1 $13.520.000,00
2 $14.060.800,00

$14.623.232,00

0 $13.000.000,00
1 $13.520.000,00
2 $14.060.800,00
3 $14.623.232,00

I

Actividad 3.1.1 3.1 Realizar apoyo de herramientas logisticas para la implementacion de la
cultura ambiental en los PEI, PIER Y PEC.

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $10.400.000,00
1 $10.816.000,00
2 $11.248.640,00

$11.698.585,00

0 $10.400.000,00
1 $10.816.000,00
2 $11.248.640,00

$11.698.585,00
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Preparacién / Cadena de valor

El futuro DINE
ol Cise: | Bhe
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:09 p.m.

Actividad 3.1.2 3.2. Realizar apoyo logistico de transporte para el seguimiento y evaluacién ala
implementacién de los proyectos ambientales escolares.

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $10.400.000,00
1 $10.816.000,00
2 $11.248.640,00

$11.698.585,00

3

0 $10.400.000,00
1 $10.816.000,00
2 $11.248.640,00

$11.698.585,00

=1
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@ Preparacion / Riesgos

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:09 p.m.

Alternativa: Fortalecimiento de la Gestion de la Educacién Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

g 3 Ny . Probabilidad . e
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

@ De calendario Cruce del cronograma del Probabilidad: Demoras en la ejecucion del proyecto  Articular el cronograma del proyecto
] proyecto con el calendario 3. Moderado con el calendario escolar
[} escolar
= Impacto: 3.
= Moderado
Q
ey
)
e
i)
e
Q.
2
e
—
2 Operacionales Demoras en la ejecucion del Probabilidad: Atraso en la ejecucién del proyecto Alistamiento institucional para el
5 ’g proyecto para falta de 3. Moderado inicio oportuno de la ejecucion del
S documentacion inicial a tiempo proyecto
23 Impacto: 3.
Eo Moderado
o
oL
N
Operacionales Demoras en la contratacion del  Probabilidad: Atrasos en el inicio de la ejecucion del  Alistamiento institucional para la
E operador de logistica 3. Moderado proyecto contratacion del operador pertinente
=}
2 Impacto: 3.
< Moderado
[32)
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s Preparacion / Ingresos y beneficios
esde todos | Nabionalde Planeacion
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:09 p.m.

Alternativa: Fortalecimiento de la Gestion de la Educacién Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de las familias en el pago de capacitaciéon de sus hijo en temas de manejo ambiental
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Numero

Bien producido: Otros

Razéon Precio Cuenta (RPC): 0.80

1.645,00 $130.000,00 $213.850.000,00
2 1.645,00 $130.000,00 $213.850.000,00
3 1.645,00 $130.000,00 $213.850.000,00
4 1.645,00 $130.000,00 $213.850.000,00
5 1.645,00 $130.000,00 $213.850.000,00
6 1.645,00 $130.000,00 $213.850.000,00
02 - Totales
[ peioio | Towbereicios | Tow |
1 $213.850.000,00 $213.850.000,00
2 $213.850.000,00 $213.850.000,00
3 $213.850.000,00 $213.850.000,00
4 $213.850.000,00 $213.850.000,00
5] $213.850.000,00 $213.850.000,00
6 $213.850.000,00 $213.850.000,00
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Departamento
es de todos | Nacional de Planeacion

@ Blfytro | BN Evaluacion / Flujo Econdmico

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:09 p.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $0,0 $0,0 $0,0 $200.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-200.000.000,0
1 $171.080.000,0 $0,0 $0,0 $208.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-36.920.000,0
2 $171.080.000,0 $0,0 $0,0 $216.320.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-45.240.000,0
3 $171.080.000,0 $0,0 $0,0 $224.972.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-53.892.800,0
4 $171.080.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $171.080.000,0
5 $171.080.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $171.080.000,0
6 $171.080.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $171.080.000,0

Péagina 21 de 29



Evaluacion / Indicadores y decision

>3 El futuro DINE
O RO T
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:09 p.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Fortalecimiento de la Gestion de la Educacién Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no
certificados del Valle del Cauca.
$-14.914.895,73 10,68 % $0,98 $5.412,23 $718.294.460,64 $-3.268.118,18

Costo por capacidad

Servicio de informacién para la gestion de
la educacion inicial y preescolar en $226.262.755,81
condiciones de calidad

Servicio de divulgacion para la educacion

inicial, preescolar, basica y media $417.529.081,78
Servicio de asistencia técnica en
educacion inicial, preescolar, basica y $74.702.623,05

media

03 - Decisiodn

Alternativa

Fortalecimiento de la Gestion de la Educacion Ambiental, desde los Establecimientos Educativos oficiales, de los 34 municipios no
certificados del Valle del Cauca.
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@ Programacion / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:10 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la gestiéon del Comité Técnico Interinstitucional Departamental de Educacion Ambiental (CIDEA), al interior de las Instituciones
oficiales y no oficiales del Valle del Cauca

Producto
1.1. Servicio de informacion para la gestion de la educacion inicial y preescolar en condiciones de calidad

Indicador

1.1.1 Sistemas de reporte de informacion operando

Medido a través de: Numero de sistemasde reporte de informacion
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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@ Programacion / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:10 p.m.

02 - Objetivo 2

2. Fomentar la implementacién de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI, PIER Y
PEC) de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca

Producto
2.1. Servicio de divulgacion para la educacion inicial, preescolar, basica y media

Indicador

2.1.1 Procesos de socializacién de lineamientos, politica y normativa para la educacion inicial, preescolar, basica y media realizados
Medido a través de: NUimero de procesos de socializacion

Meta total: 1,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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@ Programacion / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:10 p.m.

03 - Objetivo 3

3. Brindar el apoyo logistico necesario para el fortalecimiento institucional del gobierno departamental frente a las instituciones educativas
referente a la cultura ambiental y su implementacion

Producto
3.1. Servicio de asistencia técnica en educacion inicial, preescolar, basica y media

Indicador

3.1.1 Entidades y organizaciones asistidas técnicamente
Medido a través de: NUumero de entidades y organizaciones
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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~ I Programacion / Indicadores de gestion
& B
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:10 p.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Incentivos A La Conservacion Del Medio Ambiente Otorgados

Medido a través de: Namero
Cdbdigo: 0900G022
Férmula: lo = lol - loo

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: informe de supervision

Programacién de indicadores

0 1 1 1

2 1 3 1

Total: 4
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@ Programacién / Fuentes de financiacion
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA
Impreso el 6/02/2020 2:42:10 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media

Subprograma presupuestal
0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION
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@ oo Programacién / Fuentes de financiacion

epartamen o
es de todos | Nacional de Planeacion

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 6/02/2020 2:42:10 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion Valle del Cauca Departamentos Propios $200.000.000,00
1 $208.000.000,00

2 $216.320.000,00

3 $224.972.800,00

Total $849.292.800,00

Total Inversion $849.292.800,00

Total $849.292.800,00
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DNP
Dej nto

El futuro
Nacional de Planeacién

es de todos

Programacién / Resumen del proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Resumen del proyecto

Impreso el 6/02/2020 2:42:11 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen S .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Fortalecer la apropiacion de los Proyectos
Ambientales Escolares - PRAE en los Proyectos
Educativos Institucionales - PEI, Proyectos
Institucionales de Educacion Rural - PIER y
Proyectos Educativos Comunitarios - PEC, de los
Establecimientos Educativ

1.1 Servicio de informacién para la gestion de la
educacion inicial y preescolar en condiciones de
calidad

2.1 Servicio de divulgacion para la educacion
inicial, preescolar, basica y media

Objetivo
General

3.1 Servicio de asistencia técnica en educacion
inicial, preescolar, basica y media

Componentes (Productos)

1.1.1 - Realizar Fortalecimiento de la base social
del Comité Técnico Interinstitucional
Departamental de Educacién Ambiental (CIDEA)
*

1.1.2 - Organizar el fortalecimiento de la
ampliacion de la base social del CIDEA.

2.1.1 - 2.1 Hacer seguimiento y evaluacion a la
implementacion de los Proyectos ambientales
Escolares (PRAE) DE LOS Establecimientos
Educativos Oficiales de los 34 municipios no
certificados del Valle del Cauca(*)

2.1.2 - 2.2. Organizar espacios de reflexion al
interior de la SED vy las Instituciones Educativas
para la movilizacion social de la educacion
ambiental.(*)

2.1.3 - 2.3. Organizar la implementacion de la
cultura ambiental en los PEI, PIER Y PEC.

Actividades

3.1.1 - 3.1 Realizar apoyo de herramientas
logisticas para la implementacion de la cultura
ambiental en los PEI, PIER Y PEC.(*)

3.1.2 - 3.2. Realizar apoyo logistico de transporte
para el seguimiento y evaluacion a la
implementacion de los proyectos ambientales
escolares.

(*) Actividades con ruta critica

Estudiantes
beneficiados con cultura
ambiental

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de supervision

Sistemas de reporte de  Tipo de fuente: Informe

informacion operando .
Fuente: Informe de supervision

Procesos de Tipo de fuente: Informe
socializacion de
lineamientos, politica y
normativa para la
educacion inicial,
preescolar, basicay
media realizados

Entidades y
organizaciones asistidas
técnicamente

Fuente: Informe de supervision

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de supervision

Tipo de fuente:
Nombre: Incentivos A La
Conservacion Del Medio Fuente:
Ambiente Otorgados

Unidad de Medida:
Numero

Meta: 4.0000

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Se articulo el
cronograma del
proyecto con el
calendario
escolar

Se tuvo la
documentacién a
tiempo y el
proyecto se
ejecuto sin
demoras

Se contrato el
operador de
logisticas en los
términos
apropiados
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