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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Linea

PLAN DE DESARROLLO DE VALLE DEL CAUCA 2020-2023 “VALLE INVENSIBLE” (2.020-2.023)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD, LA605. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pg60502. Educación Propia y Cultura, Sp6050201. Componente Pedagógico, MR60502001, MR60502001, MP605020100103

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

 N/A VARIOS MUNICIPIOS

 N/A VARIOS MUNICIPIOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

 N/A VARIOS MUNICIPIOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Insuficiente desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP - de las comunidades educativas indígenas de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca.

En la actualidad el departamento del Valle del Cauca cuenta con comunidades indígenas implementando diferentes estrategias y actividades 
orientadas al desarrollo y consolidación de un sistema de educación propia, que les permita garantizar su pervivencia y la transmisión de 
saberes y practicas ancestrales, que es para ellos un objetivo prioritario.
Por razones diversas las comunidades indígenas no han sido tenidas en cuenta de manera diferencial en el sistema educativo y la 
problemática se ha caracterizado por la baja cobertura, calidad y pertinencia del servicio educativo; la escasa contribución a la población 
étnica en los procesos sociales, económicos y culturales; el desconocimiento de la jurisdicción especial y falta de protección a la diversidad y 
a la pluralidad; la falta de capacitación a directivos y docentes  de las comunidades indígenas en el desarrollo de prácticas pedagógicas que 
garanticen la trascendencia de saberes y prácticas ancestrales, lo que impide brindar a estas poblaciones oportunidades de acceder y 
promocionarse con éxito en el servicio educativo en condiciones de pertinencia, calidad y equidad.

4.816 niños, niñas, jóvenes y docentes de las comunidades indígenas del departamento. Estudiantes de las comunidades indígenas (Fuente: 
SIMAT mayo 30 del 2020) y 90 Docentes
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Ineficientes  procesos de apropiación del Sistema 
Educativo Indígena Propio – SEIP.

 1.1 Documentación de los procesos de desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio – 
SEIP, insuficiente

2. Debilidad en el desarrollo de herramientas curriculares que 
orienten los procesos de un sistema de educación propia.

 2.1 Poco de seguimiento a los procesos de desarrollo de un currículo de educación propia.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Perdida de la identidad étnica en los estudiantes 
pertenecientes a los territorios indígenas.

1.1 Deserción escolar.
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La secretaria de educación viene concertando en los diferentes espacios con los indígenas el modelos de educación propia.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Implementar la 
educación indígena propia
 

Recursos financieros

Actor: Otro

Entidad: Docentes y estudiantes

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Visualizar su 
cosmovisión en la educación
 

Disposición y tiempo
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Instituciones educativas de 12 municipios no certificados del 
Valle del Cauca, donde existen sedes educativas indígenas; 
Argelia, Bolivar, Bugalagrande, El Dovio, Trujillo, Florida, 
Ginebra, Restrepo, Calima, Ansermanuevo, Dagua, El Cairo.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

4.816

Fuente de la información

Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Instituciones educativas de 12 municipios no certificados del Valle del Cauca, donde existen sedes 
educativas indígenas; Argelia, Bolivar, Bugalagrande, El Dovio, Trujillo, Florida, Ginebra, Restrepo, 
Calima, Ansermanuevo, Dagua, El Cairo.

Número

3.084

Fuente de la información

Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 1.495 Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

Femenino 1.589 Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

Grupos étnicos Población 
Indígena

3.084 Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

Etaria (Edad) 0 a 14 años 1.419 Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

15 a 19 años 1.508 Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

20 a 59 años 113 Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

Mayor de 60 años 44 Fuente: SIMAT mayo 30 del 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Ineficientes  procesos de apropiación del 
Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP.

Fortalecer los procesos de apropiación del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP.

Causa indirecta 1.1 

Documentación de los procesos de 
desarrollo del Sistema Educativo 
Indígena Propio – SEIP, insuficiente

Fortalecer Documentación de los procesos de desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, i

Causa directa 2 

Debilidad en el desarrollo de herramientas 
curriculares que orienten los procesos de 
un sistema de educación propia.

Consolidar el desarrollo del currículo educativo indígena, en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio – 
SEIP

Causa indirecta 2.1 

Poco de seguimiento a los procesos de 
desarrollo de un currículo de educación 
propia.

Aumentar el seguimiento a los procesos de desarrollo de un currículo de educación propia.

Objetivo general – Propósito

Mejorar el desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP - de las comunidades educativas indígenas de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Lograr un Sistema Educativo Indígena Propio 
– SEIP – de las comunidades educativas 
indígenas de los municipios no certificados 
del Valle del Cauca mejorado, durante el 
periodo de gobierno.

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

informe de supervisor

Problema central

Insuficiente desarrollo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP - de las comunidades educativas indígenas de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas 
indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Si Completo

Promover espacios para que las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados 
del Valle del Cauca compartan experiencias exitosas relacionadas con el desarrollo de proyectos 
productivos y de emprendimiento enmarcados en el SEIP

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Sedes educativas indígenas beneficiadas con asistencia  técnica -pedagoga

Medido a través de

Número

Descripción

Sedes educativas indígenas beneficiadas con asistencia  técnica -pedagoga

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 60,00 -60,00

2018 5,00 60,00 -55,00

2019 8,00 60,00 -52,00

2020 5,00 60,00 -55,00

2021 5,00 60,00 -55,00

2022 5,00 60,00 -55,00

2023 5,00 60,00 -55,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades 
educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa busca que a través de la Secretaria de Educación se garantice una atención educativa con pertinencia, calidad y equidad a las 
poblaciones de las comunidades indígenas, atendiendo a sus características y competencias requeridas, propone a través de este proyecto: 
Mejorar la apropiación de los procesos de educación propia, fortalecer los proyectos de emprendimiento, asistencia técnica en temas de 
desarrollo curricular y unidades productivas en las sedes educativas indígenas adscritas a la Institución Educativa IDEBIC, para el 
fortalecimiento de una educación propia de Calidad enmarcada en el SEIP, a través de procesos de capacitación, actualización  y dotación de 
insumos que garanticen una adecuada implementación de dichas iniciativas.

Normatividad
- Ley 115/1994 o Ley general de educación. 
- Decreto 804/1995, por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. - Decreto 1953 de octubre 7/2014, por el cual se crea 
un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de 
los pueblos indígenas. 
- Sentencia T-907/11 Derecho a la educación especial de comunidades indígenas

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Instituciones educativas de 12 municipios no certificados del Valle del Cauca, donde existen 
sedes educativas indígenas; Argelia, Bolivar, Bugalagrande, El Dovio, Trujillo, Florida, Ginebra, 
Restrepo, Calima, Ansermanuevo, Dagua, El Cairo.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Otros
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Fortalecer los procesos de apropiación del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP.

Producto Actividad

1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica 
y media

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 743.000.000

 

1.1.1 Realizar caracterización el estado actual de los procesos del Sistema 
Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de 
los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Costo: $ 40.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Realizar asistencia técnica a las comunidades educativas indígenas de los 
municipios no certificados del Valle del Cauca, para brindar orientaciones sobre 
los fundamentos del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP.

Costo: $ 91.702.333

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.3 Realizar Foros de intercambio de experiencias significativas, relacionadas 
con prácticas educativas propias reconocidas.

Costo: $ 50.900.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.4 Realizar talleres orientados a la construcción de una ruta de integración de 
buenas prácticas educativas propias.

Costo: $ 48.465.969

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.5 Realizar talleres de capacitación en emprendimiento y buenas prácticas 
agrícolas.

Costo: $ 171.931.698

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 743.000.000

Costo total de la alternativa: $ 873.982.076,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.
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Producto Actividad

1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica 
y media

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 743.000.000

 

1.1.6 Realizar dotación herramientas agrícolas

Costo: $ 170.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.7 Realizar dotación semillas de pan coger

Costo: $ 170.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Consolidar el desarrollo del currículo educativo indígena, en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP

Producto Actividad

2.1 Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos 
educativos interculturales

Medido a través de: Número de modelos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 130.982.076

 

2.1.1 Realizar cualificacion a directivos docentes y docentes de las comunidades 
educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca, en 
temas de desarrollo curricular.

Costo: $ 30.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Realizar talleres sobre la construcción de herramientas curriculares 
contextualizadas.

Costo: $ 30.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.3 Realizar Foros de intercambio de experiencias en materia de desarrollo 
curricular.

Costo: $ 40.982.076

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 130.982.076
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Producto Actividad

2.1 Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos 
educativos interculturales

Medido a través de: Número de modelos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 130.982.076

 

2.1.4 Realizar talleres sobre la implementación de herramientas curriculares 
contextualizadas.

Costo: $ 30.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Realizar caracterización el estado actual de los procesos del Sistema Educativo 
Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.000.000,00

1 $5.000.000,00

2 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00

Total $40.000.000,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

1 $5.000.000,00

2 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00

Total

Alternativa: Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.
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Actividad    1.1.2 Realizar asistencia técnica a las comunidades educativas indígenas de los 
municipios no certificados del Valle del Cauca, para brindar orientaciones sobre los fundamentos 
del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.000.000,00

1 $20.000.000,00

2 $23.191.587,00

3 $23.510.746,00

Total $91.702.333,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

1 $20.000.000,00

2 $23.191.587,00

3 $23.510.746,00

Total

Actividad    1.1.3 Realizar Foros de intercambio de experiencias significativas, relacionadas con 
prácticas educativas propias reconocidas.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.000.000,00

1 $7.500.000,00

2 $7.200.000,00

3 $11.200.000,00

Total $50.900.000,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

1 $7.500.000,00

2 $7.200.000,00

3 $11.200.000,00

Total
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Actividad    1.1.4 Realizar talleres orientados a la construcción de una ruta de integración de 
buenas prácticas educativas propias.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.000.000,00

1 $7.865.969,00

2 $7.800.000,00

3 $7.800.000,00

Total $48.465.969,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

1 $7.865.969,00

2 $7.800.000,00

3 $7.800.000,00

Total

Actividad    1.1.5 Realizar talleres de capacitación en emprendimiento y buenas prácticas 
agrícolas.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $54.634.031,00

2 $49.808.413,00

3 $67.489.254,00

Total $171.931.698,00

Periodo Total

1 $54.634.031,00

2 $49.808.413,00

3 $67.489.254,00

Total
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Actividad    1.1.6 Realizar dotación herramientas agrícolas

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $70.000.000,00

Total $170.000.000,00

Periodo Total

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $70.000.000,00

Total

Actividad    1.1.7 Realizar dotación semillas de pan coger

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $70.000.000,00

Total $170.000.000,00

Periodo Total

1 $50.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $70.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.1 Realizar cualificacion a directivos docentes y docentes de las comunidades 
educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca, en temas de desarrollo 
curricular.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total $30.000.000,00

Periodo Total

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total

Actividad    2.1.2 Realizar talleres sobre la construcción de herramientas curriculares 
contextualizadas.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total $30.000.000,00

Periodo Total

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.3 Realizar Foros de intercambio de experiencias en materia de desarrollo curricular.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $10.279.743,00

2 $13.191.587,00

3 $17.510.746,00

Total $40.982.076,00

Periodo Total

1 $10.279.743,00

2 $13.191.587,00

3 $17.510.746,00

Total

Actividad    2.1.4 Realizar talleres sobre la implementación de herramientas curriculares 
contextualizadas.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total $30.000.000,00

Periodo Total

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales Contratar formadores idóneos Probabilidad: 

3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Perdida de impacto en el proyecto Revisión de la propuesta curricular y 
de trayectoria de los formadores por 
los pedagogos de la secretaria

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De calendario Cruce del cronograma del 
proyecto con el calendario 
escolar

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Demora en la ejecución de proyecto Articular el cronograma del proyecto 
con el calendario escolar

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario Demoras en la contratación del 
proyecto

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en la ejecución de las 
actividades

Alistamiento institucional en la 
contratación

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.
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Ahorro financiero de las instituciones sede educativas oficiales en procesos fortalecimiento el seip

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 12,00 $20.000.000,00 $240.000.000,00

2 12,00 $20.000.000,00 $240.000.000,00

3 12,00 $20.000.000,00 $240.000.000,00

4 12,00 $20.000.000,00 $240.000.000,00

5 12,00 $20.000.000,00 $240.000.000,00

6 12,00 $20.000.000,00 $240.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $240.000.000,00 $240.000.000,00

2 $240.000.000,00 $240.000.000,00

3 $240.000.000,00 $240.000.000,00

4 $240.000.000,00 $240.000.000,00

5 $240.000.000,00 $240.000.000,00

6 $240.000.000,00 $240.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $100.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-100.000.000,0

1 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $235.279.743,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-43.279.743,0

2 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $236.191.587,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-44.191.587,0

3 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $302.510.746,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-110.510.746,0

4 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $192.000.000,0

5 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $192.000.000,0

6 $192.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $192.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados 
del Valle del Cauca.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca.

$75.707.346,17 20,48 % $1,11 $231.414,68 $713.682.859,95 $16.588.822,28

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de asistencia técnica en 
educación inicial, preescolar, básica y 
media

$609.469.524,42

Servicio de acompañamiento para el 
desarrollo de modelos educativos 
interculturales

$104.213.335,53
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

Producto

Indicador

1.1.1 Entidades y organizaciones asistidas técnicamente  

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. Fortalecer los procesos de apropiación del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales

Producto

Indicador

2.1.1 Modelos educativos acompañados  

Medido a través de: Número de modelos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

2. Consolidar el desarrollo del currículo educativo indígena, en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Entidades Territoriales con convenio y programación de actividades para atender poblacion indigena y aforcolombiana

Medido a través de: Número

Código: 0700G223

Fórmula: Sumatoria de entidades territoriales certificadas con convenios y programacion de actividades para atender poblacion indigena y 
aforcolombiana

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: informe de supervisor

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                                                                                                                                                           
             

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Valle del Cauca Departamentos Propios 0 $100.000.000,00

1 $235.279.743,00

2 $236.191.587,00

3 $302.510.746,00

Total $873.982.076,00

Total Inversión $873.982.076,00

Total $873.982.076,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Mejorar el desarrollo del Sistema Educativo 
Indígena Propio – SEIP - de las comunidades 
educativas indígenas de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca

Lograr un Sistema 
Educativo Indígena 
Propio – SEIP – de las 
comunidades educativas 
indígenas de los 
municipios no 
certificados del Valle del 
Cauca mejorado, durante 
el periodo de gobierno.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de supervisor

 Se Contrato 
formadores 
idóneos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de asistencia técnica en educación 
inicial, preescolar, básica y media

Entidades y 
organizaciones asistidas 
técnicamente  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de supervisor

 Se articulo el 
cronograma del 
proyecto con el 
calendario 
escolar

2.1  Servicio de acompañamiento para el 
desarrollo de modelos educativos interculturales

Modelos educativos 
acompañados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de supervisor

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar caracterización el estado actual 
de los procesos del Sistema Educativo Indígena 
Propio – SEIP, en las comunidades educativas 
indígenas de los municipios no certificados del 
Valle del Cauca.(*)
1.1.2 - Realizar asistencia técnica a las 
comunidades educativas indígenas de los 
municipios no certificados del Valle del Cauca, 
para brindar orientaciones sobre los fundamentos 
del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP.
1.1.3 - Realizar Foros de intercambio de 
experiencias significativas, relacionadas con 
prácticas educativas propias reconocidas.
1.1.4 - Realizar talleres orientados a la 
construcción de una ruta de integración de 
buenas prácticas educativas propias.
1.1.5 - Realizar talleres de capacitación en 
emprendimiento y buenas prácticas agrícolas.
1.1.6 - Realizar dotación herramientas agrícolas
1.1.7 - Realizar dotación semillas de pan coger

Nombre: Entidades 
Territoriales con 
convenio y 
programación de 
actividades para atender 
poblacion indigena y 
aforcolombiana

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Realizar cualificacion a directivos docentes 
y docentes de las comunidades educativas 
indígenas de los municipios no certificados del 
Valle del Cauca, en temas de desarrollo 
curricular.(*)
2.1.2 - Realizar talleres sobre la construcción de 
herramientas curriculares contextualizadas.(*)
2.1.3 - Realizar Foros de intercambio de 
experiencias en materia de desarrollo curricular.
2.1.4 - Realizar talleres sobre la implementación 
de herramientas curriculares contextualizadas.

Tipo de fuente: 

Fuente: 

La contratación 
del proyecto se 
realizo en los 
tiempos 
estipulados

(*) Actividades con ruta crítica
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